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RESUMEN 
 
El presente trabajo busca desarrollar un sistema de gerencia para el proyecto: 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de Contabilidad de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en comparación con los sistemas de 
gerencia utilizados en nuestro medio, a fin de que se adopte un modelo de gestión 
de proyectos de acuerdo a los requerimientos del cliente y las características 
específicas del proyecto. 
Para el caso del proyecto en estudio, se consideró necesario desarrollar la gestión 
de las siguientes áreas de conocimiento: Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, 
Gestión de las Adquisiciones y gestión del Medio Ambiente. 
Finalmente cabe señalar que este estudio busca ser una propuesta guía de 
aplicación para gerencia de proyectos, basada en los lineamientos del PMI, más 
que una regla práctica, y además busca contribuir en el proceso de renovación de 
la gerencia de proyectos, en el cual, a partir de las necesidades del cliente, se 
establezca un modelo de gestión adecuado, para garantizar el éxito del proyecto en 
términos de la satisfacción de todas las partes involucradas.  
X 
 
ABSTRACT 
 
This paper seeks to develop a management system for the project: Installation of 
Academic Career Service Accounting, National Autonomous University of Chota, 
compared to management systems used in our environment, so that it adopts a 
project management model based on customer requirements and specific 
characteristics of the project. 
For the case study project, it was considered necessary to develop the 
management of the following knowledge areas: Scope Management, Time 
Management, Procurement Management and Environment Management. 
Finally it should be noted that this study is intended as a guide to application 
management projects proposed, based on the guidelines of PMI, but a rule of 
thumb, and also seeks to contribute to the renewal process of project management, 
in which from customer needs, proper management model is established to ensure 
the success of the project in terms of the satisfaction of all parties involved.
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1. INTRODUCCION 
Actualmente el crecimiento económico del país, así como las diversas políticas 
estatales que promueven la inversión nacional y extranjera, tanto para el sector 
público como para el sector privado, han originado la ejecución de diversos 
proyectos de construcción en áreas específicas tales como: edificaciones, centros 
comerciales, infraestructura urbana y rural, minería entre otros.  
Los propietarios o promotores del proyecto, ya sean entidades públicas o privadas, 
requieren contratar empresas especializadas para que realicen la Gerencia de 
Proyecto de Construcción; muchas veces el cliente, o el propietario, desconoce los 
lineamientos básicos de los servicios que dicha empresa le prestará.  
Así mismo, la empresa que provee los servicios de Gerencia de Proyectos cuenta, 
en muchas ocasiones, con sistemas de gestión de proyectos que no tienen una 
metodología acorde a las últimas tendencias del mundo globalizado y que, 
normalmente, son basados en el sistema tradicional o en la experiencia, tratando 
de manejar un proyecto con los conceptos tradicionales de Administración.  
De allí la necesidad de hacer una propuesta para tratar de mejorar la Gerencia de 
Proyectos de construcción siguiendo los lineamientos del Project Management 
Institute (PMI). 
Aplicaremos en secuencia, los procesos sugeridos por el PMBOK de manera 
ordenada, y utilizando las herramientas que nos proporcionen resultados con 
mayor grado de confiabilidad. Se buscará de esta manera, llevar la gestión de 
nuestro proyecto civil dentro de los límites de tiempo, costo y calidad. 
La versión de la guía PMBOK que utilizaremos será la actualizada (versión 5.0). 
Ésta incorpora nuevos procesos, y sugiere nuevas herramientas que también serán 
tomadas en cuenta a la hora de la realización de este estudio. 
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1.1.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. ANTECEDENTES: 
1.1.1.1. Plan de Gestión Integral para el Proyecto: Paso a desnivel del ovalo 
Mochica – Trujillo. 
 
Autor: Ríos Vargas Flor Elizabeth. 
Ruiz Jaramillo Raimer. 
País: Perú. 
Año: 2012 
 
RESUMEN 
En la presente tesis se desarrolla el Plan de Gestión Integral para el 
proyecto: Paso a desnivel del Ovalo Mochica – Trujillo, proyecto que 
atiende la problemática del congestionamiento vehicular originada en 
la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Pablo Cassals de la 
ciudad de Trujillo. 
Este plan de gestión se desarrollara teniendo como base la Guía de 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 
adaptado al sector construcción, dentro de los 5 grupos de procesos de 
la dirección de proyectos que nos ofrece la Guía del PMBOK: 
Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre, 
esta tesis está enfocada al grupo del proceso de planificación. 
El Plan de Gestión a realizarse contempla los siguientes planes de 
gestión: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del tiempo, Plan 
de gestión de costos, Plan de gestión de calidad, Plan de gestión de 
adquisiciones, Plan de gestión de impacto ambiental y Plan de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.1.1.2.Metodología de Gerencia de Proyectos para empresas dedicadas a 
construir obras civiles, enmarcado en el PMBOK-V4. 
 
Autor: Nathaly Vanessa Vergara Navarro. 
Jairo Antonio Carmona Pineda. 
Pais: Colombia 
Año: 2012 
 
RESUMEN 
Como respuesta a la necesidad de realizar los proyectos de forma 
coherente, armónica y organizada, para garantizar la rentabilidad, nace 
en 1969, el PMI (Project Management Institute), Instituto de Gerencia 
de Proyectos), bajo la premisa que cualquier proyecto, sin importar su 
naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. 
El objetivo primordial de toda organización es la generación de 
utilidades, luego, crear una estrategia sistémica para garantizarlo es de 
extremada importancia.  
En la creación de este modelo se empleó un enfoque investigativo, 
para la parte inicial y en la elaboración del modelo se emplea un 
enfoque analítico deductivo, con la visión de crear una alternativa para 
planear, ejecutar y controlar todos los elementos de un proyecto civil, 
mediante los parámetros del PMI. 
 
1.1.1.3.Ampliación de la Extensión para la Construcción de la Guía del 
PMBOK, en la Gerencia de Proyecto de una Presa de Relaves en la 
unidad operativa Arcata – Arequipa. 
 
Autor: Alejandro Espejo Fernández. 
José Luis Velis Flores. 
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País: Perú 
Año: 2013 
 
RESUMEN 
En el medio peruano de la construcción se puede observar la ausencia 
de sistemas de gestión de proyectos de construcción, por parte de las 
empresas de consultoría, que contemplen las principales áreas de 
gestión de proyectos que establece el PMI. 
Así mismo, las áreas de gestión de proyectos de la “Extensión para la 
construcción de la Guía del PMBOK”, aun no son aplicadas bajo la 
metodología estándar, propia de cada empresa constructora, siendo 
estas: 
 Gestión de Seguridad. 
 Gestión de Medio Ambiente. 
 Gestión de Finanzas. 
 Gestión de Reclamaciones. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo 
principal el de contribuir a la mejora de la gestión de proyectos de 
construcción, de manera que los servicios brindados por las empresas 
consultoras, se adecuen a los requerimientos del cliente y las 
necesidades específicas del proyecto. 
 
1.1.1.4.Aplicación de los lineamientos del PMBOK en la gestión de la 
ingeniería y construcción de un depósito de seguridad para residuos 
industriales. 
 
Autor: Julio Enrique Farje Mallqui. 
País: Perú 
Año: 2011 
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RESUMEN 
Esta tesis tiene como objetivo desarrollar  una metodología para la 
Gerencia de un proyecto, utilizando como guía el PMBOK con el fin 
de implementar en una organización esta forma de trabajo que servirá 
para la gestión de cualquier proyecto de infraestructura, como guía se 
establecen sus lineamientos en un proyecto específico “Ingeniería y 
construcción de un depósito de seguridad para residuos industriales”. 
La aplicación del PMBOK en la gestión del proyecto permitirá 
compatibilizar y adoptar las buenas prácticas de otras organizaciones y 
a la ves desarrollar un marco común, regido en una metodología 
adecuada, que nos servirá en un futuro en la implementación y gestión 
de cualquier proyecto. 
 
1.1.1.5.Gerencia de Proyectos. Aplicación del PMBOK a la construcción de 
un hotel. 
 
Autor: Luis Arturo Betancourt López. 
País: México 
Año: 2007 
 
RESUMEN 
Al carecer de una herramienta que nos permita controlar el proyecto 
desde su inicio hasta el cierre, no lograremos satisfacerlo dentro de 
parámetros de costo, calidad y tiempo, por lo que basándonos en una 
metodología de Gerencia de Proyectos estaremos en condiciones de 
cumplir con dichos parámetros. 
Los objetivos particulares que se pretenden en este trabajo son 
formular una guía para implantar la metodología del Project 
Management Institute (PMI) a la Gerencia de Proyectos en la 
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construcción, y específicamente su aplicación en un proyecto de un 
hotel en la Ciudad de Querétaro, sin embargo también es aplicable a 
cualquier proyecto ya sea de edificación, vías terrestres, obras 
hidráulicas, obras marítimas, y otros. 
Al contar con una metodología de Gerencia de proyectos estaremos en 
condiciones de dirigir y controlar el talento humano y los recursos 
materiales para lograr objetivos previamente fijados, dentro de 
parámetros de costo, calidad y tiempo. El Gerente de Proyectos debe 
aplicar conocimientos, habilidades y técnicas para satisfacer lo 
solicitado por los usuarios. El contar con una herramienta para aplicar 
la Gerencia de Proyectos, es de gran utilidad. Esta metodología se 
integra con nueve áreas: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 
Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgo y Adquisiciones, y 44 
procesos. 
 
1.1.2. JUSTIFICACION 
 
En nuestro medio, aunque el PMBOK es medianamente conocido no 
se cuenta con una metodología que facilite su implementación en las 
empresas de construcción civil, ya que aunque se ha adelantado mucho 
en el tema de dirección de proyectos no ha sucedido lo mismo con la 
gerencia de proyectos, visto esto como una integración de 
procedimientos de administración y gestión,  y no sólo el 
direccionamiento de éstos que es enfocado básicamente en el aspecto 
técnico de los proyectos. 
 
Cabe resaltar que en las empresas de construcción civil, se usan 
muchos de los procesos de gerencia de proyectos (estimaciones de 
recursos, de duración, determinar presupuesto, controlar el 
cronograma, gestionar interesados) pero estos no siempre se aplican 
como parte de un esquema organizado y lógico, sino como actividades 
dispersas y puntuales en cada proyecto. 
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En la nueva versión de la guía PMBOK (5) del año 2013, se pueden 
encontrar nuevos procesos de gestión y áreas de conocimiento, con las 
que se podrá contrastar la optimización que genera nuestra 
metodología de gestión de proyectos con respecto a investigaciones 
similares de años pasados. También se buscará el mantener bajo 
control al triángulo de efectividad, productividad y rentabilidad, 
derivado del control secuenciado de los costos, el tiempo y la calidad 
del proyecto. 
 
1.1.2.1.Justificación Social: 
El presente estudio se justifica socialmente desde que un proyecto 
realizado con los lineamientos del PMBOK, integra a las personas 
que conforman el entorno del proyecto dentro de los interesados de 
éste, y estudia las repercusiones que pueda haber en la sociedad 
involucrada. Debido a esto, todas las acciones que genere el 
proyecto, se encuentran dentro de un mayor rango de control de 
calidad y seguridad, lo que permitirá evitar cualquier inconveniente 
con las personas del entorno. 
Un proyecto, una obra, planificada con parámetros de seguridad y 
control, tiene un impacto beneficioso en la sociedad colindante. 
 
1.1.2.2.Justificación teórica: 
La guía PMBOK, es un conglomerado de conocimientos en 
proyectos de gestión, realizado por personas con gran capacidad y 
experiencia en el campo, a nivel mundial. Estos conocimientos se 
van actualizando edición tras edición, tratando de optimizar la 
manera de solucionar nuevas adversidades que se presenten en el 
mundo gerencial, de proyectos. La guía, en sí, está orientada a la 
orientación profesional para la solución genérica de proyectos, más 
cada situación al presentar distintos contextos problemáticos, dará 
a luz a un nuevo mar de posibilidades de solución. Si se mantiene 
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el orden y los procesos sugeridos en la guía, se puede conseguir 
una gestión de calidad, en teoría. 
En nuestro estudio, buscaremos gestionar la obra en cuestión, 
utilizando el orden, los lineamientos y procesos propuestos por la 
Guía, da manera que al final, se pueda conseguir un material de 
calidad, y demostrar que una obra de construcción civil de 
características como la que desarrollaremos, puede tener una mejor 
gestión que realizada de la manera tradicional, en base tan sólo al 
cronograma de obra. 
 
1.1.2.3.Justificación de Mercado: 
El mercado local actual de la construcción civil, se encuentra en 
una etapa de constante desarrollo. En un periodo en el que el 
crecimiento económico del país, deriva en la ampliación del sector 
construcción en todas las regiones, la alta competitividad entre 
empresas constructoras es algo real. Para esto, se alzan a la hora de 
conseguir proyectos de construcción, aquellas empresas que 
presenten mejores soluciones para el desarrollo de estos, viéndose 
en la constante disyuntiva de rebajar ganancias, a costa de 
conseguir más obras en un menor lapso de tiempo. 
Es en estos casos, que un plan de gestión que pueda reducir el 
impacto de imprevistos dentro de cada área del proyecto, sean 
costos, riesgos, tiempo, etc; resulta realmente importante a la hora 
de mostrar una ventaja competitiva que pueda distinguir a la 
empresa de otras en su rubro. 
Para esto es que el PMBOK propone procesos para la realización 
de un proyecto, para mantener una correcta gestión, en cada etapa 
de la obra, o el proyecto en sí. 
 
1.1.2.4.Justificación Personal: 
Para nuestro desarrollo profesional, buscamos un tema que nos 
pueda otorgar una ventaja competitiva en futuros proyectos a 
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realizar. Es entonces que llegamos al PMI, una guía capaz de 
optimizar la gestión de proyectos, a partir de procesos ordenados, 
con una base de conocimiento empírico obtenido a partir de la 
experiencia de personas reconocidas mundialmente en el ámbito 
gerencial.  
 
De esta manera se puede aumentar la productividad, reducir costos, 
tiempos, y más que nada, obtener como resultado obras civiles de 
calidad. Es por este motivo que seleccionamos esta investigación 
para la obtención del título profesional de ingeniero civil. 
 
1.2.FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En relación a los antecedentes referidos, nos planteamos el siguiente 
problema de investigación: 
¿Cómo elaborar el PLAN DE GESTION DEL ALCANCE, DEL 
TIEMPO, DE LAS ADQUISICIONES Y DEL MEDIO AMBIENTE, DE 
LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-
CAJAMARCA? 
 
1.3.OBJETIVOS 
 
1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 
Con la Elaboración del ‘‘Plan de Gestión del Alcance, Tiempo, 
Adquisiciones y Ambiental de la Construcción del Pabellón de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Chota’’, demostrar a las empresas constructoras 
de la ciudad de Trujillo la importancia de una gestión especializada en una 
construcción civil, la cual muchas veces es “tomada a la ligera”, generando 
contratiempos que pueden resultar muy costosos e inseguros tanto para los 
trabajadores, como para la misma integridad de dichas Empresas. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto. 
 Elaborar la matriz de trazabilidad de requisitos e hitos. 
 Elaborar el Cronograma del Proyecto (Actividades de Gestión y 
Construcción). 
 Elaborar el Enunciado del trabajo relativo a Adquisiciones. 
 Elaborar el Calendario de recursos. 
 Determinar el Impacto del desarrollo de la obra en el ambiente. 
 
1.4.HIPOTESIS 
Por tratarse de un estudio de investigación aplicada y descriptivo, esta tesis 
no tiene hipótesis explícita; producto de la aplicación del conocimiento al 
sujeto de estudio, se encontrarán los resultados de uso relevante. 
1.5.DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Debido a que el presente trabajo de grado se basa exclusivamente en los 
lineamientos del PMBOK-V5, la información plasmada en el marco 
conceptual fue tomada en su totalidad en PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE – PMI –. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK), quinta edición. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: Es un documento 
emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de 
proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto. También conocido como: Acta de Autorización 
del Proyecto; Acta de Proyecto; o Ficha del Proyecto.  
ACTIVIDAD: Un componente del trabajo realizado en el transcurso de 
un proyecto.  
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ALCANCE DEL PROYECTO: El trabajo que debe realizarse para 
entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y 
características especificadas.  
CALIDAD: El grado en el que un conjunto de características inherentes 
satisface los requisitos.  
CONTROLAR EL CRONOGRAMA: El proceso de monitorear la 
situación del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 
cambios a la línea base del cronograma. 
CONTROLAR LOS COSTOS: El proceso de monitorear la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la 
línea base de costo. También conocido como: Controlar Costos.  
COMPRADOR: Persona que adquiere productos, servicios o resultados 
para una organización.  
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: Un conjunto de fases del 
proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números 
son determinados por las necesidades de control de la organización u 
organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser 
documentado con una metodología.  
CONTROL DE CAMBIOS: Identificar, documentar, aprobar o rechazar 
y controlar los cambios a las líneas base del proyecto del alcance del 
producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.  
CONTROLAR EL ALCANCE: El proceso de monitorear la situación 
del proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea 
base del alcance. 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: Las fechas planificadas para 
realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para 
cumplir los hitos del cronograma.  
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DIAGRAMA DE PARETO: Un histograma, ordenado por la frecuencia 
de ocurrencia, que muestra cuántos resultados fueron generados por cada 
causa identificada. 
DIAGRAMA DE GANTT: Representación gráfica de información 
relativa al cronograma. En el típico diagrama de barras, las actividades del 
cronograma o los componentes de la estructura de desglose del trabajo se 
enumeran en la parte izquierda del diagrama, los datos se presentan en la 
parte superior y la duración de las actividades se muestra como barras 
horizontales ubicadas según fecha.  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS: La aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos del mismo. También conocido como: 
Administración de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de 
Proyectos; o Gestión de Proyectos.  
DURACIÓN REAL: El tiempo en unidades calendario entre la fecha de 
inicio real de la actividad del cronograma y la fecha de los datos del 
cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está 
desarrollando, o la fecha de finalización real si ya se ha terminado la 
actividad del cronograma.  
EFECTUAR ADQUISICIONES: El proceso de obtener respuestas de 
los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.  
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT): Una 
descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que 
será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del 
proyecto y crear los entregables requeridos. Organiza y define el alcance 
total del proyecto.  
FASE DEL PROYECTO: Un conjunto de actividades del proyecto 
relacionadas lógicamente, que generalmente culminan con la finalización 
de un entregable principal. Las fases del proyecto suelen completarse en 
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forma secuencial, pero pueden superponerse en determinadas situaciones 
de proyectos. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida 
del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de la 
dirección de proyectos.  
HITO: Un punto o evento significativo dentro del proyecto.  
INFORMAR EL DESEMPEÑO: El proceso de recopilar y distribuir 
información sobre el desempeño, incluidos informes de estado, mediciones 
del avance y proyecciones.  
LÍNEA BASE: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios 
aprobados. Se compara con el desempeño real para determinar si el 
desempeño se encuentra dentro de umbrales de variación aceptables. Por 
lo general, se refiere al punto de referencia actual, pero también puede 
referirse al punto de referencia original o a algún otro punto de referencia. 
Generalmente, se utiliza con un modificador (p.ej., línea base del 
desempeño de costos, línea base del cronograma, línea base para la 
medición del desempeño, línea base técnica).  
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: Un documento que representa 
gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones 
para un proyecto específico.  
PATROCINADOR: La persona o el grupo que ofrece recursos 
financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido 
como patrocinante. 
PAQUETE DE TRABAJO: Un producto entregable o componente del 
trabajo del proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la estructura de 
desglose del trabajo. Véase también cuenta de control.  
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Un documento 
formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, monitorea y controla  
PRESUPUESTO: La estimación aprobada para el proyecto o cualquier 
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otro componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad 
del cronograma.  
PROGRAMA: Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se 
realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se 
obtendrían si se gestionaran en forma individual. Los programas pueden 
incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los 
proyectos diferenciados del programa.  
RECOPILAR REQUISITOS: El proceso de definir y documentar las 
necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.  
RECURSO: Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya 
sea en forma individual, o en equipos o grupos), equipos, servicios, 
suministros, materias primas, materiales, presupuestos o fondos.  
REQUISITO: Una condición o capacidad que un sistema, producto, 
servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con 
un contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente 
impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas 
cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros 
interesados. También conocido como requerimiento.  
SOLICITUD DE CAMBIO APROBADA: Una solicitud de cambio que 
se ha procesado a través del proceso de control de cambio integrado y que 
ha sido aprobada.  
SUBPROYECTO: Una porción más pequeña del proyecto general creada 
al subdividir un proyecto en componentes o partes más fáciles de 
gestionar. 
 
1.6.MARCO TEORICO 
Para el desarrollo del proyecto  se usarán como pilares de conocimiento 
los procedimientos recopilados y estudiados exclusivamente de la Guía de 
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los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía 
del PMBOK), quinta edición. Toda información que se obtenga a 
continuación, es derivada de un estudio proveniente de la Guía PMBOK- 
5ta edición. 
1.6.1. PROYECTO 
Un proyecto es toda actividad realizada en un lapso temporal indefinido, 
direccionada a la obtención final de un producto, servicio o resultado 
único. Se califica como lapso temporal indefinido, debido a que la 
obtención de los resultados finales no tiene una fecha exacta de conclusión 
o cierre (la previsión de este punto es por lo general estocástica), más se da 
por terminado el proyecto  cuando se alcanzan los objetivos que dieron, en 
primera instancia, comienzo a éste. 
1.6.2. DIRECCION DE PROYECTO 
Es la puesta en práctica de todo el conglomerado de conocimientos, 
herramientas, habilidades y técnicas para el cumplimiento del proyecto. 
Esto se logra a través de la aplicación ordenada de la integración de los 47 
procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica y 
categorizada en los 5 siguientes grupos: 
-Inicio 
-Planificación 
-Ejecución 
-Monitoreo y Control 
-Cierre 
Por lo general, la dirección de proyectos incluye el tener que: 
• Identificar requisitos; 
• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 
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los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 
• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces 
y de naturaleza colaborativa entre los interesados; 
• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del 
proyecto y generar los entregables del mismo; 
• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que 
incluyen, entre otras: 
○ El alcance 
○ La calidad 
○ El cronograma 
○ El presupuesto 
○ Los recursos 
○ Los riesgos 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden 
influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del 
proyecto necesita concentrarse. 
Estos factores son en gran parte dependientes, unos de otros. Su 
dependencia es tal que, por ejemplo, en el caso del cronograma, este se 
puede disminuir, pero para que este disminuya se tendría que aumentar el 
presupuesto para no disminuir la productividad. Así como estos, los otros 
factores también se ven enlazados. 
Es importante mantener un equilibrio en cuanto a la demanda de enfoque 
en procesos específicos, debido a que cada interesado posee una opinión 
diferente acerca de las carencias, fortalezas y debilidades que se van 
presentando en el tiempo de vida proyecto. 
Debido a los constantes cambios internos y externos, los procesos de la 
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dirección de proyectos se van optimizando de manera iterativa. En otras 
palabras, se busca un acondicionamiento equilibrado. 
1.6.3. PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 
Los proyectos, son por lo general la consecuencia de la búsqueda global 
ordenada de una serie de objetivos por parte de una empresa. Esta 
búsqueda global ordenada, o planificación estratégica,  tiene por 
extremidades, a una serie de consideraciones estratégicas, tales como:  
- Demanda de mercado 
- Oportunidad estratégica 
- Necesidad social 
- Consideraciones ambientales 
- Solicitud de un cliente 
- Avance tecnológico 
- Requisito legal; entre otras. 
Poner la debida atención a cada uno de estos factores, conllevará a un 
menor número de iteraciones, antes de que nuestro proyecto alcance los 
objetivos propuestos. 
Relación entre Dirección de proyectos, Gestión de Operaciones, y 
Estrategia Organizacional. 
La Gestión de operaciones es la encargada de controlar, supervisar y 
dirigir las operaciones del negocio. El conjunto de operaciones que se 
realizan, son necesarias para un avance sostenido del negocio, y su buen 
funcionamiento derivará en el logro de los objetivos estratégicos y tácticos 
del negocio. 
Los proyectos modifican o generan iniciativas estratégicas de negocio, que 
luego modifican las operaciones, productos o sistemas de una 
 18 
 
organización. 
Los proyectos requieren actividades de dirección y conjunto de 
habilidades, mientras que las operaciones requieren gestión de procesos de 
negocio, actividades de gestión de actividades y conjunto de habilidades. 
1.6.4. ORGANIZACIONES Y DIRECCION DE PROYECTOS 
Las organizaciones definen una dirección estratégica para cumplir los 
objetivos; una serie de parámetros que permiten ordenar, organizar  y 
cumplir las operaciones necesarias para cumplir las estrategias del 
negocio. Las estrategias del proyecto se ven afectadas por las operaciones 
realizadas, pero siempre y cuando las operaciones de los proyectos estén 
alineadas con las operaciones estratégicas del negocio, se verán buenos 
resultados, direccionados al éxito tanto del proyecto como del negocio 
organizacional. 
Existen incluso organizaciones que basan su dirección estratégica en el 
acometido de los proyectos internos. Estas organizaciones basadas en 
proyectos se denominan PBOs y pueden reducir la jerarquía y la 
burocracia dentro de las organizaciones al medir el éxito del trabajo 
mediante el resultado final y no por consideraciones de cargos o políticas. 
Las PBOs dirigen la mayoría de su trabajo como proyectos y/o adoptan el 
enfoque de proyecto, por oposición al enfoque funcional. 
1.6.5. VALOR DE NEGOCIO 
Es un concepto único para cada organización y más que nada se refiere a 
la totalidad de elementos que se valoran y definen al negocio en sí, sean 
elementos tangibles, como activos monetarios, maquinaria, accionistas… o 
elementos intangibles, como la trascendencia, buena voluntad, 
reconocimiento  social, entre otros. Esta totalidad de elementos que dan 
valor al negocio, pueden adquirirse a través del buen manejo de 
operaciones partiendo desde las básicas hasta las más complejas. 
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Si bien no todas las organizaciones están orientadas al negocio, de alguna 
u otra manera se ven relacionadas con esto, y realizan actividades para 
conseguir dicho valor. Hay que desempeñar íntegramente estas 
actividades, siguiendo un plan estratégico y una dirección estratégica, para 
poder conseguir este “Valor de Negocio”. 
Para estos casos, la “Dirección de Portafolios” permite alinear los 
componentes (proyectos, programas u operaciones) con la estrategia 
organizacional, organizada en portafolios o subconjuntos de portafolios, 
para optimizar los objetivos de proyectos o programas, las dependencias, 
los costos, los cronogramas, los beneficios, los recursos y los riesgos. Esto 
permite a las organizaciones tener una visión general sobre cómo los 
objetivos estratégicos se reflejan en el portafolio, establecer una gestión de 
gobierno adecuada y autorizar la asignación de recursos humanos, 
financieros o materiales en base al desempeño y los beneficios esperados. 
La utilización de técnicas para la dirección de portafolios, la dirección de 
programas y la dirección de proyectos es esencial para salvar la brecha 
entre la estrategia organizacional y la materialización del valor del 
negocio. 
1.6.6. DIRECTOR DEL PROYECTO 
Un director de proyecto, es la persona encargada de liderar al equipo 
responsable de las actividades y operaciones que darán vida y curso al 
proyecto. Esta persona debe poseer las cualidades para desarrollar lo 
previamente dicho, y así poder alcanzar los objetivos de éste. Difiere de un 
gerente de operaciones, así como también de un gerente funcional; esto no 
implica un nivel de jerarquía pre-establecido en la organización, 
dependiendo del tipo de organización cualquiera de estos tres puede ser 
supervisor de los otros dos, así como también pueden trabajar en conjunto 
asumiendo  otras funciones en paralelo. Una buena sincronización laboral, 
dará como fruto el cumplimiento de los objetivos tanto organizacionales 
como del proyecto 
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Un director de proyecto debe satisfacer una serie de necesidades del 
equipo y también de la organización. Debe poseer las siguientes 
competencias: 
 Debe conocer cómo llevar a cabo la dirección de proyectos. 
 Su desempeño al aplicar sus conocimientos debe ser óptimo. 
 Debe poseer la capacidad, personalidad y liderazgo tales que le 
permitan conducir en armonía al equipo al cumplimiento de los 
objetivos, equilibrando al mismo tiempo las restricciones del 
mismo. 
También debe poseer una serie de habilidades que le permitan equilibrar la 
vida del proyecto, habilidades como: 
• Liderazgo. 
• Trabajo en equipo. 
• Motivación. 
• Comunicación. 
• Influencia. 
• Toma de decisiones. 
• Conocimientos de política y cultura. 
• Negociación. 
• Generar confianza. 
• Gestión de Conflictos. 
• Proporcionar orientación. 
1.6.7. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA DIRECCION DE 
PROYECTOS 
El estilo de la organización, su cultura y estructura, influye de manera 
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directa en cómo se llevaran a cabo sus proyectos. Muchas veces es 
necesaria la unión de la organización con otras para lograr los objetivos, y 
estas otras organizaciones, también pueden influir en la realización del 
proyecto. 
El poseer un amplio radio de acoplamiento a estos factores: de cultura, 
estructura, y estilos, es lo que permitirá en si a la organización realizar con 
una mayor probabilidad de éxito de proyectos, más aún en este mundo 
actual, globalizado.  
1.6.8. INTERESADOS Y GOBIERNO DE PROYECTO 
Un interesado es un individuo, grupo u organización que de manera directa 
o indirecta se verá afectado por los resultados que se vayan presentando a 
lo largo del proyecto. Los interesados también pueden tener influencia 
sobre el proyecto, los entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr 
un conjunto de resultados que satisfagan los objetivos estratégicos del 
negocio u otras necesidades. 
Para el logro de los objetivos de la organización, es muy importante que 
exista una gobernabilidad, que es la alineación del proyecto con los 
objetivos de los interesados. La gobernabilidad del proyecto permite a las 
organizaciones dirigir los proyectos de manera coherente, maximizar el 
valor de sus resultados y alinear los mismos con la estrategia del negocio. 
Los interesados incluyen a todas las personas que se relacionan con los 
objetivos del proyecto, sean los ejecutores, trabajadores internos, así como 
también entidades externas. El equipo del proyecto identifica a los 
interesados tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores 
y asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las 
expectativas de todas las partes involucradas. 
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Relación entre los Interesados y el Proyecto 
Los interesados pueden tener un variado nivel de intervención dentro del 
proyecto dependiendo el caso. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de interesados del proyecto: 
Patrocinador. El patrocinador sirve como vía de escalamiento para los 
asuntos que están fuera del alcance del director del proyecto. También 
puede participar en otros asuntos importantes, como la autorización de 
cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los riesgos son 
particularmente altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. El 
patrocinador también garantiza una transferencia eficiente de los 
entregables del proyecto hacia el negocio de la organización solicitante 
tras el cierre del proyecto. 
Clientes y usuarios. Los clientes son aquellas personas u organizaciones 
que aprobarán y gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto. 
Los usuarios son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el 
producto, servicio o resultado del proyecto. Clientes y usuarios pueden ser 
internos o externos a la organización ejecutora y pueden existir en 
diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto 
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farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes 
que lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas 
de aplicación, cliente y usuario son sinónimos, mientras que en otros 
clientes se refiere a la entidad que adquiere el producto del proyecto y 
usuario hace referencia a aquél que directamente utiliza el producto del 
proyecto. 
Vendedores. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o 
contratistas, son: 
Compañías externas que celebran un contrato para proporcionar 
componentes o servicios necesarios para el proyecto. 
Socios de negocios. Los socios de negocios son organizaciones externas 
que tienen una relación especial con la empresa, obtenida en ocasiones 
mediante un proceso de certificación. Los socios de negocios proporcionan 
experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una 
instalación, personalización, capacitación o apoyo. 
Grupos de la organización. Los grupos de la organización son interesados 
internos que se ven afectados por las actividades del equipo del proyecto.  
Estos grupos pueden contribuir en la especificación de los requisitos y 
aceptar entregables necesarios para una eficiente transición a producción o 
a otras operaciones relacionadas. 
Gerentes funcionales. Los gerentes funcionales son personas clave que 
desempeñan el rol de gestores dentro de un área administrativa o funcional 
de una empresa, tal como recursos humanos, finanzas, contabilidad o 
compras/adquisiciones. Cuentan con personal permanente propio asignado 
para la realización del trabajo en curso y tienen la clara misión de 
gestionar todas las tareas dentro de su área funcional de responsabilidad. 
El gerente funcional puede aportar al proyecto su experiencia en la 
materia, o bien su función puede proporcionar servicios al proyecto. 
Otros interesados. Otros interesados, tales como entidades contratantes, 
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instituciones financieras, organismos reguladores, expertos en la materia, 
consultores y otros, pueden tener interés financiero en el proyecto, realizar 
contribuciones al proyecto o tener interés en el resultado del proyecto. 
La gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión que está 
alineada con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el 
ciclo de vida del proyecto. El marco de gobernabilidad del proyecto 
proporciona al director y al equipo del proyecto la estructura, los procesos, 
los modelos de toma de decisiones y las herramientas para dirigir el 
proyecto, a la vez que apoya y controla el proyecto para lograr una entrega 
exitosa. 
1.6.9. EQUIPO DE PROYECTO 
Este equipo está compuesto por individuos procedentes de diferentes 
grupos, con conocimientos en una materia específica o con un conjunto de 
habilidades específicas con el fin de llevar a cabo el trabajo del proyecto. 
La composición de los equipos de proyecto varía sobre la base de factores 
como la cultura de la organización, el alcance y la ubicación. La relación 
entre el director del proyecto y el equipo varía dependiendo de la autoridad 
del director del proyecto. En ciertos casos el director del proyecto puede 
ser el gerente de línea del equipo, con plena autoridad sobre sus miembros. 
En otros casos, el director del proyecto puede tener poca o ninguna 
autoridad organizacional directa sobre los miembros del equipo y puede 
haber sido convocado para liderar el proyecto a tiempo parcial o bajo 
contrato. 
1.6.10. CICLO DE VIDA DE PROYECTO 
Son las fases por las que tiene que pasar un proyecto para lograr los 
objetivos propuestos. 
Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final 
o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de una 
metodología. Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del 
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proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la 
industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un 
inicio y un final definido, los entregables específicos y las actividades que 
se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo 
de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 
independientemente del trabajo específico involucrado. 
Todo proyecto puede identificar las siguientes fases en su ciclo de vida: 
 Inicio del proyecto. 
 Organización y preparación. 
 Ejecución del trabajo. 
 Cierre del proyecto. 
 
1.6.11. FASES DE PROYECTO 
Cada proyecto puede tener una cantidad distinta de fases. Una fase del 
proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de 
manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables. 
1.6.12. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto debería: 
 Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 
 Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con 
los requisitos. 
 Establecer y mantener una comunicación y un compromiso 
adecuados con los interesados. 
 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los interesados. 
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 Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, 
cronograma, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir 
el producto, servicio o resultado especificado. 
Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con 
interacción por parte de los interesados y generalmente se enmarcan en 
una de las siguientes dos categorías principales: 
 Procesos de la dirección de proyectos.  
 Procesos orientados al producto. 
Una dirección de proyectos exitosa implica gestionar activamente estas 
interacciones a fin de cumplir con los requisitos del patrocinador, del 
cliente y de los demás interesados.  
La Guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de la dirección 
de proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus 
interacciones y de los propósitos a los que responden. Los procesos de la 
dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 
o Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados 
para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto 
existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto 
o fase. 
o Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos 
requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar 
los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
o Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos 
realizados para completar el trabajo definido en el plan para 
la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. 
o Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos 
procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el 
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progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas 
en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 
cambios correspondientes. 
o Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados 
para finalizar todas las actividades a través de todos los 
Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
En sí estos procesos se complementan con otros grupos, 
fundamentalmente en el ciclo de vida de un proyecto individual, se deben 
atender también a los siguientes procesos: 
o Interacciones Comunes entre Procesos de la Dirección de 
Proyectos. 
o Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
o Grupo de Procesos de Inicio. 
o Grupo de Procesos de Planificación. 
o Grupo de Procesos de Ejecución. 
o Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 
o Grupo de Procesos de Cierre. 
o Información del Proyecto. 
o El Rol de las Áreas de Conocimiento. 
 
1.6.13. FASES DE LA GESTION DEL PROYECTO 
El PMBOK-V5 reconoce 5 grupos de grupos de procesos básicos 
(Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) y 10 
áreas de conocimiento comunes a casi todos los proyectos: 
1.6.13.1. GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente 
el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del 
proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y 
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qué no se incluye en el proyecto. 
Los procesos de esta fase son: 
 Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de 
gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y 
controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a 
lo largo del proyecto. 
 Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y 
gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para 
cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance 
del proyecto, incluyendo el alcance del producto. 
 Definir el Alcance: Es el proceso que consiste en desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave 
de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o 
resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos 
recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del 
proyecto. 
 Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables del 
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 
más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. 
 Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los 
entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave 
de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y 
aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final 
sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. 
 Controlar el Alcance: Es el proceso en el cual se monitorea el estado 
del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la 
línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que 
permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. 
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1.6.13.2. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo.  
Los procesos de esta fase son: 
 Definir las actividades: Es el proceso que consiste en identificar las 
acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 
proyecto.  
 Secuenciar las actividades: Es el proceso que consiste en identificar y 
documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto.  
 Estimar los recursos de las actividades: Es el proceso que consiste 
en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 
 Estimar la duración de las actividades: Es el proceso que consiste en 
establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 
 Desarrollar el Cronograma: Es el proceso que consiste en analizar la 
secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y 
las restricciones del cronograma para crear el cronograma del 
proyecto. 
 Controlar el cronograma: Es el proceso por el que se da seguimiento 
al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 
cambios a la línea base del cronograma. 
 
1.6.13.3. GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
Esta área de conocimiento incluye los procesos de compra o adquisición 
de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 
equipo del proyecto. 
La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, 
servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 
Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de 
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cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de 
compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. La 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la 
administración de cualquier contrato emitido por una organización externa 
(el comprador) que esté adquiriendo el proyecto a la organización 
ejecutante (el vendedor), así como la administración de las obligaciones 
contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 
Los procesos de esta área de conocimiento son: 
 
 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Es el proceso de 
documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 
enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave 
de este proceso es que determina si es preciso obtener apoyo externo y, 
si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo 
hacerlo. En este proceso se identifican aquellas necesidades del 
proyecto que se pueden satisfacer mejor o que deben satisfacerse 
mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la 
organización del proyecto, frente a las necesidades del proyecto que 
pueden ser resueltas por el propio equipo del proyecto. 
 Efectuar las Adquisiciones: Es el proceso de obtener respuestas de 
los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. El beneficio 
clave de este proceso es que permite alinear las expectativas de los 
interesados internos y externos a través de acuerdos establecidos. 
A lo largo del proceso Efectuar las Adquisiciones, el equipo recibirá 
ofertas y propuestas, y aplicará criterios de selección definidos 
previamente para seleccionar uno o más vendedores que estén 
calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales. 
 Controlar las Adquisiciones: Es el proceso de gestionar las relaciones 
de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar 
cambios y correcciones al contrato según corresponda. El beneficio 
clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del 
vendedor como del comprador satisface los requisitos de adquisición 
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de conformidad con los términos del acuerdo legal. 
 Cerrar las Adquisiciones: Es el proceso de finalizar cada adquisición. 
El beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la 
documentación relacionada para futura referencia. El proceso Cerrar 
las Adquisiciones aborda cada uno de los contratos aplicables al 
proyecto o a alguna de sus fases. 
 
1.6.13.4. GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO 
En este plan de gestión, se incluyen los procesos necesarios para asegurar 
que el impacto de la ejecución del proyecto al ambiente que lo rodea se 
mantenga bajo los límites establecidos por las normas legales. Estos 
procesos buscan identificar las condiciones actuales del medio ambiente en 
el que se realizará el proyecto, así como también identificar el posible 
impacto que se generará en los alrededores y con esto buscar aminorar los 
posibles daños y mantener todo planificado y bajo control. 
Los procesos de esta área de conocimiento son: 
 Planificar la Gestión del Medio Ambiente: Implica identificar que 
estándares ambientales son relevantes relacionados con el proyecto y 
determinar cómo satisfacerlas. Es uno de los procesos facilitadores 
claves durante los proyectos de construcción y la planificación se debe 
realizar con regularidad y en paralelo con los otros procesos de 
planificación del proyecto. Incluye la evaluación de las condiciones 
ambientales que rodean al sitio del proyecto, la naturaleza de las 
actividades del proyecto y las consecuencias de su comportamiento 
con el medio ambiente. 
 Aseguramiento del Medio Ambiente: Son todas las actividades 
planificadas y sistemáticas implementadas dentro del plan del medio 
ambiente para proporcionar la confianza de que el proyecto va a 
satisfacer las normas ambientales pertinentes, debe llevarse a cabo 
durante todo el proyecto. 
 Control del Medio Ambiente: El control ambiental implica el 
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seguimiento de los resultados de actividades específicas para 
determinar si cumplen con las normas ambientales pertinentes, e 
identificar maneras de eliminar las causas y efectos de los resultados 
no satisfactorios, este proceso debe llevarse a cabo a lo largo de todo el 
proyecto. 
 33 
 
Tabla 1: MATRIZ DE PROCESOS DEL PMBOK-V5. 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO 
GRUPOS DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 
GRUPO DE 
PROCESOS DE 
INICIO 
GRUPO DE 
PROCESOS DE 
PLANIFICACION 
GRUPO DE 
PROCESOS DE 
EJECUCION 
GRUPO DE 
PROCESOS DE 
MONITOREO Y 
CONTROL 
GRUPO DE 
PROCESOS DE 
CIERRE 
1. GESTION DE LA 
INTEGRACION DEL 
PROYECTO 
1.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
1.2. Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto. 
1.3. Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto. 
1.4. Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto. 
1.6. Cerrar el 
Proyecto o Fase. 
1.5. Realizar el Control 
Integrado de Cambios. 
2. GESTION DEL 
ALCANCE DEL 
PROYECTO 
  
2.1. Planificar la Gestión 
del Alcance. 
  2.5. Validar el Alcance   
2.2. Recopilar 
Requisitos. 
2.6. Controlar el 
Alcance. 
2.3. Definir el Alcance. 
2.4. Crear el EDT/WBS. 
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3. GESTION DEL TIEMPO 
DEL PROYECTO 
  
3.1. Planificar la Gestión 
del Cronograma. 
  3.7. Controlar el 
Cronograma. 
  
3.2. Definir las 
Actividades. 
3.3. Secuenciar las 
Actividades. 
3.4. Estimar los 
Recursos de las 
Actividades. 
3.5. Estimar la Duración 
de las Actividades. 
3.6. Desarrollar el 
Cronograma. 
4. GESTION DE LOS 
COSTOS DEL PROYECTO 
  4.1. Planificar la Gestión 
de los Costos. 
  4.4. Controlar los 
Costos. 
  4.2. Estimar los Costos. 
4.3. Determinar el 
Presupuesto. 
 35 
 
5. GESTION DE LA 
CALIDAD DEL 
PROYECTO 
  
5.1. Planificar la Gestión 
de la Calidad. 
5.2. Realizar el 
Aseguramiento de la 
Calidad. 
5.3. Controlar la 
Calidad.   
6. GESTION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
DEL PROYECTO 
  
6.1. Planificar la Gestión 
de los Recursos 
Humanos. 
6.2. Adquirir el 
Equipo del Proyecto. 
    
6.3. Desarrollar el 
Equipo del Proyecto. 
6.4. Dirigir el Equipo 
del Proyecto. 
7. GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO 
  
7.1. Planificar la Gestión 
de las Comunicaciones. 
7.2. Gestionar las 
Comunicaciones. 
7.3. Controlar las 
Comunicaciones.   
8. GESTION DE LOS 
RIESGOS DEL 
PROYECTO 
  
8.1. Planificar la Gestión 
de los Riesgos. 
  8.6. Controlar los 
Riesgos. 
  
8.2. Identificar los 
Riesgos. 
8.3. Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos. 
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8.4. Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos. 
8.4.Planificar la 
Respuesta a los Riesgos. 
9. GESTION DE LAS 
ADQUISICIONES DEL 
PROYECTO 
  9.1. Planificar la Gestión 
de las Adquisiciones. 
9.2. Efectuar las 
Adquisiciones. 
9.3. Controlar las 
Adquisiciones. 
9.4. Cerrar las 
Adquisiciones. 
10. GESTION DE LOS 
INTERESADOS DEL 
PROYECTO 
10.1. Identificar a 
los Interesados. 
10.2. Planificar la 
Gestión de los 
Interesados. 
10.3. Gestionar la 
Participación de los 
interesados. 
10.4. Controlar la 
Participación de los 
Interesados. 
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2. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
2.1.RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
Actualmente la carrera profesional de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota no cuenta con infraestructura académica y complementaria para el 
desarrollo académico y la investigación de la carrera de Ingeniería Civil. A partir 
de esto se genera el proyecto: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA 
CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”.  
El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”, formara parte de la actual 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL de la Universidad Autónoma de Chota, 
ubicado en el Campus Universitario.  Su implementación permitirá solucionar el 
problema actual que tiene esta facultad. La nueva infraestructura proyectada en 
este Estudio contempla: 
- Construcción de 3 Aulas;  
- Construcción de ambientes administrativos;  
- Construcción de sala de usos múltiples; 
- Construcción de centro de Cómputo, Seminario de Audiovisuales y 
Hemeroteca. 
- Construcción de Laboratorios de: Física, Ensayos y Estudios, suelos e 
Hidráulica, Mecánica de Materiales, Topografía y Dibujo Técnico.  
- Construcción de Servicios higiénicos para alumnos, docentes y 
administrativos;  
- Construcción de Obras complementarias (02 escaleras, 01 cisterna, 
veredas y circulación). 
El terreno de la referencia tiene un área de  20 514.25 m2; de la cual el pabellón 
de ingeniera civil ocupara un área de 713.27. 
En el primer piso desarrollan las principales áreas correspondientes a laboratorios, 
SS.HH. 
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En el segundo piso desarrollan las áreas de atención y servicio al contribuyente, 
dirección de escuela, aulas, laboratorio, almacén, SS.HH. también estos ambientes 
poseen cualidades de flexibilidad y potencialidad de remodelación. 
En el tercer piso desarrollan las áreas correspondientes a Laboratorio de dibujo, 
aula, sala de seminarios, centro de cómputo, SS.HH. los ambientes mencionados 
se encuentran ubicados de manera estratégica para poder otorgarle flexibilidad y 
posibilidad de modificación o crecimiento. 
En el cuarto piso desarrolla el centro de estudiantes, sala de profesores, zona de 
libros y atención, hemeroteca, sala de usos múltiples, SS.HH. de modo que se 
puedan desarrollar en ellas variedad de actividades con el valor añadido de tener 
una expansión con vista al paisaje de la ciudad. 
Gráfico 1: ELEVACION PRINCIPAL 1 
FUENTE PROPIA 
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Gráfico 2: ELEVACION PRINCIPAL 2 
FUENTE PROPIA 
 
Gráfico 3: ELEVACION POSTERIOR 
FUENTE PROPIA 
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El valor referencial del presente proyecto asciende a la suma de: S/. 5´055,600.17 
(Cinco Millones Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos y 17/100 Nuevos Soles), a 
costos del mes de Octubre 2013 y se ejecutara a través de recursos denominados: 
CANON Y SOBRE CANON. 
El plazo de ejecución de la obra materia del presente estudio es de Doscientos 
Cuarenta (240) días calendario, el que comprende la elaboración la Elaboración 
de Expediente Técnico; así como la Ejecución de la Obra. 
Tabla 2: INFORMACION DEL PROYECTO 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca. 
Empresa Ejecutora CONSORCIO UNACH 
Cliente 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
CHOTA 
Ejecución del Proyecto 
El Proyecto se construyó en virtud de un contrato 
establecido entre CONSORCIO UNACH y el 
Cliente Universidad Nacional Autónoma de Chota 
en el año 2013, de acuerdo a los requerimientos 
señalados en el resumen ejecutivo del proyecto.  
  
La elaboración del expediente técnico y la ejecución 
de la obra se realizaron en un periodo de 8 meses, 
para la cual no se utilizaron los lineamientos del 
PMBOK, ni tampoco alguna metodología 
constructiva específica; ejecutándose solamente en 
base a la experiencia de las personas encargadas del 
proyecto.  
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Tabla 3: ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
ACTA DE CONTITUCION DEL PROYECTO 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota –Cajamarca. 
Gerente del Proyecto 
Persona designada por la organización ejecutante para 
llevar a cabo el proyecto.  
Patrocinador del 
Proyecto 
El Proyecto consistirá en la construcción de un 
pabellón para la carrera de Ing. Civil en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, y así fomentar el 
desarrollo universitario en la zona. El Proyecto estará 
ubicado en el distrito de Colpamatara, provincia de 
Chota, Cajamarca.  
El Proyecto comprenderá básicamente:  
 Excavaciones y nivelación. 
 Muro de contención. 
 Infraestructura. 
 Redes eléctricas y sanitarias. 
 Arquitectura.  
 
El Proyecto se dividirá preliminarmente en los 
siguientes sectores:  
 Sector A, Alrededores del pabellón, donde se 
situará el muro de contención que soportará las 
cargas de la estructura, ocasionadas por la gran 
pendiente. 
 Sector B, comprenderá la construcción del 
pabellón en sí. Será situado sobre un área de 
713.27 m2. 
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Justificación del 
Proyecto 
El Proyecto se ejecutará en virtud de un Contrato 
establecido entre la organización ejecutora y el Cliente.  
Objetivos del proyecto 
y criterios de medición 
del éxito 
 
El objetivo principal del Proyecto será la elaboración 
de un pabellón de Ingeniería Civil, que fomentará el 
desarrollo de los pobladores de la Región de edad 
universitaria, que asistan a la carrera en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. Con esto garantizar 
seguridad en la construcción, cumpliendo con la 
normativa de construcción peruana. 
  
1. La medición del éxito del Proyecto, se dará en 
razón del cumplimiento satisfactorio de los 
compromisos adquiridos con el Cliente y 
estipulados en el Contrato. En síntesis, la 
culminación y aceptación de los entregables 
descritos, un presupuesto total del proyecto no 
mayor a S/. 5´055,600.17 (Cinco Millones 
Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos y 17/100 
Nuevos Soles),  y un tiempo de ejecución no 
mayor a 240 días útiles.  
Asunciones del 
proyecto 
 
Para el desarrollo del Proyecto se asume lo siguiente:  
 El terreno donde se ejecutará el Proyecto, se 
encuentra saneado e inscrito en Registros 
Públicos (está libre de litigios legales y deudas 
prediales). 
 No existen restricciones de acceso a la zona de 
trabajo (circulación), por ninguna entidad 
gubernamental y privada o la población local. 
 El Proyecto cuenta con la licencia de construcción 
respectiva, además de las autorizaciones 
gubernamentales correspondientes. 
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 El Proyecto cuenta con el CIRA (Certificado de 
Inexistencia de Restos arqueológicos) para 
inicio de obra. 
 No hay zonas arqueológicas en el área de 
trabajo, todo el monitoreo arqueológico durante 
la ejecución, estará a cargo del INC. 
Limitaciones del 
Proyecto 
 
Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes 
limitaciones:  
 No se realizará actividad alguna del proyecto en 
zonas arqueológicas halladas y delimitadas por 
el INC.  
 Los agregados a utilizarse en las actividades de 
concreto del proyecto, deberán transportarse 
desde Lima, debido a que el material de la zona, 
no cumplen con los requerimientos mínimos del 
insumo.  
 Horario de trabajo de Lunes a Sábado.  
Oportunidades de 
Negocio 
 
 
Se han identificado las siguientes oportunidades de 
negocio:  
 
A mediano plazo, debido al crecimiento de la 
población, se ampliarán las instalaciones educativas, 
tanto universitarias como escolares, por lo que un buen 
desempeño de la empresa, abrirá las puertas a la 
adjudicación de nuevos proyectos.  
Requerimientos 
Principales (Alto 
nivel)  
 
Los requerimientos principales están definidos por :  
 Desarrollar el muro de contención y platea de 
cimentación.  
 Construir un Cerco Perimétrico Provisional.  
 Arrendar un local para su uso como almacén y 
oficina.  
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 Implementar un sistema de comunicación 
interno para la obra. 
 Construir las Vías de acceso internas y externas 
al Proyecto.  
 Fuentes de agua y energía eléctrica. 
 Servicio de vigilancia. 
Riesgos Principales 
(Alto nivel)  
 
Se han identificado los siguientes riesgos de Alto nivel:  
Riesgos de Paralización del Proyecto:  
- Litigios de tierras (conflictos de propiedad)  
- Movimientos vecinales en contra del Proyecto  
- Hallazgo de restos arqueológicos importantes que 
alteren el cronograma de ejecución del Proyecto, ó que 
se declare la zona como intangible  
 
Riesgos de Incumplimiento en el Plazo:  
- Retrasos en llegada de suministros de importación. 
(Etsapol)  
- Presencia de condiciones climáticas adversas (lluvia, 
humedad excesiva, altas temperaturas en el día y bajas 
temperaturas en la noche y vientos fuertes)  
 
Riesgos de incremento del Costo:  
- Riesgos financieros en el mercado (tipo de cambio): 
Riesgo de incremento del costo de los materiales.  
Resumen del 
Cronograma de Hitos  
 
El Contrato establece un plazo de ejecución del 
Proyecto de 240 días útiles.  
- Inicio del Proyecto: 02/09/13  
- Fin del Proyecto : 01/04/14  
 
Para un mejor control y seguimiento de las actividades 
del cronograma, se han identificado unos hitos 
importantes en el desarrollo del proyecto.  
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Hitos principales:  
 
 Inicio de obra. 
 Plan de gestión del Proyecto elaborado. 
 Aprobación de la ingeniería de detalle. 
 Inicio de adquisiciones de suministros locales. 
 Inicio de construcción de obras provisionales. 
 Obras provisionales finalizadas. 
 Inicio de trazo y replanteo. 
 Excavación y sub-base terminadas. 
 Inicio de obras de concreto armado. 
 Obras de concreto armado finalizadas. 
 Inicio instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 Obras de arquitectura finalizadas. 
 Final del proyecto. 
Presupuesto 
Resumido 
El Contrato establece un costo de ejecución del 
Proyecto de: Monto del Presupuesto S/.4’297,260.145 
Reserva de Contingencia S/. 758,340.026 
Total Presupuesto del Proyecto S/. 5´055,600.17 
Requerimientos de 
aprobación del 
Proyecto  
 
El Proyecto se iniciara formalmente con la firma del 
Acta de Constitución del Proyecto. Los Interesados que 
aprobaran o autorizaran el inicio del Proyecto serán: 
 Cliente.- Gerente General 
 Organización ejecutora.- Gerente General 
(Patrocinador ) 
 Gerente del Proyecto 
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2.2.GESTION DEL ALCANCE 
El Objetivo del Plan de Gestión del Alcance es garantizar que el Proyecto incluya 
solamente el trabajo necesario para culminarlo con éxito, es decir definirá y 
Controlará qué se incluye y que no se incluye en el Proyecto. 
 
2.2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL ALCANCE: 
Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo 
se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se 
gestionará el alcance a lo largo del proyecto. 
Tabla 4: PLANIFICAR LA GESTION DEL ALCANCE 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
–Cajamarca. 
Descripción de la 
Gestión del Alcance 
del Proyecto 
El Alcance del Proyecto será gestionado a través de la 
implementación de los Procesos de Gestión del Alcance, 
según las entradas, técnicas & herramientas y salidas abajo 
descritas.  
 Proceso 1.1: Planificar la Gestión del Alcance. 
Se utilizara como entrada el Acta de Constitución del 
Proyecto. Como técnica de recolección (herramienta) 
se usará la técnica el entrevistar a participantes con 
experiencia en proyectos. Como salida de este proceso 
se considerará el Plan de Gestión de Requisitos y el 
Plan de Gestión del Alcance. 
 Proceso 1.2: Recopilar Requisitos. 
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del 
Proyecto, y el Registro de Interesados del Proyecto. 
Como técnica de recolección (herramienta) se usará la 
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técnica el entrevistar a participantes con experiencia en 
proyectos, así como interesados y expertos en la 
materia. Como salida de este proceso se considerará la 
Documentación de Requerimientos y La Matriz de 
Trazabilidad de los Requerimientos  
 Proceso 1.3: Definir el Alcance. 
Se utilizará como entrada el Acta de Constitución del 
Proyecto, y la Documentación de Requerimientos. 
Como técnica para definir el Alcance (herramienta), se 
usará el juicio experto del Equipo del Proyecto. Como 
salida de este proceso se considerará el Enunciado del 
Alcance del Proyecto y del Producto. 
 Proceso 1.4: Crear la EDT. 
Se utilizará como entrada el Enunciado del Alcance, la 
Documentación de Requerimientos y los 
procedimientos y plantillas de la Empresa. Como 
técnica para la creación de la EDT (herramienta), se 
utilizará la técnica de descomposición a nivel de 
paquetes de trabajo. Como salida de este proceso se 
considerará la Línea Base del Alcance (Enunciado del 
alcance, EDT y diccionario de la EDT).  
 Proceso 1.5: Validar el Alcance. 
Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance, la 
Documentación de Requerimientos y la Matriz de 
Trazabilidad de Requerimientos. Como herramienta 
para la verificación del Alcance se usará la Inspección 
del Estado Completado del Proyecto. Como salida de 
este proceso se considerará los entregables aceptados y 
los cambios requeridos si los hubiera.  
 Proceso 1.6: Controlar el Alcance. 
Se utilizará como entrada la Línea Base del Alcance, la 
Documentación de Requerimientos y la Matriz de 
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Trazabilidad de Requerimientos. Como herramienta 
para la verificación del Alcance se usará la Inspección 
del Estado Completado del Proyecto. Como salida de 
este proceso se considerará los entregables aceptados y 
los cambios requeridos si los hubiera.  
 
Tabla 5: PLANIFICAR LA GESTION DE LOS REQUISITOS 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota –Cajamarca. 
Descripción de cómo 
serán gestionados los 
requerimientos del 
Proyecto 
Gestión de Requerimientos  
 Las Entradas consideradas para la Gestión de los 
Requerimientos son:  
1. Acta de Constitución del Proyecto. 
2. Registro de Interesados.  
3. El Contrato.  
 
 Las Herramientas y Técnicas a aplicar para la 
recolección de requerimientos, no ubicados 
dentro del Contrato. Estas serán:  
1. Entrevistas, se consultará a los principales 
involucrados del Proyecto, con el fin de definir 
cualquier Requerimiento que no esté claramente 
establecido en el Contrato. 
2. Se entrevistará a participantes con experiencia en 
proyectos, así como interesados y expertos en la 
materia para conocer sus expectativas sobre los 
resultados del Proyecto. El entrevistador será el 
Gerente de Proyecto, quien ya tiene un previo 
conocimiento del tema pues conoce el Contrato.  
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 Las Salidas de la Gestión de Requerimientos 
serán:  
1. Documentación de Requerimientos, describe el 
modo en que los Requisitos individuales cumplen 
con las necesidades comerciales del Proyecto (ver 
Tabla N° 12).  
2. Plan de Gestión de Requerimientos 
3. Matriz de Trazabilidad con respecto al Ciclo de 
Vida del Proyecto (ver Tabla ° 13). 
 
Control de Requerimientos  
Los Requerimientos se controlarán a través de:  
1. Las Matrices de Trazabilidad de los 
Requerimientos, vincula los Requerimientos con 
su origen y los monitorea a lo largo del Ciclo de 
vida del Proyecto.  
2. Control de Cambios de los Requerimientos. 
 
Comunicación de los Requerimientos  
 
1. El Registro de los Requerimientos aprobados, 
será archivado y documentado por el Equipo del 
Proyecto.  
2. Los Cambios en los Requerimientos serán 
informados por el Gerente de Proyecto a todos los 
Involucrados del Proyecto, independientemente si 
éstos son aprobados o rechazados. 
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2.2.2. RECOPILAR REQUISITOS 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir y 
gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. 
Tabla 6: RECOPILAR REQUISITOS 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE INGENIERIA CIVIL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA - 
CAJAMARCA 
 
 
 
 
FLUJO DE ACTIVIDADES PARA LA 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 
ENTRADAS: 
-Plan de Gestión del Alcance. 
-Plan de Gestión de los Requisitos 
-Plan de Gestión de los Interesados 
-Acta de Constitución del proyecto. 
-Registro de Interesados. 
 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 
Las herramientas y técnicas que se 
utilizarán, no especificadas en el contrato, 
son las siguientes: 
-Entrevistas: Se entrevistará a los Directores 
del proyecto para ser informados de los 
requisitos para llevar a cabo el ciclo de vida 
del proyecto. 
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-Análisis de documentos: Se analizarán 
documentos puestos a nuestra disposición 
por parte de la empresa. 
SALIDAS: 
Las salidas de la Recopilación de Requisitos 
serán las siguientes: 
-Documentación de Requisitos: La 
documentación de requisitos describe cómo 
los requisitos individuales cumplen con las 
necesidades de negocio del proyecto. (Ver 
sección 3.1.2.1 ) 
-Matriz de Trazabilidad de Requisitos: La 
matriz de trazabilidad de requisitos es un 
cuadro que vincula los requisitos del 
producto desde su origen hasta los 
entregables que los satisfacen.(sección 
3.1.2.2)  
 
2.2.3. DEFINIR EL ALCANCE 
Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del 
proyecto mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados 
serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. El entregable 
clave de este proceso es el Enunciado del Alcance del Proyecto, el cual se 
presentara con más detalle en la sección 3.1.3. 
 
2.2.4. CREAR LA EDT 
La estructura del desglose del trabajo (EDT) está planteada usando las 
etapas del Proyecto como primer nivel de descomposición, empleando la 
técnica de descomposición a nivel de paquetes de trabajo. El menor nivel 
 52 
 
corresponde a Paquetes de Trabajo, los cuales serán descompuestos en 
actividades.  
El entregable de este proceso es la Línea Base del Alcance, el cual es la 
versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del 
trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado, que sólo 
se puede modificar a través de procedimientos formales de control de 
cambios y que se utiliza como base de comparación, para más detalle ver 
la sección 3.1.4. 
 
2.2.5. VALIDAR EL ALCANCE 
Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 
que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta 
objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el 
producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de 
cada entregable individual. Los entregables completados que no han sido 
aceptados formalmente se documentan junto con las razones por las cuales 
no fueron aceptados. Esos entregables podrían requerir una solicitud de 
cambio para la reparación de defectos (ver sección 3.1.5.1.). 
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2.3.GESTION DEL TIEMPO 
 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar 
la finalización del proyecto a tiempo. 
 
2.3.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
Es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la 
documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma 
del proyecto a lo largo del mismo. 
Tabla 7: PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca. 
Descripción de la 
Gestión del 
Cronograma 
El cronograma del proyecto será gestionado con las 
entradas, herramientas y salidas abajo descritas. 
 Proceso 2.1: Panificar la Gestión del Cronograma. 
Se utilizara como entrada el Acta de Constitución 
del Proyecto. 
Como técnica de recolección (herramienta) se usara 
la entrevista a participantes con experiencia en 
proyectos. 
Como salida de este proceso se considerará el Plan 
de Gestión del Cronograma. 
 Proceso 2.2: Definir las Actividades. 
Se utilizará como entrada el plan de gestión del 
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cronograma y la Línea Base del Alcance.  
Como técnica de definición de las actividades se 
utilizará la Técnica de Descomposición y el juicio 
experto del equipo del Proyecto. Dichas actividades 
serán creadas sobre la base de la EDT. 
Como salida de este proceso se obtendrá la lista de 
actividades (ver Tabla N° 18), que mostrará todas 
las actividades necesarias a ejecutarse para el 
proyecto. Asimismo, se obtendrá una lista de hitos 
que mostrara los eventos significativos en el 
Proyecto (ver Tabla N° 19).  
 Proceso 2.3: Secuenciar las actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de las actividades, 
así como la lista de hitos. Además, se utilizará el 
Enunciado del Alcance del proyecto para analizar 
las características de los productos que afectan la 
secuencia de las actividades.  
Como técnica para secuenciar actividades se usará 
el Método de Diagrama de Barras, para lo cual se 
utilizará el software de planificación Ms-Project.  
Como salida de este proceso se obtendrá el 
cronograma del Proyecto con todas las actividades 
del proyecto y sus relaciones lógicas. 
 Proceso 2.4: Estimar los recursos de las actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades para 
identificar cuales requerirán recursos, y el 
calendario de recursos para identificar los 
potencialmente disponibles.  
Como técnica para la estimación de recursos de las 
actividades se aplicará la técnica del juicio de 
expertos y estimaciones publicadas de revistas y 
entidades de la especialidad (CAPECO).  
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Como salida de este proceso se tendrán la estructura 
de descomposición de recursos  (ver sección 
3.2.3.1) y la lista de requerimiento de recursos por 
actividad. Para evitar duplicidades, esta lista se 
mostrará en el siguiente capítulo con sus respectivos 
costos parciales.  
 Proceso 2.5: Estimar la duración de las actividades. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades, así 
como los requerimientos de recursos de las 
actividades, calendario de recursos y el Enunciado 
del Alcance del Proyecto. Asimismo, se tendrá 
como entrada la base de datos de los estimados de 
duración de actividades de la empresa (lecciones 
aprendidas incorporadas) e información técnica de 
rendimientos de actividades y productos. 
Como herramienta para la estimación de duraciones 
se utilizará el Análisis Pert, calculando la duración 
optimista, esperada y pesimista en base a la 
multiplicación de la cantidad de trabajo por ejecutar 
por el rendimiento, apoyados en el juicio experto 
del equipo del proyecto. Para el cálculo de la 
duración estimada se utilizará el software Ms – 
Project.  
Como salida de este proceso se tendrá los estimados 
de la duración de las actividades (ver sección 3.2.3).  
 Proceso 2.6: Desarrollar el Cronograma. 
Se utilizará como entrada la lista de actividades, los 
requerimientos de recursos de las actividades, 
calendario de recursos, el diagrama de red del 
cronograma y los estimados de duración de las 
actividades, así como el Enunciado del Alcance del 
Proyecto. 
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Como técnica para la generación del cronograma se 
utilizará el Método de la Ruta Critica (PCM) y la 
nivelación de recursos. Asimismo, se utilizará un 
software de planificación como el Ms-Project. 
Como salida de este proceso se contara con el 
cronograma del proyecto representado en diagrama 
de barras y la línea base del cronograma (ver 
sección 3.2.4.1).  
 Proceso 2.7: Controlar el cronograma. 
Se utilizará como entrada el Plan de Gestión del 
Cronograma, el Cronograma del Proyecto, los 
reportes diarios de trabajo y la información semanal 
del avance de actividades. 
Como herramienta para el control del cronograma 
se utilizará la revisión del desempeño del trabajo, el 
análisis de variación del cronograma. Asimismo, se 
utilizará un software de gestión como el Ms-Project 
(elaboración de diagramas de barra comparativos 
del avance). 
Como salida de este proceso se contará con las 
medidas semanales del desempeño del trabajo 
(Variaciones del Cronograma SV e Índice del 
Desempeño del Cronograma SPI), las solicitudes de 
cambio al cronograma si las hubiera, y las 
actualizaciones a los documentos del Proyecto.  
 
2.3.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se 
deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave 
de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que 
proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, 
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monitoreo y control del trabajo del proyecto. Los entregables de este 
proceso son la lista de actividades y la lista de hitos. 
La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las 
actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de 
actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la 
misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle 
suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el 
trabajo que deben realizar (ver sección 3.2.2.1). 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista 
de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del 
proyecto y se indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por 
contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los 
hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan 
idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya 
que representan un momento en el tiempo (ver sección 3.2.2.2.). 
 
2.3.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
Es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. El 
entregable que ejecutaremos en esta investigación será la Estructura de 
Desglose de Recursos, el cual es una representación jerárquica de los 
recursos por categoría y tipo. Algunos ejemplos de categorías de recursos 
son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los tipos 
de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u 
otra información relevante para el proyecto. La estructura de desglose de 
recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del 
proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos (ver 
sección 3.2.3.1.). 
 
2.3.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación 
que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, 
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hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo, 
una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada 
actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, 
entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se 
hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las 
fechas de inicio y finalización programadas (ver sección 2.3.4.). 
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2.4.GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 
 
2.4.1. PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
En este plan de gestión, se incluyen los procesos necesarios para efectuar las 
compras y ventas de los resultados (productos o servicios), que no están incluidas 
dentro del equipo del proyecto. 
También se busca el control de cualquier contrato emitido por el cliente, y que el 
equipo de proyecto de la organización ejecutora cumpla con lo establecido en el 
contrato. 
Las adquisiciones para el proyecto serán gestionadas a través de cuatro procesos.  
o Planificar las adquisiciones.  
o Efectuar las adquisiciones.  
o Administrar las adquisiciones.  
o Cerrar las adquisiciones.  
 
Tabla 8: PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Instalación del Servicio Académico de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota - Cajamarca 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
ADQUISICIONES 
Los procesos de Gestión de Adquisiciones del Proyecto y sus 
herramientas y técnicas asociadas se documentan en el 
presente Plan de Gestión.  
 Proceso 1.1: Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones.  
 Se utilizarán como datos de entrada: 
.1 Plan para la dirección del proyecto 
.2 Documentación de requisitos 
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.3 Recursos requeridos para las actividades 
.4 Cronograma del proyecto 
.5 Registro de interesados 
.6 Factores ambientales de la empresa 
.7 Activos de los procesos de la organización. 
Asimismo, las condiciones del mercado, la 
disponibilidad de proveedores debido a la ubicación del 
proyecto, como los procedimientos establecidos para 
adquisiciones de productos y servicios, órdenes de 
compra, registro de proveedores, etc.  
 
 Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas para 
desarrollar este proceso:  
o Análisis de Hacer o Comprar. Para este análisis 
de elección entre producir un producto/servicio o 
adquirirlo se tomara en cuenta factores claves 
como:  
          - Capacidad del recurso propio  
          - Experiencia de la empresa  
          - Limitaciones del presupuesto  
          - Plazo de entrega del producto final.  
 
o Juicio Experto: Se contará con el juicio experto 
del Equipo Técnico del Proyecto y el 
asesoramiento a solicitud, de los responsables de 
la ingeniería de detalle del proyecto para definir 
o aclarar los aspectos técnicos de los productos 
y/o servicios a adquirir. Además, se contará con 
el apoyo del Dpto. de logística de la empresa 
para garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos de las propuestas de los 
vendedores y el Dpto. de Asuntos Legales de la 
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empresa asesorará al proyecto para definir la 
modalidad de contratos, el refinamiento de los 
términos y condiciones, los periodos de 
mantenimiento y garantía de las adquisiciones.  
 
Como salidas obtendremos lo siguiente: 
.1 Plan de gestión de las adquisiciones (ver sección 
3.3.1.1.). 
.2 Enunciados del trabajo relativo a adquisiciones (ver 
sección 3.3.1.2.). 
.3 Documentos de las adquisiciones (ver sección 
3.3.1.3.). 
.4 Criterios de selección de proveedores (ver sección 
3.3.1.4.). 
.5 Decisiones de hacer o comprar (ver sección 3.3.1.5.). 
 
 Clasificación y Tipos de Contrato. Los contratos en 
el proyecto se clasificarán en dos, el contrato 
principal del proyecto y los subcontratos o 
adquisiciones de servicio terceros. Además cada 
contrato recaerá en un tipo específico a indicar:  
 
o Contrato principal. Firmado entre la 
Organización Ejecutante y el Cliente. El contrato 
será en la modalidad de Suma Alzada.  
 
o Subcontratos/Adquisiciones. Para adquisiciones 
de productos o servicios por terceros se definirá 
el tipo de contrato según la naturaleza de la 
adquisición, pudiendo ser del tipo contrato a 
suma alzada o precio fijo o del tipo contrato a 
precios unitarios.  
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 Proceso 1.2: Efectuar las Adquisiciones  
 
o Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada: Plan de la Gestión de Adquisiciones, 
la lista de entregables y los criterios de 
aceptación de la misma, los documentos de la 
adquisición y los criterios de selección de 
proveedores. Así también, se contará con los 
activos de los procesos de la organización; el 
Dpto. de compras de la empresa apoyará al 
proyecto con información de posibles 
vendedores y sus antecedentes comerciales 
respectivos.  
o Como técnicas y herramientas para desarrollar 
este proceso, se contará con la reunión con los 
Postores; se convocará a los postores 
preseleccionados para absolver las dudas sobre 
los alcances del producto o servicio, así como las 
condiciones de la adquisición. Dichas 
absoluciones serán parte de los documentos del 
proceso. Asimismo, se desarrollará las técnicas 
de evaluación de propuestas, se evaluará las 
propuestas en base a los criterios de evaluación 
de los proveedores, según las políticas de 
adquisición de la empresa.  
o La salida del proceso consistirá en la 
adjudicación del contrato de adquisición a cada 
vendedor seleccionado, generando un calendario 
de recursos; y la disponibilidad de los recursos 
contratados. 
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 Proceso 1.3 Controlar las adquisiciones.  
o Se utilizará la siguiente información como datos 
de entrada a los documentos de adquisiciones, el 
Plan de Gestión del Proyecto, los contratos con 
los proveedores, los informes de desempeño del 
trabajo e informe de desempeño del vendedor.  
 
o Como técnicas y herramientas para desarrollar 
este proceso, se contará con:  
             - Sistema de control de cambio del contrato.  
             - Revisión del desempeño de la adquisición.  
             - Inspecciones y auditorias.  
             - Informes de desempeño.  
             - Sistemas de pago de la empresa.  
             - Administración de reclamaciones.  
             - Sistemas de gestión de registros.  
 
o La salida del proceso consistirá en la preparación 
de la documentación del contrato, solicitudes de 
cambio si fuese requerido y actualizaciones del 
plan de gestión del proyecto. ( Para motivos de 
este estudio, no se realizará seguimiento de 
control) 
 
 Proceso 1.4 Cerrar las Adquisiciones : 
Como información de entrada para este proceso 
se utilizará el Plan de Gestión del Proyecto y la 
documentación de adquisición registrada. 
La técnica para desarrollar este proceso será la 
auditoria de la adquisición, del proceso de la 
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adquisición, y si fuera necesario se efectuará 
acuerdos negociados para resolución de 
conflictos (incluye los casos de finalización 
anticipada o finalización extemporánea). 
Como resultado de este proceso se tendrá las 
adquisiciones cerradas, así como las 
actualizaciones correspondientes a los archivos 
de los procesos de la organización.  
 
2.4.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
En este plan de gestión, se evaluará y seleccionará a los mejores 
proveedores de materiales y suministros, para posteriormente adjudicarles 
un contrato. El beneficio de este proceso, es que permitirá mantener de una 
manera controlada las expectativas en cuestión a la provisión de 
materiales, para disminuir en la mayor medida posible el fracaso de una 
operación. 
Las entradas para Efectuar las adquisiciones serán las siguientes: 
o Plan de gestión de las adquisiciones. 
o Documentos de las adquisiciones. 
o Criterios de selección de proveedores. 
o Documentos del proyecto 
o Decisiones de hacer o comprar. 
o Enunciados de trabajo relativo a las adquisiciones. 
 
Las herramientas y técnicas que se utilizarán son: 
o Juicio de expertos. 
o Técnicas analíticas. 
o Negociación de las adquisiciones. 
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Finalmente, las salidas obtenidas serán las siguientes: 
o Vendedores seleccionados: Son aquellos que luego de efectuar las 
evaluaciones correspondientes en el proceso de planificación de 
adquisiciones, han sido seleccionados para proveer el material, y ya 
cuentan con un contrato para comenzar las operaciones. En este 
proceso tan sólo se enlistan a los susodichos. 
o Acuerdos: Consta de la relación de contratos y órdenes de compra, 
realizados por la constructora a los proveedores, señalando los 
acuerdos, propiamente dichos, para realizar la transacción. Es 
responsabilidad del equipo de dirección del proyecto el asegurar 
que todos los acuerdos satisfagan las necesidades específicas del 
proyecto y que a la vez respeten las políticas de la organización en 
materia de adquisiciones. Según el área de aplicación, los acuerdos 
también pueden denominarse convenios, contratos, subcontratos u 
órdenes de compra. Independientemente de la complejidad del 
documento, un contrato es un acuerdo legal vinculante para las 
partes, que obliga al vendedor a proporcionar los productos, 
servicios o resultados especificados, y al comprador a retribuir al 
vendedor. Para ver ejemplo de contrato de adquisiciones de 
materiales y orden de compra, ver Anexo N° 03 y Anexo N° 04. 
o Calendario de recursos: Se documentan la cantidad y 
disponibilidad de los recursos contratados, así como las fechas en 
las que cada recurso específico o grupo de recursos puede estar 
activo o inactivo (ver sección 3.3.2.1.). 
 
2.4.3. CIERRE DE LAS ADQUISICIONES 
 
El comprador, proporciona al vendedor una notificación formal por 
escrito de que se ha completado el contrato. Por lo general, los 
requisitos para el cierre formal de la adquisición se definen en los 
términos y condiciones del contrato, y se incluyen en el plan de gestión 
de las adquisiciones.  
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2.5.GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
En este plan de gestión, se incluyen los procesos necesarios para asegurar que el impacto 
de la ejecución del proyecto al ambiente que lo rodea se mantenga bajo los límites 
establecidos por las normas legales. Estos procesos buscan identificar las condiciones 
actuales del medio ambiente en el que se realizará el proyecto, así como también 
identificar el posible impacto que se generará en los alrededores y con esto buscar 
aminorar los posibles daños y mantener todo planificado y bajo control. 
No se debe confundir la gestión de impacto ambiental, con no causar daños al medio 
ambiente. Los proyectos de construcción definitivamente alterarán al medio ambiente que 
lo rodea, por esto es que lo que se busca es mantener a este impacto dentro de los límites 
legales. 
El control del medio ambiente para el proyecto será gestionado a través de tres procesos:  
 Planificar el medio ambiente.  
 Asegurar el medio ambiente.  
 Control del medio ambiente. 
 
 
2.5.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
Implica identificar que estándares ambientales son relevantes relacionados con el 
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es uno de los procesos facilitadores 
claves durante los proyectos de construcción y la planificación se debe realizar 
con regularidad y en paralelo con los otros procesos de planificación del proyecto. 
Incluye la evaluación de las condiciones ambientales que rodean al sitio del 
proyecto, la naturaleza de las actividades del proyecto y las consecuencias de su 
comportamiento con el medio ambiente. 
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Tabla 9: PLANIFICAR LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
PLANIFICAR LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Instalación del Servicio Académico de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca. 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE MEDIO 
AMBIENTE 
Los procesos de Gestión de Medio ambiente del Proyecto y 
sus herramientas y técnicas asociadas se documentan en el 
presente Plan de Gestión.  
 Proceso 1.1: Planificar el Medio Ambiente. 
 Se utilizarán como datos de entrada: 
1. Alcance del proyecto. 
2. Condiciones ambientales del cliente. 
3. Estándares y regulaciones. 
4. Permisos. 
5. Normas del medio ambiente. 
6. Características de la ejecución del proyecto. 
7. Información histórica. 
 
También se pueden utilizar otras salidas de los procesos 
de las áreas de conocimiento anteriormente estudiadas, 
para usarse en el plan de medio ambiente. Por ejemplo 
el tiempo que tomará la ejecución de la obra, puede 
causar un impacto en el medio ambiente. 
 
Se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas para 
desarrollar este proceso:  
o Herramientas y técnicas para el análisis de 
riesgos. 
o Selección de alternativas: En un proyecto de 
construcción, siempre se pueden escoger las 
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actividades que pueden ocasionar el menor 
impacto ambiental y que al mismo tiempo 
conlleven a la realización de las metas 
planificadas. 
o Benchmarking: Las comparaciones necesarias 
para la realización de actividades, utilizando 
como referencia estas mismas realizadas por 
otras buenas empresas. A partir de esto se puede 
controlar mejor los resultados en obra. 
o Flowcharting: Es un diagrama en el que se puede 
ver como varios elementos se relacionan y 
afectan entre sí. Un ejemplo conocido, es el 
diagrama de Causa y Efecto. 
o Stakeholder análisis: Los principales interesados 
deben estar informados de las alternativas para la 
realización de actividades para la construcción, 
incluyendo a un representante de la comunidad 
colindante con el proyecto. 
 
Como salidas obtendremos lo siguiente: 
- Plan de gestión del medio ambiente (ver sección 
3.4.1.1.). 
- Actualización de alcance del proyecto (ver 
sección 3.4.1.2.). 
- Definición de límites de operaciones en el medio 
ambiente (ver sección 3.4.1.3.). 
 
 Proceso 1.2: Aseguramiento del medio ambiente.  
 
Este proceso, reúne todo lo planificado, todas las 
actividades sistemáticas implementadas en la 
empresa, con el fin de mantener las actividades 
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dentro de los márgenes de lo legal, lo que cause 
un menor impacto ambiental. 
 
o Se utilizarán como datos de entrada: 
 
- Plan de gestión de medio ambiente. 
- Definiciones operacionales de medio ambiente. 
 
o Como técnicas y herramientas para 
desarrollar este proceso, se contará con: 
 
Herramientas y técnicas de planificación de 
medio ambiente. 
- Reciclaje: Es la reutilización de materiales 
utilizados en la obra. El reciclaje es la mejor 
opción para poder disminuir el impacto 
ambiental y mantener la obra limpia y ordenada.  
- Auditorías ambientales. 
- Concientización: Tanto de los participantes de la 
obra, como de la comunidad colindante con el 
proyecto. Preparar a las personas para tomar las 
precauciones en casos necesarios. 
 
o La salida del proceso es la Mejora del 
medio ambiente. Esto es el desarrollo del 
proyecto, siempre dentro de los 
estándares de calidad de medio ambiente 
señalados en la normatividad nacional. 
Lo más importante de esto es crear 
conciencia dentro del equipo de proyecto, 
para tomar las precauciones necesarias a 
la hora de actuar en obra, preservar la 
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integridad de los alrededores de la obra, 
con el fin de causar el menor impacto 
posible (ver sección 3.4.2.1). 
 
 Proceso 1.3: Controlar el Medio ambiente.  
 
En este proceso se busca el monitorear las 
actividades de la obra para mantenerlas dentro de 
los estándares de la normatividad. También se 
busca tener siempre controlado los efectos que 
ocasionarán cada actividad y así saber cómo 
actuar en casos necesarios. 
 
o Se utilizarán como datos de entrada: 
- Resultados en el medio ambiente de las 
actividades del trabajo. 
- Plan de gestión de medio ambiente. 
- Checklists. 
- Respuestas de los Stakeholders. 
 
o Como técnicas y herramientas para 
desarrollar este proceso, se contará con: 
- Herramientas de control de calidad. 
- Herramientas de control de riesgos.  
 
o La salida del proceso consistirá en lo 
siguiente: 
- Predicción y evaluación de impacto ambiental. 
(ver sección 3.4.3.1.). 
- Matriz de impacto ambiental (ver sección 
3.4.3.2.). 
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2.5.2. ASEGURAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
Son todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro 
del plan del medio ambiente para proporcionar la confianza de que el 
proyecto va a satisfacer las normas ambientales pertinentes, debe llevarse a 
cabo durante todo el proyecto. 
El principal entregable de este proceso es la mejora del medio ambiente, el 
cual incluye la adopción de medidas para aumentar la eficacia y eficiencia 
del proyecto para reducir el impacto ambiental de la ejecución del 
proyecto y para proporcionar beneficios adicionales a los interesados en el 
proyecto. Mientras que la conciencia del equipo es el principal responsable 
de la mejora del medio ambiente, en algunos casos de aplicación de las 
acciones de mejora pueden requerir la preparación de la solicitud de 
cambio o toma de medidas correctivas. Para más detalle ver la sección 
3.4.2.1. 
2.5.3. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
El control ambiental implica el seguimiento de los resultados de 
actividades específicas para determinar si cumplen con las normas 
ambientales pertinentes, e identificar maneras de eliminar las causas y 
efectos de los resultados no satisfactorios, este proceso debe llevarse a 
cabo a lo largo de todo el proyecto. Para más detalle ver la sección 3.4.3.1. 
y en la sección 3.4.3.2.  
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3. RESULTADOS 
 
3.1.ENTREGABLES GESTION DEL ALCANCE 
 
3.1.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL ALCANCE 
 
3.1.1.1.Plan de Gestión del Alcance 
Tabla 10: PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Identificación y 
clasificación de los 
cambios al Alcance del 
Proyecto 
Identificación de Cambios en el Alcance: 
 
El Equipo del Proyecto será el encargado de 
identificar cualquier variación ó incompatibilidad que 
esté fuera del Alcance del Proyecto. Esta 
identificación será plasmada en un formato de 
solicitud de cambios, el cual será emitido al Cliente 
para su revisión.  
El Cliente también podrá solicitar cambios al Alcance 
y también lo hará a través del formato de Solicitud de 
cambios (ver sección 3.1.5.1).  
El Equipo del Proyecto realizará el seguimiento de la 
documentación alcanzada al Cliente, y en caso de haber 
alguna variación ó consulta, se elaborará una solicitud de 
cambio actualizada, la cual será nuevamente enviada para 
su revisión por el Cliente.  
Toda solicitud de cambio será archivada para su 
seguimiento, control y cierre a cargo del Equipo del 
Proyecto, quien emitirá un informe semanal el cual 
detallará el estado de cada una de las solicitudes emitidas. 
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Clasificación de Solicitudes de Cambio al Alcance:  
 
Las solicitudes de cambios serán clasificadas e 
identificadas por el Equipo del Proyecto, según el 
impacto que genere la desviación en el Alcance del 
Proyecto:  
1. Bajo Impacto al Alcance:  
No afecta el Alcance principal del Proyecto y 
los cambios serán asumidos por la 
organización ejecutante  
2. Moderado Impacto al Alcance: 
Afecta el Alcance del Proyecto, impactando 
las líneas base de costo (cuando es menor o 
igual al 2% del Presupuesto estimado) y 
tiempo (cuando es menor o igual al 2% del 
Plazo estimado).  
3. Alto Impacto en el Alcance:  
Afecta el Alcance del impactando las líneas 
base de costo (mayor al 2% del Presupuesto 
estimado) y tiempo (mayor al 2% del Plazo 
estimado).  
 
Procedimiento de control 
de cambios al Alcance 
 
Todas las modificaciones del Alcance, deberán ser a 
través de los siguientes procesos de Control de 
Cambios:  
 
Interesados Clave autorizados a solicitar cambios al 
alcance: 
 El Cliente  
 El Patrocinador  
 El Gerente de Proyecto  
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 El Equipo del Proyecto  
  
Consideraciones al Procedimiento de Control de 
Cambios:  
 
1. Las personas autorizadas para solicitar algún 
cambio serán los Interesados Clave. Podrán 
solicitar una modificación a los entregables 
del Producto mediante el Formato de Solicitud 
de Cambios (ver sección 3.1.5.1).  
2. El Gerente de Proyecto verificará los impactos 
de la solicitud de cambio propuesta.  
3. Se clasificará la solicitud de cambio 
propuesta, según su impacto (pequeño 
mediano, grande).  
4. De ser aprobada la solicitud de cambio por el 
Gerente de Proyecto (Impacto pequeño) ó por 
el Comité de Control de Cambios (Impactos 
medianos y grandes), se actualizará la 
documentación relacionada (líneas base). 
Caso contrario se documentará la solicitud de 
cambio rechazada  
5. Se comunicará siempre a los Interesados 
claves el resultado de la Solicitud (aprobada o 
rechazada).  
6. Siempre se documentarán y archivarán las 
solicitudes de cambio, independientemente de 
su resultado  
7. Detalle del Proceso de Control de Cambios 
(ver Anexo N° 01). 
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Responsables de 
aprobar los cambios al 
Alcance 
 
 
El Comité de Control de Cambios, será el responsable 
de Aprobar los Cambios al Alcance.  
Estará compuesto por:  
 
 Un Representante del Cliente  
 Gerente General Organización ejecutante 
(Patrocinador) 
 Gerente de Proyecto  
 
Consideraciones:  
 
2. El Comité aprobará cambios al Alcance cuyo 
impacto sea Moderado y Alto.  
3. Para ver los detalles del Flujo (ver Anexo N° 
01)  
Definición de cambios 
que pueden ser 
aprobados sin revisiones  
 
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobadas 
sin revisión del Comité serán:  
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de 
Impacto Pequeño. (Estos cambios no influirán 
o incidirán significativamente en el cambio de 
las líneas base del Proyecto).  
 Solicitudes de Cambio que involucran 
aspectos de seguridad del Proyecto, de cuya 
implementación  
 
Integración del control 
de cambios del alcance 
con el Control 
Integrado de cambios  
 
Si la solicitud de cambio es aprobada y esta es 
tipificada como de Impacto Moderado o Alto, el 
Equipo de Proyecto actualizará los siguientes 
documentos:  
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 Los Planes de Gestión subsidiarios. 
 La Línea Base del Proyecto (Alcance, Costo y 
Tiempo) 
 El status de los requerimientos de cambio. 
 Las Salidas de otros procesos como calidad, 
riesgos, adquisiciones etc.  
Requerimientos para 
solicitud de cambios al 
alcance del Proyecto  
 
 
 Plantillas:  
Formato de Solicitud de Cambios (ver sección 
3.1.5.1).  
 
 Sistemas de Seguimiento:  
El Equipo del Proyecto emitirá un Informe 
Semanal en el cual se detallará el estado de cada 
una de las solicitudes emitidas (seguimiento).  
 
 Niveles Requeridos de Aprobación:  
El Gerente de Proyecto Aprobará Cambios de 
Impacto Pequeño.  
El Comité de Control de Cambios aprobará 
Cambios de Impacto Moderado y Alto.  
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3.1.1.2.Plan de Gestión de los Requisitos 
Tabla 11: PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Procedimiento de 
control de cambios a 
los requerimientos  
 
Para el Control de Cambios de los Requerimientos 
debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1. Los Cambios a los Requerimientos serán 
solicitados por los Interesados Clave del 
Proyecto.  
- El Cliente  
- El Patrocinador  
- El Gerente de Proyecto  
- El Equipo del Proyecto  
 
2. Las Solicitudes de Cambio de los 
Requerimientos, se presentaran con el formato 
de Solicitud de cambio de Requerimientos 
(plantilla de la Empresa), al Gerente del 
Proyecto, para su evaluación, debidamente 
documentado y sustentado.  
 
3. El Registro de las Solicitudes de Cambio de los 
Requerimientos, será archivado y documentado 
por el Equipo del Proyecto.  
 
4. El Gerente de Proyecto deberá comunicar en un 
informe, el impacto del cambio en las Líneas 
Bases del Proyecto, debido al nuevo 
requerimiento (si éste es aprobado).  
 
5. Detalles del Flujo (ver Anexo N° 01).  
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Proceso de 
priorización de 
requerimientos  
 
El objetivo de Priorizar los Requerimientos será el de 
dar atención a los Requerimientos de mayor impacto en 
el Proyecto. Los Requerimientos se priorizaran 
dependiendo de la fuente que los emita, y el nivel de 
participación que tenga el Involucrado que realizará el 
Requerimiento.  
                  
               Interesado                                           Prioridad  
1. Cliente                                                       ALTO  
2. Directorio                                                  ALTO  
3. Gerente General                                        ALTO  
4. Gerente del Proyecto                                 ALTO  
5. Equipo del Proyecto                                MEDIO  
6. Población                                                MEDIO 
Estructura de 
Trazabilidad  
 
 
Los Principales atributos de los Requerimientos a 
identificar en las Matrices de Trazabilidad serán:  
 
1. Involucrado  
2. Identificador del Requerimiento  
3. Descripción del Requerimiento.  
4. Correspondencia con el Producto ó el Proyecto  
5. Impacto y respuesta al Requerimiento  
6. Trazabilidad del Requerimiento con respecto a: 
-Ciclo de vida del Proyecto 
-Objetivos del Proyecto 
 
La Lista de Requerimientos será controlada mediante la 
Matriz de Trazabilidad:  
 
1. Matriz de Trazabilidad con respecto al Ciclo de 
Vida del Proyecto (ver Tabla N°13).  
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3.1.2. RECOPILAR REQUISITOS 
 
3.1.2.1.Documentación de Requisitos: 
Describe como los requisitos individuales cumplen con las necesidades de 
negocio del proyecto. Los requisitos pueden  comenzar a un alto nivel e ir 
convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados, conforme se va 
conociendo más acerca de ellos. 
Tabla 12: DOCUMENTACION DE REQUISITOS 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Instalación del Servicio Académico de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota - Cajamarca 
INVOLUCRADO 
Directorio de la Organización Ejecutante  
 
REQUISITOS 
1) Cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Anual 
establecido.  
 
2) Establecer oportunidades de negocio similar en otras ciudades.  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada por el 
Cliente.  
 
2) Verificación del Costo del Proyecto, dentro de los márgenes 
previstos.  
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Gerente General de la Organización Ejecutante 
REQUISITOS 
1) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente de la organización. 
2) Cerrar satisfactoriamente el Plan de Gestión del Proyecto. 
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3) Posicionar a la organización como especialistas en la 
construcción de depósitos de seguridad para residuos.  
 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria.  
2) Cierre del Proyecto aprobado por el Cliente.  
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Gerente del Proyecto 
REQUISITOS 
1) Ejecutar el Proyecto dentro del plazo y presupuesto establecido.  
2) Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente de la organización.  
3) Obtener una mayor utilidad con respecto al previsto.  
4) Recoger las lecciones aprendidas para mejorar procedimientos.  
5) Brindar imagen de organización eficiente y responsable con los 
compromisos adquiridos. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria.  
2) Verificación del Alcance Aprobada por el Cliente.  
3) Acta de Entrega del Proyecto firmada por el Cliente sin 
Observaciones.  
4) Certificado de Obra entregado por el Cliente.  
5) Verificación y aprobación de las Líneas Bases del Proyecto.  
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Equipo del Proyecto 
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REQUISITOS 
1) Cumplir con los lineamientos del EIA durante la ejecución del 
proyecto.  
2) Mantener a los Interesados Claves informados sobre el avance 
del proyecto.  
3) Cerrar el Proyecto con satisfacción del cliente, dentro del plazo y 
presupuesto establecido, generando la utilidad prevista.  
4) Documentar los procesos culminados y actualización por los 
cambios.  
5) Cumplir con las especificaciones técnicas de los productos.  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Verificación del Cumplimiento de las recomendaciones del EIA, 
firmada por el Cliente.  
2) Encuesta de satisfacción del Cliente aprobatoria.  
3) Verificación del Alcance del Proyecto aprobada por el Cliente.  
4) Acta de Entrega del Proyecto firmada por el Cliente sin 
Observaciones.  
5) Certificado de Obra entregada por el Cliente.  
IMPACTO MEDIO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Cliente (Universidad Nacional Autónoma de Chota). 
REQUISITOS 
1) Ser informados del avance del Proyecto y logro de hitos 
importantes dentro del Proyecto.  
2) Recibir el Proyecto de acuerdo a los Requerimientos establecidos 
en el Contrato y en el plazo y costo pactados.  
3) Provisión de energía eléctrica para el avance continuo de la obra.  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Cumplimiento de las Condiciones del Contrato.  
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IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO 
Población del Distrito de Colpamatara-Chota 
 
REQUISITOS 
1) Estar informados acerca de la ejecución del Proyecto y los 
beneficios para la comunidad y el medio ambiente.  
2) Implementar un Plan de contingencia para mitigar los malestares 
producto de la ejecución de las obras (generación de polvo, ruido, 
mayor circulación de vehículos)  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Lista de Verificación de la Información Impartida a la 
Población acerca del Proyecto  
2) Encuestas realizadas a la población acerca del Plan de 
contingencia realizado en el distrito.  
3) Acta de Conformidad del Comité Vecinal  
IMPACTO MEDIO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO 
Municipalidad Provincial de Chota 
 
REQUISITOS 
1) Aprobar la ejecución de obra según aceptación de incorporación 
del catastro. 
2) Implementar un Plan de contingencia para mitigar los malestares 
producto de la ejecución de las obras (generación de polvo, ruido, 
mayor circulación de vehículos)  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Incorporación y actualización del catastro y planos de 
localización de la Universidad.  
2) Encuestas realizadas a la población acerca del Plan de 
contingencia realizado en el distrito.  
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3) Acta de Conformidad. 
IMPACTO ALTO 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
INVOLUCRADO Proveedores 
REQUISITOS 1) Provisión de materiales para el desarrollo continuo de la obra. 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
1) Control del Cronograma de abastecimiento de materiales.  
IMPACTO ALTO 
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3.1.2.2.Matriz de trazabilidad de Requisitos: 
Es un cuadro que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de 
una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al vincularlo con los objetivos 
del negocio y del proyecto.  
Tabla 13: MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
LINEA DE REQUERIMIENTOS CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 
INTERESADOS ITEM REQUERIMIENTO F.INICIO S F. PLANIFICACIÓN S F. EJECUCIÓN S F.CIERRE S 
1 
Directorio de la 
Organización 
Ejecutante 
1 
Cumplir con los 
objetivos del Plan 
Estratégico Anual 
establecido. 
Establecer 
los 
Objetivos 
del Proyecto 
alienados al 
Contrato. 
  
Planificar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
para el cumplimiento 
de los objetivos del 
contrato. 
      
Presentar el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto, 
Identificando 
los Objetivos 
Logrados. 
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2 
Establecer 
oportunidades de 
negocio similar en 
otras ciudades. 
            
Realizar la 
Gestión 
Comercial 
con Clientes 
Potenciales. 
  
2 
Gerente General 
de la 
Organización 
Ejecutante 
3 
Ejecutar el Proyecto 
dentro de los 
estándares de 
Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 
de la organización. 
Establecer 
los 
Objetivos 
del Proyecto 
alienados al 
Contrato. 
  
Planificar la Gestión 
de la Calidad del 
Proyecto. 
      
Elaborar y 
entregar el 
Brochure de 
Calidad y 
Seguridad 
para el 
Cliente. 
  
4 
Establecer 
oportunidades de 
negocio similar en 
otras ciudades. 
            
Documentar 
la 
Satisfacción 
del Cliente. 
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5 
Posicionar a la 
organización dentro 
del mercado como 
especialistas en la 
construcción de 
universidades. 
Identificar 
Clientes 
Potenciales 
del rubro 
educacional-
institucional. 
          
Contactar a 
Potenciales 
Clientes del 
rubro 
educacional-
institucional. 
  
3 
Gerente 
Proyecto 
6 
Ejecutar el Proyecto 
dentro del plazo y 
presupuesto 
establecido. 
Identificar 
las 
restricciones 
del alcance, 
plazo y 
costo en el 
Project y 
S10.   
Elaborar el Plan de 
Gestión del Proyecto. 
      
Recibir 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto. 
  
7 
Ejecutar el Proyecto 
dentro de los 
estándares de 
Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente 
    
Planificar la Gestión 
de la Calidad del 
Proyecto. 
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de la organización. 
8 
Obtener una mayor 
utilidad con 
respecto al previsto. 
    
Planificar la Gestión 
del Costo del 
Proyecto. 
          
9 
Recoger las 
lecciones 
aprendidas para 
mejorar 
procedimientos. 
        
Documentar las 
Lecciones 
Aprendidas. 
  
Informar las 
Lecciones 
Aprendidas 
en el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto. 
  
10 
Brindar imagen de 
organización 
eficiente y 
responsable con los 
compromisos 
adquiridos. 
    
Elaborar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
y la Gestión del 
Proyecto 
      
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
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4 
Equipo del 
Proyecto 
11 
Cumplir con los 
lineamientos del 
EIA durante la 
ejecución del 
proyecto.                 
12 
Mantener a los 
interesados claves 
informados sobre el 
avance del proyecto 
    
Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
      
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
  
13 
Cerrar el Proyecto 
con satisfacción del 
cliente, dentro del 
plazo y presupuesto  
establecido, 
generando la 
utilidad prevista 
    
Elaborar el Plan de 
Gestión del Proyecto 
      
Elaborar y 
difundir el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
  
14 
Documentar los 
procesos 
culminados y 
            
Elaborar el 
Informe de 
Cierre del 
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actualización por 
los cambios. 
 
Proyecto 
15 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas de los 
productos.                 
5 
Cliente 
(UNACH) 
16 
Ser informados del 
avance del Proyecto  
y logro de hitos 
importantes dentro 
del Proyecto 
    
Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
      
Entregar el 
Informe de 
Cierre del 
Proyecto 
  
17 
Recibir el Proyecto 
de acuerdo a los 
Requerimientos 
establecidos en el 
Contrato y en el 
plazo y costo 
pactados 
Aprobación 
de entrega 
del Terreno 
              
18 
Provisión de energía 
eléctrica para el  
avance continuo de 
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la obra.  
 
6 
Población del 
Distrito de 
Colpamatara-
Chota 
19 
Estar informados 
acerca de la 
ejecución del 
Proyecto y los 
beneficios para la 
comunidad y el 
medio ambiente.      
Planificar la Gestión 
de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
          
20 
Implementar un 
Plan de 
contingencia para 
mitigar los 
malestares producto 
de la ejecución de 
las obras      
Planificar la Gestión 
del Medio Ambiente 
          
7 
Municipalidad 
Provincial de 
Chota 
21 
Aprobar la 
ejecución de obra 
según aceptación de 
incorporación del 
catastro 
Aprobación 
de entrega 
del Terreno 
              
22 Implementar un     Planificar la gestión           
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Plan de 
contingencia para 
mitigar los 
malestares producto 
de la ejecución de 
las obras fuera de 
los límites del 
proyecto. 
del Medio Ambiente 
8 Proveedores 23 
Provisión de 
materiales para el 
desarrollo continuo 
de la obra.     
Plan de gestión del 
tiempo y las 
adquisiciones 
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3.1.3. DEFINIR EL ALCANCE 
 
3.1.3.1.Enunciado del Alcance del Proyecto 
 
Tabla 14: ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Título del Proyecto 
Instalación del Servicio Académico de la Carrera Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 
Cajamarca. 
Objetivos del 
Proyecto 
Estará definido por: 
 Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil, la cual 
contara con ambientes administrativos, aulas, 
laboratorios, servicios higiénicos, escaleras y veredas para 
circulación; todos estos ambientes estarán repartidos en 4 
pisos que ocuparan un total de 2,396.53 m2. 
 El proyecto se ejecutara en un plazo no mayor a 240 días. 
 El proyecto tendrá un costo no menor a S/. 5’090,613.49 
Entregables del 
Proyecto 
El proyecto comprenderá los siguientes entregables: 
 3 aulas. 
 Ambientes Administrativos (administración y logística, sala 
de espera, secretaria, oficina de Decano y oficina de 
Consejo de Escuela). 
 Sala de usos Múltiples. 
 Sala de profesores, sala de reuniones, centro de 
estudiantes y depósito de libros. 
 Centro de Cómputo, Seminario de Audiovisuales,  y 
Hemeroteca. 
 Laboratorios de: Física, Ensayos y Estudios, Suelos e 
Hidráulica, Mecánica de Materiales, Topografía y Dibujo 
Técnico. 
 Servicios higiénicos para alumnos, docentes y 
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administrativos. 
 Obras complementarias (02 escaleras, 01 cisterna, veredas 
y circulación). 
 
Asunciones del 
Proyecto 
 
Para el desarrollo del Proyecto se asume lo siguiente:  
 
 No existen restricciones de acceso a la zona de trabajo 
(circulación), por ninguna entidad gubernamental y 
privada o la población local.  
 No hay zonas arqueológicas en el área de trabajo.  
 
Limitaciones del 
Proyecto 
 
Para el desarrollo del Proyecto se tiene las siguientes 
limitaciones:  
 
 Culminar el proyecto en 240 días calendario.  
 No se realizará actividad alguna del Proyecto, en 
zonas arqueológicas halladas.  
 Los agregados a utilizarse en las actividades de 
concreto del proyecto, deberán transportarse desde 
canteras (la cantera de arena fina se encuentra a 2 
horas de la obra y la cantera de piedra chancada está a 
una hora desde el lugar del proyecto).  
 No se cuenta con suministro de agua potable en la 
obra.  
 No se trabajará en horario nocturno.  
 
Restricciones del 
Proyecto 
 
Las Restricciones del Proyectos estarán descritas en el 
Contrato y consisten en aquellas actividades que son 
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responsabilidad del cliente, quedando fuera del alcance del 
proyecto.  
El Cliente es responsable de lo siguiente:  
 
 Pagos por autorizaciones municipales y 
gubernamentales.  
 Gestión para intervención social, en el caso de 
posibles conflictos con la población.  
 Etapa de operación experimental posterior a la entrega 
del Proyecto.  
 Suministro de equipo de generación de energía para 
las instalaciones.  
 
 
3.1.4. CREAR LA EDT 
3.1.4.1.Diccionario de la EDT: 
El diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) describirá 
detalladamente los componentes de la EDT, incluyendo los paquetes de 
trabajo. Los paquetes de trabajo que describirán son los siguientes: 
Tabla 15: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
1.1.     Gestión del Proyecto 
1.1.1. Iniciación 
1.1.2. Planificación del Proyecto 
1.1.3. Elaborar Informe del Estado del Proyecto 
1.1.4. Realizar Reuniones de Coordinación 
1.1.5. Cierre del Proyecto 
1.2.      Ingeniería de Detalle 
1.2.1. Arquitectura 
1.2.2. Estructuras 
1.2.3. Instalaciones Complementarias 
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1.3.      Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil 
1.3.1. Procura 
1.3.1.1.Suministros Locales 
1.3.2. Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil 
1.3.2.1.Estructuras 
1.3.2.1.1. Obras Provisionales 
1.3.2.1.2. Trabajos Preliminares 
1.3.2.1.3. Movimiento de Tierras 
1.3.2.1.4. Concreto Simple 
1.3.2.1.5. Concreto Armado 
1.3.2.2.Arquitectura 
1.3.2.2.1. Muros y Tabiques de Albañilería 
1.3.2.2.2. Revoques Enlucidos y Molduras 
1.3.2.2.3. Cielo Rasos 
1.3.2.2.4. Pisos y Pavimentos 
1.3.2.2.5. Zócalo y Contra zócalo 
1.3.2.2.6. Carpintería de Madera 
1.3.2.2.7. Cobertura 
1.3.2.2.8. Carpintería Metálica 
1.3.2.2.9. Carpintería de Acero Inoxidable 
1.3.2.2.10. Canaletas Galvanizadas 
1.3.2.2.11. Cerrajería 
1.3.2.2.12. Vidrios, Cristales y Similares 
1.3.2.2.13. Pintura 
1.3.2.2.14. Varios 
1.3.2.3.Instalaciones Eléctricas 
1.3.2.3.1. Alimentador Secundario 
1.3.2.3.2. Alimentadores Tierra 
1.3.2.3.3. Alimentadores Corriente Estabilizada 
1.3.2.3.4. Sistemas de Puesta a Tierra 
1.3.2.3.5. Tableros y Subtableros Eléctricos 
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1.3.2.3.6. Circuitos Derivados 
1.3.2.4.Instalaciones Sanitarias 
1.3.2.4.1. Aparatos Sanitarios 
1.3.2.4.2. Sistema de Desagüe y Ventilación 
1.3.2.4.3. Sistemas de Agua Fría 
1.3.2.4.4. Pruebas Hidráulicas 
 
 
Tabla 16: DICCIONARIO DE LA EDT 
Código del Paquete de Trabajo 1.1.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Iniciación 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente de Proyecto 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende todas las actividades para el inicio del 
proyecto. 
Entregable Acta de Constitución (ver Tabla N° 3). 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Acta de Constitución firmada por: Patrocinador, 
Gerente del Proyecto y Cliente. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.1.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Planificación del Proyecto 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente del Proyecto 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende todas las actividades de gestión 
relacionadas a la Planificación del Proyecto. 
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Entregable Plan de Gestión del Proyecto 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Plan de Gestión del Proyecto aprobado por el 
patrocinador 
Aprobación requerida 
Patrocinador 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.1.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Informe de Estado del Proyecto 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente del Proyecto 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los Informes de Estado del Proyecto con 
una frecuencia semanal 
Entregable Informe de estado semanal 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Informe de estado aprobado por el Gerente del 
Proyecto 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.1.4. 
Nombre del Paquete de Trabajo Reunión de Coordinación Semanal 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente de Proyecto 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en convocar, gestionar e implementar 
reuniones semanales de control del Proyecto entre los 
interesados. 
Entregable 
Informe semanal de avance. 
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Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Informe de avances aprobado por el Gerente del 
Proyecto 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.1.5. 
Nombre del Paquete de Trabajo Cierre del Proyecto 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente de Proyecto 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende las actividades necesarias para el 
cierre administrativo del Proyecto, tales como: 
Elaborar Informe de performance final del 
Proyecto, elaborar el Compendio de Lecciones 
aprendidas, Gestionar el Acta de aceptación del 
Proyecto ejecutado y Contratos cerrados. 
Entregable 
1) File de documentación de cierre administrativo 
del proyecto. 
2) Contratos cerrados con proveedores. 
3) File de lecciones aprendidas. 
4) Acta de recepción definitiva del proyecto. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Acta de Cierre Final. 
Aprobación Requerida 
Patrocinador 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.2.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Arquitectura 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontrata de Ingeniería de Detalle 
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Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Este paquete de trabajo comprende la elaboración de 
memorias descriptivas, especificaciones técnicas, 
planos de arquitectura, metrados y listados de 
materiales. 
Entregable 
1) Memorias Descriptivas. 
2) Especificaciones Técnicas. 
3) Criterios de Diseño. 
4) Memorias de Calculo. 
5) Planos. 
6) Levantamientos Topográficos. 
7) Planilla de Metrados. 
8) Listado de Materiales. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Revisión A para revisión interna. 
2) Revisión B para aprobación por el cliente. 
3) Revisión C para Construcción. 
4) Cada revisión deberá tener la firma del 
responsable, así como de la persona que 
aprueba. 
Aprobación Requerida 
Gerente del Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.2.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Estructuras 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontrata de Ingeniería de detalle 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Este paquete de trabajo comprende la elaboración de 
memorias descriptivas, especificaciones técnicas, 
criterios de diseño, memorias de cálculo y elaboración 
de planos de estructuras. 
Entregable 
1) Memorias descriptivas. 
2) Especificaciones técnicas. 
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3) Criterios de diseño. 
4) Memorias de cálculo. 
5) Planos. 
6) Levantamientos topográficos. 
7) Planilla de metrados. 
8) Listado de materiales. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Revisión A para revisión interna. 
2) Revisión B para aprobación por el cliente. 
3) Revisión C para Construcción. 
4) Cada revisión deberá tener la firma del 
responsable, así como de la persona que 
aprueba. 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.2.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Instalaciones Complementarias 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontrata de ingeniería de detalle 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Este paquete de trabajo comprende la elaboración 
de memorias descriptivas, especificaciones 
técnicas, memorias de cálculo elaboración de 
planos de instalaciones sanitarias, eléctricas y de 
comunicaciones, así como los metrados y listado 
de materiales respectivos.  
Entregable 
1) Memorias descriptivas. 
2) Especificaciones técnicas. 
3) Criterios de diseño. 
4) Memorias de cálculo. 
5) Planos. 
6) Levantamientos topográficos. 
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7) Planilla de metrados. 
8) Listado de materiales. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Revisión A para revisión interna. 
2) Revisión B para aprobación por el cliente. 
3) Revisión C para Construcción. 
4) Cada revisión deberá tener la firma del 
responsable, así como de la persona que 
aprueba. 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.1.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Suministros Locales 
Organización o Individuo 
Responsable 
Gerente de Logística 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Los suministros locales consisten en todos los equipos 
y maquinarias adquiridos para el proyecto de un 
proveedor nacional. 
Entregable Bomba hidroneumática 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Suministro puesto en obra. 
2) Asistencia técnica garantizada en los 
contratos. 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Obras Provisionales 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
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Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende las actividades relacionadas a los 
trabajos de Movilización y Desmovilización hacia 
la obra, el emplazamiento de Oficinas, Servicios 
higiénicos, Almacenes, cartel de obra, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y 
toda la infraestructura necesaria para la ejecución 
del proyecto. 
Entregable 
Cartel de obra, almacén, oficina y caseta de guardianía 
y servicios higiénicos necesarios para la ejecución del 
proyecto. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Equipos y herramientas recibidas en óptimas 
condiciones en el almacén de la obra. 
2) Módulos de oficinas, almacén, servicios 
higiénicos y caseta de guardianías 
correctamente instaladas y operativas. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Trabajos Preliminares 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en materializar sobre el terreno, en 
forma precisa las cotas, anchos y medidas de la 
ubicación de los elementos que existen en los  
planos, niveles, así como definir sus linderos. 
Entregable Establecer marcas y señales fijas de referencia. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Alineamiento y correcto trazo durante toda la 
obra. 
Aprobación Requerida Residente de Obra 
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Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Movimiento de tierras 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de corte en terreno natural, 
relleno compactado, excavación, eliminación y 
nivelación de terreno. 
Entregable 
Terreno debidamente nivelado para los trabajos de 
cimentación. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Terreno nivelado de acuerdo a los planos del 
levantamiento topográfico. 
Espesor de relleno de material de acuerdo a 
especificaciones. 
 
Aprobación Requerida 
Gerente de Proyecto 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1.4. 
Nombre del Paquete de Trabajo Concreto Simple 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en los trabajos de concreto para solados, 
falso piso y rampas. El concreto será vaciado sobre el 
terreno humedecido, bien nivelado y compactado a 
máxima densidad seca, utilizando cintas de mortero 
pobre ó reglas de madera para controlar el nivel. 
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Entregable 
Falso piso para los ambientes del primer piso y 
corredores. 
Solados para platea de cimentación y muro de 
contención. 
Concreto para rampas de ingreso. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los materiales y la dosificación del concreto deben 
cumplir con las especificaciones del expediente 
técnico. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.1.5. 
Nombre del Paquete de Trabajo Concreto Armado 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en los trabajos de concreto armado para la 
platea de cimentación, sobrecimiento armado, 
columnas, placas, vigas, losa aligerada, escalera, 
cisterna, caseta de máquinas y muros de contención.  
Entregable 
Estructura aporticada con losas aligeradas, 2 escaleras 
y muro de contención. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los materiales y las estructuras deben cumplir con las 
especificaciones del expediente técnico y las medidas 
y ubicación indicada en los planos. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
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Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Muros y tabiques de albañilería 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en los trabajos de asentado de muros y 
tabiques para delimitar y separar ambientes. Estos 
muros están compuestos por ladrillos King Kong de 
18 huecos asentados de soga o de cabeza. 
Entregable 
Muros de ladrillo King Kong de 18 huecos con 
mortero mezcla 1:5 (cemento – arena gruesa). 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
1) Los muros deben estar a plomo. 
2) El espesor de las juntas de mortero será 
como mínimo 10 mm y el espesor máximo 
será 15 mm o dos veces la tolerancia 
dimensional en la altura de la unidad de 
albañilería más 4 mm, lo que sea mayor. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Revoques enlucidos y molduras 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende a los trabajos de acabados factibles de 
realizar en paramentos, vigas, columnas, placas, etc., 
proporciones definitivas de mezcla con el objeto de 
presentar una superficie de protección, 
impermeabilización y al tener un mejor aspecto de los 
mismos.  
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Entregable 
Tarrajeo primario o rayado, tarrajeo frotachado de 
sobrecimientos, tarrajeo de placas, columnas, muros 
de contención, vigas, muro interior y exterior, tarrajeo 
con impermeabilizante, vestidura de derrames, 
revestimiento de escaleras y bruñas. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todos los revestimientos se ejecutarán en los 
ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o 
planos de detalle. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Cielo Rasos 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Se entiende por cielo raso, la vestidura de la cara 
inferior de techos, sea aplicada directamente en el 
mismo o sobre una superficie independiente 
especialmente construida.   
La naturaleza del cielo raso varía con la función que la 
haya sido asignada;   así, puede tratarse de un simple 
enlucido o revoque destinado a servir como elemento 
de difusión luminosa, o para disimular conducciones 
que se colocan por encima del cielorraso 
Entregable 
Vestidura en fondo de escalera con mezcla, falso cielo 
raso con baldosa y cielo raso con mezcla en los 
ambientes según corresponda. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todos los revestimientos se ejecutarán en los 
ambientes indicados en los planos de detalle y 
cumpliendo con las especificaciones técnicas. 
 107 
 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.4. 
Nombre del Paquete de Trabajo Pisos y pavimentos 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de contrapisos, piso de 
cemento, piso de porcelanato y piso de cerámico. 
Entregable 
- Contrapiso en todos los ambientes y 
corredores donde posteriormente se pondrá 
el piso de cemento, porcelanato o cerámico. 
- Piso de cemento pulido en rampas y sub 
estaciones. 
- Piso de porcelanato de 60x60cm en todos los 
ambientes y corredores según como se indica 
en los planos. 
- Piso de cerámico en todos los servicios 
higiénicos. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los pisos terminados serán lo más horizontal posibles 
y normales al plano. Las juntas en los pisos con 
porcelanato o cerámico serán como se indica en los 
planos de detalles. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.5. 
Nombre del Paquete de Trabajo Zócalos y contra zócalos 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
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Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende el suministro y colocación de zócalos de 
cerámica, contra zócalos de porcelanato, de cemento 
pulido y de piedra laja, con altura definida en los 
planos de detalles. 
Entregable 
Zócalo de cerámica en todos los servicios higiénicos. 
Contra zócalos de porcelanato con altura de 10cm en 
los ambientes indicados en los planos. 
Contra zócalos de cemento pulido con altura de 10cm 
en las sub estaciones. 
Contra zócalos de piedra laja con altura de 1.00m en 
el exterior de los ambientes del primer piso como se 
indica en los planos. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todos los zócalos y contra zócalos deben ir 
completamente alineados y colocarse cumpliendo con 
las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.6. 
Nombre del Paquete de Trabajo Carpintería de madera. 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontrato de Carpintería 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de 
puertas de madera machimbrada. 
Entregable 
Puertas de madera en todos los vanos indicados en los 
planos. 
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Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todas las puertas deben cumplir con las medidas y 
especificaciones indicadas en el expediente técnico. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.7. 
Nombre del Paquete de Trabajo Cobertura 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de 
correas de madera de 2” x 1”, cobertura de teja tipo 
andina y cumbrera articulada 
Entregable 
Cobertura de techo tipo andina debidamente instalada 
y asegurada. 
 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Plancha Tipo Teja Andina: deberá tener las siguientes 
características: 
Longitud de 1.20 m. Espesor 0.70 mm. 
Fijación con clavos de calamina galvanizados o 
tornillos autoroscantes. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.8. 
Nombre del Paquete de Trabajo Carpintería Metálica 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Carpintería Metálica 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos que se ejecutan con elementos 
metálicos que no tengan función estructural resistente; 
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bajo el contexto de carpintería metálica están 
comprendidas las puertas, ventanas, rejas y estructuras 
similares que se ejecutan con perfiles especiales, 
barras, planchas, platinas, etc. 
Entregable 
Tapa metálica de cisterna y caseta de máquinas, rejilla 
metálica, escalera de gato, barandas y pasamanos en 
escaleras y corredores. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Deberá tenerse especial cuidado en proteger la 
carpintería durante el almacenamiento, y colocación 
en obra, de golpes que deformen su estructura, 
raspaduras, etc. Los elementos que causen algún 
defecto deberán ser cambiados. 
 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.9. 
Nombre del Paquete de Trabajo Carpintería de acero inoxidable 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Carpintería Metálica 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Esta partida consiste en la colocación de platinas 
metálicas de acero inoxidable de espesores indicados 
en los planos sobre las juntas de dilatación que 
separan dos módulos. 
Entregable 
Platinas metálicas de acero inoxidable correctamente 
instaladas en las juntas de los módulos.  
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Las platinas deben estar fijadas por un borde a uno de 
los módulos, mientras que el otro borde se deja libre, 
de tal forma que se permita el libre desplazamiento de 
dichos módulos, tanto en pisos como en forma 
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vertical. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.10. 
Nombre del Paquete de Trabajo Canaletas Galvanizadas 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Carpintería Metálica 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Consiste en la colocación de canaletas galvanizadas de 
e= 8mm especificado en los planos. 
Entregable Canaletas galvanizadas correctamente instaladas. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Deben estar colocadas para garantizar el debido 
drenaje pluvial, en pisos como en el techado. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.11. 
Nombre del Paquete de Trabajo Cerrajería 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Se refiere al suministro y colocación de aquellos 
elementos que posibilitan el mecanismo de cierre-
apertura de puertas. Esto también incluye el tirador de 
acero inoxidable, tope de puerta, picaporte, cierra 
puertas aéreo y las bisagras. 
Entregable Cerrajería y accesorios correctamente instalados. 
Criterios de Aceptación del 
Estas cerraduras serán reconocidas en el mercado 
nacional, antes de su colocación irán engrasadas 
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Entregable interiormente. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.12. 
Nombre del Paquete de Trabajo Vidrios, Cristales y Similares. 
Organización o Individuo 
Responsable 
Sub contratista de Vidrios. 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Adquisición y colocación de todos los materiales e 
implementos relacionados con las superficies 
vidriadas, que para iluminación natural del edificio se 
requiera. 
Entregable 
Vidrios correctamente colocados en los vanos y 
puertas indicados en los planos, así como los espejos 
instalados en los servicios higiénicos. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los vidrios no deben estar rotos, rajados, rayados o 
con alabeamiento, Solo se aceptaran los vidrios 
lavados y libres de toda mancha de pintura o cualquier 
otra índole. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.13. 
Nombre del Paquete de Trabajo Pintura 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Pintura 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de limpiar y lijas las 
superficies, en caso sea necesario se aplicara masilla o 
empaste para cubrir los desperfectos del tarrajeo. Se 
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deberán aplicar 3 capas de pintura. 
Entregable 
Todas las superficies pintadas en los lugares que 
indican los planos. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Las superficies deben estar libres de manchas, 
completamente lisa, sin rajaduras. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.2.14. 
Nombre del Paquete de Trabajo Varios 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de: Comprende los trabajos 
de: Junta de construcción con teknoport de ¾”, pizarra 
acrílica, limpieza permanente en obra, 
impermeabilización de techos con pintura asfáltica, 
mesas para ovalines, mesas para trabajo en 
laboratorios, sardineles de concreto, implementación 
de áreas verdes y separadores para baños. 
Entregable 
Ejecución e instalación de: Comprende los trabajos 
de: Junta de construcción con teknoport de ¾”, pizarra 
acrílica, limpieza permanente en obra, 
impermeabilización de techos con pintura asfáltica, 
mesas para ovalines, mesas para trabajo en 
laboratorios, sardineles de concreto, implementación 
de áreas verdes y separadores para baños. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todos los trabajos deben ser ejecutados como se 
indica en las especificaciones técnicas. 
Aprobación Requerida Residente de Obra 
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Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Alimentador secundario 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de 
la tubería (PVC SAP D=55mm, 40mm y 35mm)  y 
cable de cobre LSOH 3-1 x 16mm2 para las 
instalaciones eléctricas. 
Entregable Red de tubería instalada y cableada. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Las tuberías deben estar libres de obstrucciones y los 
cables correctamente empalmados y aislados. Además 
deben pasar las pruebas de continuidad y de 
resistencia. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Alimentadores tierra 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro y colocación de cables alimentadores para 
las conexiones a tierra. 
Entregable Cableado de alimentadores a tierra. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los cables deben pasar las pruebas de continuidad y 
resistencia. 
Aprobación Requerida Residente de Obra 
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Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Alimentadores corriente estabilizada 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro y colocación de los cables alimentadores 
de corriente estabilizada. 
Entregable Cableado de alimentadores de corriente estabilizada. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los cables deben pasar las pruebas de continuidad y 
resistencia. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.4. 
Nombre del Paquete de Trabajo Sistemas de puesta a tierra 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Instalación de pozo a tierra con varilla de cobre de 
D=3/4” y cable de cobre desnudo de 16mm2 
Entregable Pozo a tierra correctamente instalado. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Los materiales utilizados en la instalación deben ser 
los que se indican en las especificaciones técnicas, 
además debe pasar las pruebas correspondientes. 
Aprobación Requerida 
Residente de obra 
Fecha 
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Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.5. 
Nombre del Paquete de Trabajo Tableros y sub tableros eléctricos 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro e instalación del tablero general y los sub 
tableros que serán del tipo bastidor metálico que serán 
colocados en forma empotrada en los ambientes en los 
cuales se ha considerado sus respectivos 
emplazamientos. 
Entregable Tableros y sub tableros instalados correctamente. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Debe cumplir con los requisitos de las 
especificaciones técnicas. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.3.6. 
Nombre del Paquete de Trabajo Circuitos derivados 
Organización o Individuo 
Responsable 
Subcontratista de Instalaciones Eléctricas 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Desde el tablero general (TG-N) y desde los sub 
tableros se correrán é  instalarán y conectarán los 
circuitos derivados que alimentarán a las diversas 
salidas proyectadas, tanto de alumbrado, 
tomacorrientes y otros usos específicos. 
Los circuitos derivados, estarán constituidos por 
conductores de cobre con aislamiento LSOH, tuberías 
de PVC-SAP y cajas de PVC, los cuales se instalarán 
en forma empotrada por piso, pared y techo de 
acuerdo a lo indicado en los Planos. 
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Entregable 
Instalación de tubería y cables para iluminación, 
interruptores, tomacorrientes, cómputo y puesta a 
tierra; también se incluyen las salidas y artefactos de 
iluminación fluorescente y de emergencia, cajas de 
paso, salidas para tomacorrientes, interruptores, 
implementación de sistema de internet, extintor y 
gabinete porta extintores. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Todas las instalaciones deben cumplir con las 
especificaciones técnicas descritas en el expediente. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.1. 
Nombre del Paquete de Trabajo Aparatos Sanitarios 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro y colocación de inodoros, lavatorios, 
lavaderos, urinarios y barras para discapacitados. 
Entregable 
Aparatos sanitarios y accesorios correctamente 
instalados en los servicios higiénicos y laboratorios. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Terminados los trabajos de instalacion de los aparatos 
sanitarios, se procederá a efectuar la prueba de los 
mismos y los accesorios de manera individual y deben 
presentar un funcionamiento satisfactorio. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.2. 
Nombre del Paquete de Trabajo Sistema de Desagüe y Ventilación 
 118 
 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro y colocación de salidas y montantes de 
desagüe y ventilación indicadas en los planos, incluye 
la instalación de sumideros de bronce, registros de 
bronce, sombreros de ventilación, cajas de registro de 
desagüe y la construcción de canaletas de concreto 
para desagüe pluvial. 
Entregable 
Salidas de desagüe y ventilación correctamente 
instaladas, incluyendo accesorios, cajas de registro y 
canaletas para evacuación pluvial. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
Las tuberías no deben presentar obstrucciones. 
Aprobación Requerida 
Residente de Obra 
Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Sistemas de agua fría 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Suministro e instalación de tuberías, válvulas y 
accesorios para las salidas de agua fría, también se 
incluye el equipamiento del cuarto de bombas y 
cisterna. 
Entregable Salidas correctamente instaladas para agua fría. 
Criterios de Aceptación del 
Entregable 
La tubería no debe presentar obstrucciones y en los 
cambios de dirección se deben usar codos y en los 
cambios de diámetro reducciones. 
Aprobación Requerida Residente de Obra 
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Fecha 
Código del Paquete de Trabajo 1.3.2.4.3. 
Nombre del Paquete de Trabajo Pruebas hidráulicas 
Organización o Individuo 
Responsable 
Residente de Obra 
Descripción del Paquete de 
Trabajo 
Realizarán las debidas pruebas hidráulicas para 
corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas 
de desagüe y agua en todos los ambientes de la 
edificación. 
Aprobación Requerida 
Residente de obra 
Fecha 
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3.1.5. VALIDAR EL ALCANCE 
3.1.5.1.Formato de solicitud de cambios 
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3.2.ENTREGABLES GESTION DEL TIEMPO 
 
3.2.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 
 
3.2.1.1.Plan de Gestión del Cronograma 
 
Tabla 17: PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
COMPONENTE DESCRIPCION 
Identificación y 
clasificación de los 
cambios al 
cronograma del 
Proyecto  
 
Identificación de Cambios en el Cronograma.  
El Equipo del Proyecto será el encargado de identificar 
desviación alguna en la línea base del cronograma del Proyecto 
(control del cronograma). Cualquier desviación identificada 
será informada al Gerente de Proyecto quien evaluara el 
impacto y analizara la causa de la misma.  
Clasificación los Cambios al Cronograma.  
Los cambios al cronograma del Proyecto serán clasificados 
según el impacto que genere la desviación identificada por El 
equipo del Proyecto.  
1. Bajo Impacto al Cronograma  
 No afecta la ruta crítica de cronograma; 
por lo tanto, no afecta el plazo previsto. 
 Estas desviaciones serán absorbidas dentro 
del cronograma del Proyecto; sin embargo, 
junto al reporte de análisis de desviación 
del cronograma se adjuntara un reporte de 
identificación de causa de la variación y un 
plan de acciones preventivas.  
 
2. Moderado Impacto al Cronograma  
 Afecta la ruta crítica del cronograma y la 
desviación del tiempo tiene un impacto 
menor o igual al 2% del plazo estimado (5 
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días). 
 Para estas desviaciones, junto al reporte de 
análisis de desviación del cronograma se 
adjuntara un reporte de identificación de 
causa de la variación y un plan de acciones 
correctivas.  
 
3. Alto Impacto al Cronograma 
 Afecta la ruta crítica del cronograma y la 
desviación del tiempo tiene un impacto 
mayor al 2% del plazo estimado (5 días). 
 Para estas desviaciones, junto al reporte de 
análisis de desviación del cronograma se 
adjuntara un reporte de identificación de 
causa de la variación y un plan de acciones 
correctivas.  
Procedimiento de 
control de cambios al 
cronograma  
 
1. Personas autorizadas a solicitar cambios  
Las personas autorizadas para solicitar algún 
cambio serán: 
 El Cliente 
 El Patrocinador 
 El Gerente de Proyecto 
 El Equipo de Proyecto. 
 
2. Procedimiento de control de cambios al 
Cronograma  
Toda solicitud se presenta a través del formato de 
solicitud de cambios (ver sección 3.1.5.1). El 
control de cambios se realiza de acuerdo al 
Flujograma de procesos de control de cambio (ver 
Anexo N° 01).  
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3. Justificación y Requerimientos de solicitud de 
cambio 
 Se aceptaran cambios al cronograma cuando 
estén plenamente justificados por alguno de 
los siguientes puntos: 
 Paralización de actividades por 
problemas de disponibilidad de 
equipos o materiales en el mercado. 
 Modificación del alcance. 
 Reducción del presupuesto. 
 Los requerimientos para presentación de 
solicitud de cambios son: 
 Formato de solicitud de cambio 
llenado. 
 Reporte de análisis de desviación del 
cronograma. 
 Reporte de identificación de causa de 
la desviación. 
 Plan de acciones correctivas. 
Responsables de 
aprobar los cambios 
al alcance  
 
La aprobación de los cambios de cronograma se 
realizarán de la siguiente manera: 
 Si los cambios son clasificados como de 
pequeño impacto, estos serán aprobados por el 
Gerente del Proyecto. 
 Si los cambios son clasificados como de 
pequeño y grande impacto, se requerirá la 
aprobación del Comité de Control de Cambios.  
      Comité: 
- Representante del cliente. 
-  Gerente General de Organización ejecutora 
(Patrocinador). 
- Gerente del Proyecto. 
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Definición de 
cambios aprobados 
sin revisiones  
 
Las solicitudes de cambio que podrán ser aprobados sin 
revisión del Comité serán: 
 Las solicitudes de cambio tipificadas como de 
Bajo Impacto.  
Integración del 
control de cambios 
del cronograma con 
el Control Integrado 
de cambios  
 
 Los cambios serán documentados a través del 
Formato de Control de Cambios. 
 Las solicitudes de cambio no aprobadas serán 
archivadas junto con sus documentos de sustento 
respectivo. 
 Las solicitudes de cambio aprobadas actualizarán 
las líneas de bases del Proyecto. 
 Los informes de avance, medición del 
rendimiento, análisis de variación y los diagramas 
de barras comparativos del Cronograma serán 
archivados en el banco de información del 
Proyecto.  
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3.2.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
 
3.2.2.1.Lista de Actividades 
Tabla 18: LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.1. 
Paquete de Trabajo: Gestión del Proyecto 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad 
Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.1.1. Iniciación 1.1.1.A01 Elaborar acta de 
constitución del Proyecto 
Elaboración del acta de constitución del proyecto. Se incluirá la 
descripción de los requisitos y descripción y riesgos de alto nivel, 
cronograma de hitos y resumen del presupuesto. 
1.1.2. Planificación 
del Proyecto 
1.1.2.A01 Elaborar el Plan de Gestión 
del Alcance 
Elaboración de plan de gestión donde se describe la administración 
del proyecto y de los productos.  
1.1.2.A02 Elaborar la estructura de 
trabajo detallada (EDT) 
Elaboración de estructura de subdivisión de los entregables del 
proyecto en entregables más pequeños.  
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1.1.2.A03 Elaborar el plan de Gestión 
del Cronograma 
Elaboración de plan de gestión donde se describe la administración 
de la finalización del proyecto a tiempo.  
1.1.2.A04 Elaborar el Cronograma Elaboración de cronograma de las actividades del proyecto, donde 
cada una de ellas cuenta con una duración definida y se encuentran 
lógicamente enlazados. El cronograma se mostrara en diagrama de 
barras, resaltando los hitos.  
1.1.2.A05 Elaborar el Plan de Gestión 
del Costo 
Elaboración de plan de gestión donde se describe el nivel de 
exactitud de las estimaciones, unidad de medidas, umbrales de 
control del presupuesto. 
1.1.2.A06 Elaborar el Presupuesto Estimación de cotos de las diferentes actividades. Incluye también 
los costos por contingencia. 
1.1.2.A07 Elaborar el Plan de Gestión 
de la Calidad 
Elaboración de plan de calidad que describe el sistema de calidad; 
la estructura organización para la calidad, roles y 
responsabilidades, procesos de calidad, recursos asignados, como 
la gestión de calidad: aseguramiento de calidad, mejora continua 
de procesos. 
1.1.2.A08 Elaborar el Plan de Gestión 
de RR.HH. 
Elaboración de plan de gestión que describe los procesos generales 
de obtención del personal, calendario de recursos, criterios de 
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salida del personal y normas de cumplimiento. 
1.1.2.A09 Elaborar el Plan de Gestión 
de Riesgos 
Elaboración de plan de gestión que describe la identificación de 
los riegos, clasificación de riesgos, definición y matriz de 
probabilidades e impactos y seguimiento. 
1.1.2.A10 Elaborar el Plan de Gestión 
de Adquisiciones 
Elaboración de plan de gestión que describe los tipos de contratos 
utilizar, estimaciones independientes, acciones para gestionar las 
adquisiciones, y modos de evaluación de proveedores. 
1.1.3. Informes del 
Estado del 
Proyecto 
1.1.3.A01 Elaborar informes 
semanales del estado del 
proyecto 
Elaboración de informes de los índices de variación del costo y 
tiempo del proyecto, solicitudes de cambio y registros de calidad.  
 
1.1.4. Realizar 
reuniones de 
coordinación. 
1.1.4.A01 Realizar reuniones 
semanales de coordinación. 
Llevar a cabo reuniones semanales de coordinación entre el equipo 
de proyecto, el jefe de proyecto y cliente. 
1.1.5. Cierre del 
Proyecto 
1.1.5.A01 Elaborar el informe del 
performance del proyecto 
Elaboración de informe del comportamiento del avance del 
proyecto durante las semanas registradas. Incluye índice de 
desempeño del cronograma (SPI) y el índice de desempeño del 
costo (CPI). 
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1.1.5.A02 Elaborar las lecciones 
aprendidas 
Elaboración de lecciones aprendidas en las diferentes etapas del 
proyecto: iniciación, planificación, ejecución y control. 
1.1.5.A03 Elaborar el Acta de 
Aceptación del Proyecto 
Elaboración del acta de aceptación de los entregables del proyecto. 
Este documento estar firmado por el gerente del proyecto y el 
representante del cliente. 
1.1.5.A04 Elaborar el Archivo final 
del Proyecto 
Elaboración de archivo de documentación del proyecto: 
documentos de planificación, documentos emitidos durante la 
ejecución, lecciones aprendidas, actas de cierre, etc. 
 
LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.2. 
Paquete de Trabajo: Ingeniería de Detalle 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.2.1. Arquitectura 1.2.1.A01 Elaborar memoria 
descriptiva 
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables 
del proyecto.  
Se incluirá la descripción de antecedentes, descripción del 
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proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas, 
plano de ubicación y localización  
1.2.1.A02 Elaborar especificaciones 
técnicas 
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes 
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas 
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la 
actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento 
constructivo, sistema de control, métodos de medición y base de 
pago). 
1.2.1.A03 Elaborar planos de 
arquitectura 
Elaboración de planos arquitectónicos detallados. 
1.2.2. Estructura 1.2.2.A01 Elaborar memoria 
descriptiva 
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables 
del proyecto. Se incluirá descripción de antecedentes, descripción 
del proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas, 
plano de ubicación y localización. 
1.2.2.A02 Elaborar especificaciones 
técnicas 
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes 
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas 
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la 
actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento 
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constructivo, sistema de control, método de medición y base de 
pago). 
1.2.2.A03 Elaborar planos de 
estructuras 
Elaboración de planos de estructura de las diferentes frentes y 
etapas de construcción, cimiento, columnas y vigas, aligerado, etc. 
1.2.3. Instalaciones 
Complementa
rias 
1.2.3.A01 Elaborar memoria 
descriptiva 
Elaboración de memoria descriptiva que detallara los entregables 
del proyecto. Se incluirá descripción de antecedentes, descripción 
del proyecto, estudio de suelos y topográfico, vistas fotográficas, 
plano de ubicación y localización. 
1.2.3.A02 Elaborar especificaciones 
técnicas 
Elaboración de especificaciones técnicas de las diferentes 
actividades. Incluirá, normas técnicas de sustento, normas 
generales, especificaciones técnicas generales (descripción de la 
actividad, materiales y equipos a utilizar, procedimiento 
constructivo, sistema de control, método de medición y base de 
pago). 
1.2.3.A03 Elaborar planos de 
Instalaciones 
complementarias 
Elaboración de planos de estructura de las diferentes frentes y 
etapas de instalaciones, en instalaciones eléctricas y sanitarias. 
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LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Código EDT: 1.3.2. 
Paquete de Trabajo: Construcción de la Faculta de Ingeniería Civil. 
Paquete de Trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 
Alcance del Trabajo de la Actividad Código 
EDT 
Nombre Código Actividad 
1.3.2.1.
1. 
Obras 
Provisionales 
1.3.2.1.1.A01 Movilización de 
Maquinarias y 
Herramientas para la 
Obra 
Movilización desde Trujillo a la zona de trabajo de los equipos, 
materiales y herramientas. 
1.3.2.1.1.A02 Agua para la 
construcción 
Pago mensual por los m3 de agua consumida en la obra. 
1.3.2.1.1.A03 Instalación (Eléctrica, 
Agua, Desagüe y 
Telefonía) 
Instalación de sistema de abastecimiento de energía eléctrica, 
instalación de sistema de abastecimiento  y distribución de agua y 
desagüe e instalación de telefonía para la obra. 
1.3.2.1.1.A04 Servicios Higiénicos Instalación de 2 SS.HH. portátiles. 
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1.3.2.1.1.A05 Almacén, oficina y 
Caseta de guardianía 
Ensamble e instalación de casetas prefabricadas para almacén, 
oficina y guardianía. Incluye estantes y escritorios. 
1.3.2.1.1.A06 Guardianía durante la 
obra 
Pago mensual por servicio de vigilancia. 
1.3.2.1.1.A07 Cartel de obra de 
6.00m x 3.60m 
Confección, pintado y colocación del cartel de obra de dimensión 
aproximada de 6.00m de largo x 3.60 m de altura con bastidores 
de madera tornillo. 
1.3.2.1.
2. 
Trabajos 
Preliminares 
1.3.2.1.2.A01 Trazo. Nivelación y 
Replanteo 
Materializar sobre el terreno, en forma precisa las cotas, anchos y 
medidas de la ubicación de los elementos que existen en los  
planos, niveles, así como definir sus linderos y establecer marcas y 
señales fijas de referencia. 
1.3.2.1.2.A02 Trazo durante la 
ejecución de la obra 
Establecer y verificar durante la obra las cotas, anchos y medidas 
de la ubicación de los elementos que existen en los  planos. 
1.3.2.1.
3. 
Movimiento 
de tierras 
1.3.2.1.3.A01 Corte en terreno 
natural hasta inicio de 
plataforma. 
Excavación necesaria, en el ancho y fondo completo de la 
plataforma donde se construirán los cimientos, pisos interiores y 
exteriores, de acuerdo con las presentes especificaciones. 
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1.3.2.1.3.A02 Relleno compactado con 
compactadora 4hp,  
material prop con agua. 
Suministro, colocación y compactación de relleno. Material de 
préstamo granular con tamaño máximo de agregado de 2”. 
1.3.2.1.3.A03 Excavación de zanjas 
para plataforma. 
Excavación de zanjas para cimientos, serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de 
cimentación. 
1.3.2.1.3.A04 Excavación de zanjas 
para sardineles. 
Excavación de zanjas para sardineles, serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de 
cimentación. 
1.3.2.1.3.A05 Excavación de zanjas 
para cisterna. 
Excavación de zanjas para cisterna, serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de 
cimentación. 
1.3.2.1.3.A06 Excavación de caseta 
de maquinarias. 
Excavación para caseta de maquinarias, serán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras, según se indica en los planos de 
cimentación. 
1.3.2.1.3.A07 Excavación de zanjas 
para muros de 
contención. 
Excavación de zanjas para muros de contención, serán del tamaño 
exacto al diseño de estas estructuras, según se indica en los planos 
de cimentación. 
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1.3.2.1.3.A08 Sub-base granular, 
e=25 cm. 
Colocación y compactación de material granular (Hormigón) para 
formar la capa intermedio de los ambientes y patios, ubicada entre 
la superficie de corte y el fondo de los pisos o veredas. El espesor 
será según se especifique los planos. 
1.3.2.1.3.A09 Nivelación interior y 
apisonado para falso 
piso. 
Consiste en dejar la superficie completamente nivelada y 
compactada para recibir adecuadamente la capa de afirmado. 
1.3.2.1.3.A10 Eliminación material 
excedente c/esp,  
c/equipo,  
dist. min =7km. 
Se eliminara de manera periódica el material excedente, salvo el 
material que se usará en rellenos. 
1.3.2.1.
4. 
Concreto 
Simple 
1.3.2.1.4.A01 Solados. Elaboración y vaciado de concreto simple en proporción 1:12 
concreto – hormigón.  
1.3.2.1.4.A02 Falso piso. Elaboración y vaciado de concreto simple en proporción 1:8 
concreto – hormigón con espesor de 4”, acabado final frotachado. 
1.3.2.1.4.A03 Rampas. Colocación y compactación de una capa de material de préstamo 
de 15cm, sobra la cual se vaciara concreto f’c=175kg/cm2 y 
encofrándose en los lugares necesarios.  
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1.3.2.1.
5. 
Concreto 
Armado 
1.3.2.1.5.A01 Platea de cimentación. Colocación de fierro, y vaciado de concreto f’c=210kg/cm2 
preparado en obra, incluye desencofrado y curado de concreto. 
1.3.2.1.5.A02 Sobrecimiento 
armado. 
Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A03 Columnas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A04 Placas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A05 Vigas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A06 Losas aligeradas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
 
 136 
 
1.3.2.1.5.A07 Escalera. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A08 Cisterna. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
 
1.3.2.1.5.A09 Caseta de máquinas. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.1.5.A10 Muros de contención. Colocación de fierro, encofrado y vaciado de concreto 
f’c=210kg/cm2 preparado en obra, incluye desencofrado y curado 
de concreto. 
1.3.2.2.
1. 
Muros y 
tabiques de 
albañilería 
1.3.2.2.1.A01 Muro de ladrillo Asentado de muros de ladrillo en aparejo de soga  y de cabeza, 
donde indique en los planos, con mezcla de mortero. Inc. acarreo 
de ladrillos, preparación de mezcla y colocación de alambre de 
refuerzo horizontal. 
1.3.2.2.1.A02 Revoques, enlucidos y 
molduras 
Tarrajeo de las superficies que se indican en los planos, vestidura 
de derrames, revestimiento de escalera y bruñas. 
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1.3.2.2.1.A03 Cielo rasos  Revestimiento de fondo de escalera, falso cielo raso con baldosa 
en ambientes interiores y SS.HH y cielo raso con mezcla en 
corredores. 
1.3.2.2.1.A04 Pisos y Pavimentos Vaciado de concreto para contra piso, sobre esta se colocara 
porcelanato de alto tránsito o piso de cemento pulido donde 
corresponda según los planos.  
 
1.3.2.2.1.A05 Zócalo y Contra 
zócalo 
Colocación de zócalo de cerámica en los SS.HH, así mismo la 
colocación de contra zócalos de piedra laja, porcelanato o cemento 
pulido en los lugares que indiquen los planos. 
1.3.2.2.1.A06 Carpintería de madera Suministro y colocación de puertas machimbradas en los lugares 
que se indica en los planos. 
1.3.2.2.1.A07 Cobertura Suministro y colocación de correas de madera de 2”x1”. 
Suministro y colocación de cobertura teja tipo andina. 
Suministro y colocación de cumbrera articulada de teja andina. 
1.3.2.2.1.A08 Carpintería Metálica Suministro y colocación de tapas metálicas para la cisterna y la 
caseta de máquinas, suministro y colocación de rejilla metálica 
para evacuación de aguas pluviales, suministro y colocación de 
pasamanos y barandas para escaleras y corredores. 
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  1.3.2.2.1.A09 Carpintería de acero 
inoxidable 
Suministro y colocación de placa de acero inoxidable para tapar 
las juntas estructurales. 
1.3.2.2.1.A10 Canaletas 
Galvanizadas 
Suministro y colocación de canaletas galvanizadas para 
evacuación pluvial. 
1.3.2.2.1.A11 Cerrajería Comprende todas las cerraduras a usarse, incluyendo las bisagras. 
También comprende la colocación de tiradores de placa de acero 
inoxidable, cierra puertas aéreas, topes de puertas y picaportes. 
1.3.2.2.1.A12 Vidrios cristales y 
similares. 
Suministro y colocación de todos los materiales e implementos 
relacionados con las superficies vidriadas (incluye cerrajería), 
como son; vidrio templado incoloro de 6mm, 8mm, 10mm y 
espejos. 
1.3.2.2.1.A13 Pintura Comprende los trabajos de limpiar y lijas las superficies, en caso 
sea necesario se aplicara masilla o empaste para cubrir los 
desperfectos del tarrajeo. Se deberán aplicar 3 capas de pintura. 
1.3.2.2.1.A14 Varios Comprende los trabajos de: Junta de construcción con teknoport de 
¾”, pizarra acrílica, limpieza permanente en obra, 
impermeabilización de techos con pintura asfáltica, mesas para 
ovalines, mesas para trabajo en laboratorios, sardineles de 
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concreto, implementación de áreas verdes y separadores para 
baños. 
1.3.2.3. Instalaciones 
Eléctricas 
1.3.2.3.A01 Alimentador 
Secundario 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de la tubería ( 
PVC SAP D=55mm, 40mm y 35mm)  y cable de cobre LSOH 3-1 
x 16mm2 para las instalaciones eléctricas. 
1.3.2.3.A02 Alimentadores a 
Tierra 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de cables 
(LSOH 1 x 70 mm2, LSOH 1 x 16 mm2, LSOH 1 x 25 mm2, 
LSOH 1 x 10 mm2) para los alimentadores a tierra. 
1.3.2.3.A03 Alimentadores de 
corriente estabilizada 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de cables tipo 
LSOH 2-1 x 6mm2. 
1.3.2.3.A04 Sistema de puesta a 
Tierra 
Comprende los trabajos de equipar e instalar un pozo de puesta a 
tierra, tal como se muestra en los planos. 
1.3.2.3.A05 Tableros y sub 
tableros eléctricos 
Comprende los trabajos de suministro y colocación de los tableros 
y sub tableros eléctricos, también incluye un transformador de 
aislamiento de 30 KVA-220/380. 
1.3.2.3.A06 Circuitos derivados Comprende los trabajos de suministro y colocación de tubería y 
cables para iluminación, interruptores, tomacorrientes, cómputo y 
puesta a tierra; también se incluyen las salidas y artefactos de 
 140 
 
iluminación fluorescente y de emergencia, cajas de paso, salidas 
para tomacorrientes, interruptores, implementación de sistema de 
internet, extintor y gabinete porta extintores. 
1.3.2.4. Instalaciones 
Sanitarias 
1.3.2.4.A01 Aparatos Sanitarios Comprende los trabajos de suministro de inodoros, lavatorios, 
lavadero de acero inoxidable, urinarios, barras para discapacitados 
y la colocación de aparatos sanitarios y los accesorios sanitarios. 
1.3.2.4.A02 Sistema de desagüe y 
ventilación 
Comprende los trabajos de instalación de las salidas de desagüe, 
ventilación y drenaje pluvial, así como montantes de PVC de 4”. 
Suministro e instalación de tubería PVC de 160mm, 4” y 2”, 
sumideros de bronce, registro de bronce, sombrero de ventilación, 
cajas de registro y las canaletas  de concreto para drenaje pluvial. 
1.3.2.4.A03 Sistema de agua fría Comprende los trabajos de suministro e instalación de tubería, 
salidas de agua fría, llaves, válvulas, accesorios de redes y el 
equipamiento del cuarto de bombas y la cisterna. 
1.3.2.4.A04 Pruebas hidráulicas Prueba hidráulica de desagüe y agua fría. 
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3.2.2.2.Lista de Hitos 
Tabla 19: LISTA DE HITOS 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA FACULTA DE INGENIERIA CIVIL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 
Inicio de Obra 02/09/2013 
Plan de gestión del proyecto elaborado 16/09/2013 
Aprobación de la ingeniería de detalle 25/10/2013 
Inicio de adquisiciones de suministros locales 27/10/2013 
Inicio de construcción de obras provisionales 01/11/2013 
Obras provisionales finalizadas 06/11/2013 
Inicio de trazo y replanteo 10/11/2013 
Excavación y sub base granular terminadas 19/01/2014 
Inicio obras de concreto armado 22/12/2013 
Obras de concreto armado finalizadas 30/03/2014 
Inicio instalaciones eléctricas y sanitarias 22/04/2014 
Obras de arquitectura finalizadas 29/04/2014 
Final del Proyecto 29/04/2014 
 
3.2.3. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
3.2.3.1.Estructura de Descomposición de Recursos 
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Gráfico 4: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE RECURSOS 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA CIVIL 
Personal 
Personal de Gestion 
-Gerente de Proyecto 
-Ingeniero Civil 
-Asistente Tecnico 
-Administrador 
Personal Administrativo 
-Residente de Obra 
-Asistente de Produccion 
-Maestro de Obra 
-Operarios 
Equipos y 
Herramientas 
Equipos de Gestion 
-Computadoras 
-Copiadoras 
-Impresoras 
-Ploter 
Equipos Operativos 
Equipos 
-Equipo de Topografia 
-Camion 
-Camioneta 4x4 
-Mexcladora de Concreto 
-Plancha Compactadora 
-Vibrador de Concreto 
Maquinarias 
-Camion Volquete 
-Excavadora 
-Retroexcavadora 
-Rodillo Autopropulsado 
-Cargador Frontal 
 
Materiales 
-Materieles para concreto armado y 
simple (cemento, agregados, fierro 
corrugado, agua). 
-Materieles para encofrado (madera 
tornillo, clavos, etc). 
-Materiales para Tabiqueria (ladrillo). 
-Materiales para acabados (pintura, 
porcelanado, ceramico, cerrajeria, 
vidrios, etc). 
-Materieles para  instalaciones eletricas 
(tuberias y accesorios, pegamento, 
cables, llaves termicas, tableros de 
distribucion, artefactos de iluminacion, 
interruptores, tomacorrientes, etc). 
-Materiales para instalaciones sanitarias 
(inodoros, lavatorios, lavaderos, 
urinarios, tuberia de PVC, cajas de 
registro, sumideros de bronce, registros 
de bronce, llaves, valvulas y accesorios, 
etc). 
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3.2.4. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 
 
3.2.4.1.Cronograma del Proyecto 
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3.3.ENTREGABLES GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
3.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
3.3.1.1.Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
Tabla 20: PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
COMPONENTE DESCRIPCION 
TIPO DE CONTRATO A 
UTILIZAR 
Para adquisiciones de servicios se utilizará el contrato a 
suma alzada (precio fijo) y el contrato a precios 
unitarios, dependiendo de la envergadura de este.  
Para adquisiciones de productos insumos se utilizará 
contratos a precio unitario por unidad de medida.  
GESTION DE 
MULTIPLES 
PROVEEDORES 
La gestión de los proveedores se inicia desde la 
selección del proveedor idóneo, el cual es elegido 
según el criterio de evaluación establecido.  
Para entregables donde intervienen múltiples 
proveedores se deberá tomar las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Establecer cláusula en el contrato de 
aprovisionamiento de insumos de cumplimiento rígido 
en el plazo, y las penalidades o disolución de contrato 
por inobservancia.  
2. El Área de Compras del Proyecto y Residente de 
Obra serán los responsable de exigir el correcto 
suministro de insumos a la obra (en el tiempo, cantidad 
y calidad). El incumplimiento del abastecimiento de 
algún insumo en la fecha programada será comunicado 
al Gerente de Proyecto.  
3. Los pagos que serán realizados mediante 
valorizaciones serán un instrumento fundamental para 
conseguir que todos los trabajos sean cumplidos a 
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favor del proyecto.  
4. Se realizará un constante monitoreo a través de 
auditorías internas, control de calidad de los productos 
y avances físicos según cronograma. Estas 
evaluaciones serán registradas en formato de control de 
proveedores y estará a cargo del Área de Compras con 
apoyo del Equipo Técnico del Proyecto. Asimismo, 
dicha información será almacenada en la base de datos 
del Dpto. de Compras de la Empresa.  
ASUNCIONES Y 
RESTRICCIONES 
Asunciones:  
 Disponibilidad de insumos en el mercado local.  
 Disponibilidad de recursos (liquidez) de la 
Organización Ejecutante  
 El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y 
condiciones del contrato.  
 El tipo de cambio de moneda extranjera (US$) no 
tendrá variación mayor al 3%. 
 Las controversias generadas en los contratos se 
resolverán por mutuo acuerdo.  
 
Restricciones: 
- El costo real de cada adquisición en el proyecto no 
debe excederse al monto contractual.  
- Cantidad limitada de proveedores que realizan 
transporte de insumos locales hasta el lugar de la obra.  
- Procedimiento de adquisiciones y pagos de la 
Organización Ejecutante. 
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3.3.1.2.Enunciado de Trabajo Relativo a las Adquisiciones. 
Para cada adquisición se elabora a partir de la línea base del alcance y solo 
define la parte del alcance del proyecto que se incluirá dentro del contrato 
en cuestión. El trabajo relativo a las adquisiciones describe el artículo que 
se planea adquirir con los suficientes detalles como para permitir que los 
posibles vendedores determinen si están en condiciones de proporcionar 
los productos, servicios o resultados requeridos. 
 
Tabla 21: ENUNCIADO DE TRABAJO RELATIVO A LAS 
ADQUISICIONES 
ENUNCIADO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES (SOW) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO 
Instalación del Servicio Académico de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota - Cajamarca 
COMPONENTE DE LA 
EDT A CONTRATAR 
Suministro de Bomba Hidroneumática. 
 
OBJETIVOS 
Implementar la Bomba Hidroneumática para el 
sistema de agua en la edificación. 
ALCANCE DEL 
TRABAJO 
Suministro e instalación de una Bomba 
Hidroneumática para el sistema de agua en la 
edificación. 
DURACIÓN ESTIMADA 
100 Días desde comienzo de obra hasta instalación. 
REQUERIMIENTOS 
Máxima Demanda Simultánea: 378 UH   4 lt/seg., 
entre dos electrobombas alternadas en operación, 
es decir cada electrobomba impulsará: 4.00 l.p.s. 
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Caudal de impulsión de cada electrobomba:
 2.00 lt/seg Altura Dinámica Total: 36.00 
mts. 
Potencia aproximada de tres electrobombas 
c/u: 2.00 HP 
Fases: Trifásico 
Ciclos: 60 CPS 
Voltios: 220 V. 
Tanque Hidroneumático de presión constante y 
velocidad variable. 
Construcción con plancha de acero rolada, 
paredes 1/8”, tapa de 3/16” acabado y 
galvanizado de construcción., 
Capacidad  = 60 lts. 
ENTREGABLES 
Suministro e instalación de Electrobomba 
Hidroneumática de 2 HP. 
FORMA DE PAGO 
Se realizará un contrato a precio fijo. La forma de 
pago será de 25% de adelanto a la firma del 
contrato y 75% a la aceptación del entregable.  
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
-Electrobomba para Sistema de bombeo 
hidroneumático de 2 H.P. con certificado de 
garantía. 
-Operatividad de la Bomba, muestreo y pruebas 
respectivas para verificación de funcionamiento. 
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3.3.1.3.Documentos de las Adquisiciones. 
Se utilizan para solicitar propuestas de posibles vendedores. Términos 
como licitación, oferta o cotización generalmente se utilizan cuando la 
decisión de selección del vendedor se basa en el precio (como cuando se 
compran artículos comerciales o de tipo estándar), mientras que el término 
propuesta generalmente se emplea cuando otras consideraciones, como la 
capacidad técnica o el enfoque técnico, son primordiales. Los términos de 
uso común para los diferentes tipos de documentos de las adquisiciones 
pueden incluir: solicitud de información (RFI), invitación a licitación 
(IFB), solicitud de propuesta (RFP), solicitud de cotización (RFQ), aviso 
de oferta, invitación a la negociación y respuesta inicial del vendedor. 
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Tabla 22: SOLICITUD DE PROPUESTA 
1. Solicitud de Propuesta (RFP) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
TITULO DEL PROYECTO Instalación del Servicio Académico de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota - Cajamarca 
Descripción del trabajo solicitado  
 
 
 
Información Administrativa 
  
Requerimientos a cumplir  
Referencias Calificaciones del 
proveedor 
 
Información complementaria del 
proveedor 
 
Costos y condiciones de pago  
Contratos licencias acuerdos y 
garantías 
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Tabla 23: SOLICITUD DE INFORMACION 
2. Solicitud de Información (RFI) 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Título del proyecto Instalación del Servicio Académico de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota - Cajamarca 
Datos  del solicitante: 
 
 Fecha: 
Departamento del área / 
Organización: 
 Ubicación: 
Responsable de la Unidad de 
Enlace: 
Teléfono: 
Dependencia y organización  
a quien se solicita la información  
Ubicación: 
 
Detalle de la información a solicitar 
Forma en la que desea le sea entregada la información 
 
     - Vía email                                                              - Vía carta  
     - Vía documento técnico                                        - Vía medio magnético  
 
 
 
---------------------------------- 
Firma 
Del Solicitante o Representante Legal 
 
 
 
Fecha y hora de recepción 
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3.3.1.4.Criterios de Selección de Proveedores. 
Tabla 24: CRITERIO DE EVALUACION DE PROVEEDORES 
Criterio de Evaluación de Proveedores 
Cod. 
De 
Cta. 
Nombre del entregable 
Tipo de Contrato 
1.Prestigio Proveedor 1 Provevedor 2 Proveedor 3 
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje max. Puntaje Puntaje Puntaje 
1. 
Experiencia en el sector: Se 
calificará este requisito de 
acuerdo al grado de 
experiencia que presenten los 
proveedores en el mercado 
nacional. 
0 a 2 años                                                                     
2 a 5 años                                
mayor a 5 años 
20          
30                                   
40 
40
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2. 
Volumen de venta: Se 
calificará este requisito de 
acuerdo al volumen de venta 
anual registrado el año 
anterior (según declaración 
jurada del PDT). 
S/. 10,000 - 100,000                                                                  
S/. 100,000 - 500,000                   
mayor a S/. 500,000 
10     
20                                      
30 
30
   
3. 
Certificaciones de la 
empresa: Se calificará este 
requisito con las 
certificaciones vigente que 
cuente el proveedor 
(certificación de calidad, 
medioambiental y de 
seguridad). 
 
ISO 9001                                                                             
ISO 14001                              
OSHAS 
10                                                  
20                                      
30 
30
   
PUNTAJE FINAL 100 
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2.Propuesta Económica Proveedor 1 Provevedor 2 Proveedor 3 
Item Descripción Criterio de Evaluación Puntaje Puntaje max. Puntaje Puntaje Puntaje 
1. 
Costo ofertado: Se 
calificará este criterio de 
acuerdo al menor monto 
mínimo ofertado. 
monto mínimo ofertado                                                                     
2do monto minimo ofertado 
3er monto minimo ofertado 
60
50                                      
40 
60
   
2. 
Plazo ofertado: Se calificará 
este criterio de acuerdo al 
plazo ofertado respecto al 
plazo estimado. 
menor a plazo estimado                                                                    
igual a plazo estimado            
mayor a plazo estimado 
20
15                                      
10 
20
   
3. 
Formas de pago: Se 
calificará este requisito de 
acuerdo a la forma de pago 
que el proveedor pueda 
ofrecer. 
Pago adelantado                                                                 
Pago por adelantos                             
Pago Contra-presión 
5       
10                               
20 
20
   
PUNTAJE FINAL 100       
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Tabla 25: EVALUACION FINAL DE PROVEEDORES 
Evaluación Final Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Item Criterio Ponderación 
Puntaje 
final 
Ponderado 
Puntaje 
final 
Ponderado 
Puntaje 
final 
Ponderado 
1. Prestigio del Proveedor 40%             
2. Propuesta Economica 60%             
Puntaje Final             
  
Puntaje Final = Puntaje final (Criterio 1) * % Ponderación + Puntaje final (Criterio 2) * % Ponderación 
Nota: 
1. Según los puntajes totales alcanzados por cada proveedor se establecerá el correspondiente cuadro de   
méritos, referenciales. 
2. En el caso de un empate entre dos o más personas que incluyan en su propuesta la citada información,  
se aplicara un sorteo en el acto. 
3. Si se comprueba que la información proporcionada por un proveedor es falsa, su propuesta será desechada. 
4. Se otorgará la Buena Pro del concurso al proveedor que obtenga el primer lugar, tomando como base  
referencial el orden de prelación de acuerdo a la evaluación final. 
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3.3.1.5.Decisiones de hacer o comprar. 
El análisis de hacer o comprar conduce a una decisión sobre si un determinado trabajo puede ser realizad de manera satisfactoria 
por el equipo del proyecto o debe ser adquirido de fuentes externas. Si se decide hacer el elemento en cuestión, el plan de 
adquisiciones puede definir procesos y acuerdos internos a la organización. Una decisión de compra conduce a un proceso similar 
de alcanzar un acuerdo con un proveedor del producto o servicios.  
Tabla 26: ANALISIS DE DECISION DE HACER O COMPRAR 
ANALISIS DE DECISION DE HACER O COMPRAR 
SERVICIO 
ANALISIS 
FACTORES 
SI NO DECISIÓN 
RESPONSABLE 
DE 
ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTE 
PROVEED
ORES 
TIPO DE 
CONTRATO 
RESPONSABLE 
DE 
ADQUISICIÓN 
BOMBA 
HIDRONEUMAT
ICA 
- Capacidad del recurso 
propio  
  x 
COMPRAR 
Oficina 
Administración de la 
Empresa 
      
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
  x 
- Producto de 
exportación  
  x 
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- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
x   
- Limitaciones del 
presupuesto  
x   
- Plazo de entrega del 
producto  
25 dias 
TABLERO 
GENERAL 
ELECTRICO Y 
SUB-TABLEROS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
ETSAPOL 
- Capacidad del recurso 
propio  
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 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
PUERTAS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
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- Plazo de entrega del 
producto  
  
VENTANAS, 
MAMPARAS Y 
ESPEJOS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
APARATOS 
SANITARIOS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
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- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
PORCELANATO 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
PIEDRA LAJA 
- Capacidad del recurso 
propio  
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 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
FALSO CIELO 
RASO 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
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- Plazo de entrega del 
producto  
  
TEJAS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
    
- Riesgos elevados 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
  
BARANDAS Y 
PASAMANOS 
- Capacidad del recurso 
propio  
    
          
 - Experiencia en 
fabricación/ejecución                                
    
- Producto de 
exportación  
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- Riesgos elevados en 
fabricación/ejecución  
    
- Limitaciones del 
presupuesto  
    
- Plazo de entrega del 
producto  
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3.3.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
 
3.3.2.1.Calendario de Recursos: 
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3.4.ENTREGABLES GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
3.4.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
3.4.1.1.Plan de Gestión del Medio Ambiente. 
La Universidad Nacional Autónoma de Chota  tiene previsto mejorar el 
servicio académico de la carrera profesional de Ingeniería Civil, debido a 
la alta demanda de ingenieros civiles como consecuencia del buen ritmo de 
crecimiento que muestra el sector, el cual según los especialistas se 
mantendrá  una expansión de 15 % hasta 2016. 
La universidad ha proyectado construir modernas aulas y laboratorios, en 
su sede académica Colpa Matara-distrito de Chota,   cuyo propósito es 
mejorar el servicio educativo a 500  nuevos estudiantes en la carrera de 
Ingeniería Civil, motivo por el que ha adjudicado al Consorcio UNACH 
para el mejoramiento de infraestructura educativa, el mismo que será 
financiado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota con recursos 
provenientes del canon y sobre canon. 
Como se observó en los análisis previos, el potencial impacto negativo que 
más puede ocurrir e incidir es aquel de riesgo y seguridad. Sin embargo, 
toda construcción de obra tiene un factor de riesgo constante, que es 
prevenible. 
El presente Plan de Manejo Ambiental contiene tanto las medidas 
preventivas,  identificadas previamente en las Actividades, y las medidas 
de prevención/mitigación: 
Medidas preventivas generales: 
Las medidas preventivas generales que se deberán ejecutar serán: 
- Dotar con implementos de protección personal a quienes ejecuten 
las obras; 
- Cumplir con la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 
29783);  
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Por lo demás, los impactos del proyecto son  BAJOS o NO SON 
SIGNIFICATIVOS,  sólo requieren medidas de prevención muy sencillas 
que no hacen necesarias grandes medidas de prevención y mitigación. 
El siguiente resumen presenta los diversos tipos de medidas que deberán 
ponerse en práctica. Como se observará las medidas preventivas y de 
mitigación específicas que predominan son de tipo preventivo pues si se 
las cumple no hay motivo de medidas correctoras.   
Tales medidas preventivas y de mitigación, en mayor detalle, se 
encuentran en la salida de ASEGURAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE – MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (sección 3.4.2.1.). 
 
3.4.1.2.Actualización del Alcance del Proyecto. 
 
3.4.1.2.1. Área de Influencia Directa e Indirecta: 
El área del proyecto está ubicado en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (20 hectáreas), distrito y provincia de Chota, 
departamento de Cajamarca. 
Las características  físicas, biológicas y sociales del área de 
influencia tanto directa como indirecta son: 
- Mejora la calidad de vida de los pobladores de Cajamarca  
(Chota). 
- Genera fuentes de empleo para profesores universitarios de 
la localidad. 
- Mejora el nivel de formación universitaria de los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil  de la 
universidad. 
Genera empleos indirectos en los sectores de comercio (bodegas) y 
servicios (centros de fotocopiado, restaurantes, hospedajes). 
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3.4.1.2.2. Aire y Clima: 
El aire y clima corresponde a características propias de la región 
quechua  de la sierra andina. 
a) Climatología: Según la clasificación climatológica de 
TORNTHWAITE, Chota corresponde al  Clima del tipo 
lluvioso, semifrío y húmedo, con ausencia de lluvias en 
otoño e invierno. 
El clima es templado a templado frio.  Las épocas de lluvias son 
de noviembre a abril, y su épocas de sequía de mayo a octubre. 
Las características del clima son: 
 Temperatura media mensual: 15.6°C 
 Temperatura máxima: 22°C 
  Temperatura mínima: 6°C 
 Precipitación media mensual: 80 mm 
 Precipitación máxima: 130.4 mm 
 Precipitación mínima: 26.6 mm 
 Radiación solar UV-B: Fluctúa entre el nivel alto 
(9-11) y muy alto (12-14) 
 Humedad relativa: 88% 
 Evaporación potencial 
 Velocidad del viento: 8 km/h soplando de dirección 
norte. 
b) Calidad del aire sin intervención: La calidad del aire en las 
actuales condiciones sin proyecto son: 
 Concentración de partículas en suspensión: 
 Concentración de NO2: 
 Concentración de CO2: 
 Concentración de CO: 
 Concentración de SO2: 
 Olores desagradables: ninguno 
 Ruidos molestos: ninguno 
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3.4.1.2.3. Recurso Agua: 
En el área del proyecto no existen recursos de agua (ríos o lagunas), 
asimismo a la profundidad excavada que llegó a 2 metros  de profundidad, 
no se ubican aguas freáticas. El nivel de agua encontrada  se debe a 
filtraciones propias de la zona, el mismo que inicia a partir de 1,7 m en 
promedio.  
Sin embargo existe el RIO CONCHAN distrito de la provincia de CHOTA 
cuya calidad de agua es: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno: 18,3 mg/L  (< 10) 
Oxígeno Disuelto: 4,69 mg/L (> 5) 
Total de Sólido Disuelto 292,3 mg/L (500) 
Coliformes termo-tolerantes: 43000 N°/mL (2000 NMP/100 mL) 
Coliformes Totales: 23000 N°/mL  (3000 NMP/100 mL) (4) 
 
Asimismo, existen los Baños Termales de Chancay – cuyas aguas cloro-
sulfurosas presentan una temperatura promedio de 38ºC. Sus aguas son 
constantemente visitadas gracias a sus propiedades curativas en 
enfermedades relacionadas a los huesos o trastornos neurológicos. 
 
3.4.1.2.4. Suelos: 
Regionalmente el basamento  rocoso corresponde a formaciones del 
Cretáceo Inferior encontrándose imbricada  con orientación  Noroeste, con 
desarrollo de fallas longitudinales y transversales que han hecho marco al 
Graben de Cajamarca que tectónicamente por depresión periférica, 
conformara una cuenca lacustre. Los resultados del análisis de suelos son: 
Humedad: 18,625% 
Densidad Unitaria: 1,57 g/cm3 
Cohesión: 0,50 kg/cm2 
Permeabilidad: 2,15 E-08 cm/seg 
Sales solubles totales: 1,200 ppm (agresividad moderada) 
Módulo elástico: 125 kg/cm2 
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Módulo de Poison: 0,45  
Según el INEI (2008), las acciones de conservación en la provincia de 
Chota  comprende 0.5 Hectáreas  de Terrazas de absorción y 104.04 
Hectáreas de Terrazas de Formación Lenta. 
Pronamachs ha realizado acciones de apoyo a la producción en 14.5 
Hectáreas  en instalación de cultivos y en 18 Hectáreas  en mejoramiento 
de pastos. 
En la actualidad el terreno no tiene un uso especial. 
3.4.1.2.5. Eventos Naturales Antropogénicos: 
La región de Cajamarca es considerada como área de baja concentración sísmica, 
caracterizada por movimientos  con hipocentros  entre 40 y 60 km de profundidad 
ubicado 3 km  al sur del lugar  en estudio (Falla Llacanora en Rumicucho según 
mapa  de la región sísmica para Cajamarca – Instituto Geofísico del Perú). Con 
relación a los focos sísmicos  indicados se estima que con una frecuencia  de 70 
años puede alcanzar una magniutd  de 5,8 mb y una aceleración de 0,063 g en 
condiciones medias de cimentación para material suelo y 0,36 g en roca firme. 
 
3.4.1.2.6. Descripción del medio biológico: 
3.4.1.2.6.1.Flora: 
Los territorios alto andinos de la cordillera Noroccidental han sido 
poco estudiados desde el punto de vista florístico. Las colecciones 
botánicas de estos espacios son escasas en los herbarios del país, y 
por ello las especies no son conocidas. Durante la estación lluviosa 
que corresponde al verano del Hemisferio sur (Diciembre - Marzo), 
el ambiente es pluvioso, el suelo húmedo casi constantemente, y la 
humedad atmosférica es elevada. En el paisaje predominan las 
diferentes tonalidades del verde de la vegetación emergente, tanto 
por ser el período de siembras, como ser el inicio del ciclo 
biológico de las plantas anuales y la emisión de rebrotes de las 
herbáceas perennes, arbustos y árboles. Durante los meses de Abril 
y Mayo o meses de las flores, al color verde se agregan los colores 
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amarillo, rojo y azul de las flores que resaltan en un ambiente de 
mayor intensidad de luz solar, menor nubosidad y mayor 
temperatura. 
La estación de sequía que corresponde al invierno y primavera 
(Junio y Noviembre), el ambiente es de sol intenso y de cielo azul 
profundo, destacando las diferentes intensidades del color amarillo 
verdoso de la vegetación cultivada y la de la silvestre. Es el período 
de las cosechas, de la trilla, de la finalización del ciclo vital de las 
plantas anuales; pero también es el período de la floración de los 
arbustos y árboles. Esta estación tiene noches frescas y cielos con 
brillantes estrellas. 
o Paraíso de Hortencias y Chirimoyas: Cajamarca produce las 
variedades más exquisitas de capulí, tuna y chirimoya, esta última 
sobre todo en el pueblo de Cunish, distrito de San Pablo. La flora 
cajamarquina ofrece además otras variedades de flores y frutos, 
propios e importados, aclimatados en esa tierra singular, donde 
crecen mejor que en su lugar de origen, como las hortensias 
oriundas del Japón, que en Chugur (Hualgayoc), por ejemplo, 
crecen como árboles de hasta 2 o más metros de altura. Un ramo de 
hortensias es una sola hortensia, cuyo diámetro alcanza hasta 50 
cm, repleta de cientos de florecillas dispuestas como una sombrilla. 
 
o Plantas Medicinales: 
 Aliso: Árbol. Es utilizada las hojas, para la inflamación de 
la piel. 
 Ajenjo: Hierba. Es utilizada las ramas y las flores para los 
cólicos, el reumatismo y la digestión. Se utilizan también 
las hojas en infusión para el asma y los gases. 
 Cola de Caballo: Hierba. Es utilizado las hojas para las 
heridas. 
 Culén: Hierba. Es utilizado las hojas para la digestión y la 
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diabetes. 
 Diente de León: Hierba. Es utilizado las hojas y las raíces 
para la colerina, anemia, cólico, úlcera, evita el apetito. 
 Escorzonera: Hierba. Es utilizada la planta y las hojas para 
afecciones a la piel y el reumatismo. 
 Amor Seco: Hierba. Se utiliza la planta para las vías 
Urinarias. 
 Eucalipto: Árbol. Se utiliza las hojas para las infecciones de 
tos, gripe, bronquitis, reumatismo. 
 Llantén: Hierba. Se utilizan las hojas, para las úlceras, las 
inflamaciones de la piel, heridas, sarna, rasca rasca. 
 Malco: Arbusto. Se utiliza las hojas para los dolores 
reumáticos y musculares. 
 Malva: Arbusto. Se utilizan las hojas y las flores para los 
cólicos estomacales. 
 Hierba Santa: Arbusto. Se utiliza las hojas para el 
reumatismo y el estómago. 
 Valeriana: Hierba. Se utiliza la raíz para los nervios, el 
susto, la tos y la Bronquitis. 
 Toronjil: Hierba. Se utiliza la raíz para la digestión lenta, 
calmante para personas nerviosas. Además se utilizan las 
hojas en infusión para el Sarampión. 
 Taya: Árbol. Se utilizan las hojas y los frutos para las 
afecciones de la garganta y gripe. 
 Romero: Arbusto. Se utilizan las hojas para las heridas y 
granos, bronquitis y como estimulante para el apetito. 
 Saúco: Árbol. Se utilizan las flores para las afecciones a la 
boca y garganta. 
 Salvia: Hierba. Se utiliza la planta para el dolor de 
garganta, bronquitis, tos, afecciones a la boca y garganta. 
 Retama: Arbusto. Se utiliza la planta para el reumatismo, 
afecciones del corazón y artritis. 
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 Anís: Hierba. Se utiliza la planta para el empacho y el 
cólico de gases. 
 Paico: Hierba. Se utiliza las hojas y las ramas, para los 
cólicos, heridas, diarrea por frío, gusanos. 
 Ortiga: Hierba. Se utiliza la planta y la raíz para las 
hemorragias golpes, epilepsia, dolor de cabeza. 
 Nogal: Árbol. Se utiliza las flores y el fruto para la diarrea y 
la infección. 
 Muña: Arbusto. Se utiliza la planta y la raíz para los dolores 
de estómago de digestión, de reumatismo y sarna. 
 Menta: Hierba. Se utilizan las flores y las hojas para una 
digestión difícil, mareo por males estomacales. 
 Juan Alonso: Sus Hojas se utilizan en infusión con fines 
diuréticos y analgésicos. 
 Hierba de Toro: Se utiliza las hojas, y se aplica en baños 
para la acarosis. 
 Pie de Perro: Se cosen las hojas y se lavan las heridas. 
 Pin Pin: Se utiliza el zumo en gotas para el dolor de oído. 
 Sávila: Se utiliza en trozos para infusión para la amigdalitis. 
 Ortiga de León: Se utiliza las hojas cocidas para los 
riñones. 
 Chilco: Sus hojas se cocen y son utilizadas para los resfríos. 
 Alfalfilla: Sus Flores son utilizadas como somnífero 
diurético. 
 Matico: La Planta se coce y es utilizada para lavados 
vaginales y heridas. 
 Borraja: La Planta se coce y es utilizada para la tos y la 
gripe. 
 Cerraja: Sus hojas son utilizadas en infusión para el susto. 
 Tuna: Su flor es utilizada en infusión para los resfríos. 
 Molle: Sus Hojas son utilizadas en infusión para los 
resfríos, sus hojas calientes y tiernas para la artritis, sus 
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hojas frotadas en el cuerpo como repelente de insectos y sus 
hojas y flores en cataplasma calientes para el reumatismo y 
dolores musculares. 
 Canchalagua: Sus hojas cocidas son utilizadas para el 
cólico menstrual. 
 Supiquegua: Sus hojas utilizadas en infusión son utilizadas 
para úlceras, laxante y paludismo. 
 Tupuquero: Se utilizan en emplastos para luxaciones. 
 Manle: La frotación con sus hojas se utilizan para verrugas, 
tictes, ishpiles. 
 Tapa tapa: Se Utiliza la planta cocida como anticonceptivo. 
 Ruda: Se utilizan las hojas molidas en caldo como 
antiparasitario 
 
Existe el Bosque de Protección en Pagaibamba que se encuentra 
dentro de la provincia de Chota en Cajamarca, ocupa una extensión 
de 2 078 hectáreas y está a aproximadamente 2 400 metros sobre el 
nivel del mar llegando incluso en ciertas zonas a alcanzar los 3732 
m.s.n.m. 
El Bosque de Protección fue creado como tal con el firme 
propósito de: primero poder garantizar mediante esta acción que 
los poblados aledaños puedan ser abastecidos de agua gracias a las 
cabeceras de cuencas que se hallan en el lugar y que dan la 
posibilidad de llegar y ser utilizada en la agricultura local como 
para el consumo humano. 
3.4.1.2.6.2.Fauna: 
La diversidad paisajística ofrece una gran variedad de entornos 
ecológicos, que albergan un gran número de insectos, arácnidos, anfibios, 
mamíferos y más de 120 especies diferentes de aves. Colibríes palomas, 
gaviotas, rapaces, patos, atrapamoscas y otras conviven en este entorno 
natural. Algunas especies son fáciles de observar, como el Jilguero 
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encapuchado o la Caracara y otras más raras y difíciles de observar, 
como el Colibrí Cometa Ventrigrís, Ave endémica y en peligro de 
extinción. 
Destaca en la ciudad de Chota, un interesante atractivo natural conocido 
como el Bosque Encantado de Chucumaca, que también es llamado 
Santuario de Chucumaca, y que comprende una superficie de cerca de 20 
hectáreas. Este bosque, es conocido con dicho nombre por el misterio que 
envuelve la formación de las extrañas rocas que lo conforman y que 
tienen una antigüedad de más de sesenta millones de años. 
 
3.4.1.3. Definición de Limites de Operación en el Medio Ambiente. 
 
3.4.1.3.1. Marco Legal: 
El marco legal en el que se circunscribe del Proyecto de Instalación del 
Servicio Académico de la Carrera Profesional de  Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota - Cajamarca, está conformado 
por las normas y/o dispositivos legales vigentes en nuestro país, que 
tienen relación directa con la conservación y preservación del medio 
ambiente y la ejecución del Proyecto. Estas normas son de carácter 
general y de carácter específico. 
3.4.1.3.1.1. Normas Generales: 
 
 Constitución Política del Perú: La mayor norma legal en nuestro 
país, es la Constitución Política (1993), que resalta entre los 
derechos esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Señala 
también (Artículos 66° al 69°), que los recursos naturales 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, 
promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos. 
También indica que el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas. Protege el derecho de propiedad y así lo garantiza el 
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Estado, pues a nadie se le puede privar de su propiedad (Art. 70°). 
Sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés 
nacional, declarados por Ley, éstos, podrán expropiar propiedades 
para su ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar previamente a 
las personas y/o familias que resulten afectadas. 
 
 Ley General del Ambiente (Ley N° 26811) 15-octubre-2005: 
Establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en 
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, así mismo la presente Ley es la norma 
ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en 
el Perú. Esta Ley señala en el artículo 25º que los Estudios de 
Impacto Ambiental EIA son instrumentos de gestión que contienen 
una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e 
indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente 
físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica 
de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o 
reducir el daño a niveles tolerables así mismo incluirá un breve 
resumen del estudio para efectos de su publicidad. 
 
 Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) 31/marzo/2009: Ley 
que deroga la Ley General de Aguas D.L. 17752, al ser derogada se 
entiende que quedan derogados su reglamento y modificatorias, en 
algunas de las cuales se clasificaba a las aguas según su uso y se 
establecía los valores estándar para diferentes parámetros, físicos, 
químicos y bacteriológicos. Estos estándares venían siendo 
utilizados para monitorear el potencial efecto de los vertimientos 
de los proyectos productivos de sectores como el de Energía y 
Minas, Producción, etc. 
Estos estándares mantenían su vigencia inclusive después de que se 
publicara el D.S. 002-2008-MINAM el 31 de julio del 2008 donde 
se aprobaba los Estándares Nacionales de calidad Ambiental para 
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Agua debido a que en su disposición complementaria transitoria se 
indicaba que el MINAM dictaría las normas para la 
implementación de los estándares de calidad Ambiental para Agua, 
como instrumentos para la gestión ambiental por los sectores y 
niveles de gobierno involucrados en la conservación y 
aprovechamiento del recurso agua; normas que todavía no han sido 
dictadas por el MINAM. 
 
 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972): Esta ley 
norma la organización, autonomía, competencia, funciones y 
recursos de las Municipalidades. Los Órganos del Gobierno Local, 
emanan de la voluntad popular y representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral 
y armónico de sus jurisdicciones. 
Las funciones específicas (Artículo 79°) de las Municipalidades en 
materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva, señala, que deberá velar por la conservación de la flora y 
fauna locales y promover ante las entidades respectivas, las 
acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y 
recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de 
su jurisdicción. 
 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (Ley N° 27446 del 23.04.01) y su reglamento D.S. 
019-2009-MINAM: Las cuales establecen un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 
proyecto de inversión. Esta Ley señala las siguientes categorías de 
acuerdo al riesgo ambiental: Categoría I – Declaración de Impacto 
Ambiental, Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
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Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado. La presentación de este estudio a la Autoridad 
Competente cumple con estos requerimientos. 
 
 Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314 (21.07.00) y su 
reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM (13.08.04): En las cuales se 
establecen las disposiciones y alcances para el manejo y la gestión 
integral de los residuos sólidos generados producto de la actividad 
de construcción civil que se va a desarrollar mediante la ejecución 
del proyecto. 
 
3.4.1.3.1.2. Normas Específicas: 
 
 Ley Orgánica del Sector Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción (Ley 25862): 
Artículo 6° - Son funciones del Ministerio: 
a) Formular, evaluar, supervisar y en su caso ejecutar las políticas 
y las normas sobre, vivienda y construcción, en las áreas urbana 
y rural, comprendiendo el desarrollo urbano, la protección del 
medio ambiente, vivienda y edificaciones. 
Artículo  23 - Las Direcciones Generales son: 
b) Dirección General del Medio Ambiente.- Es la encargada de 
proponer la política, calidad del Medio Ambiente. Supervisa, 
controla y evalúa su ejecución. Asimismo propone y, en su caso 
emite la normatividad. 
 
 Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial (Aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 42-F del 22 de Mayo de 1964): 
Que es obligación del Estado cuidar que las actividades industriales 
se desenvuelvan dentro de un adecuado régimen de seguridad, 
salvaguardando la vida, salud e integridad física de los trabajadores 
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y terceros, mediante la previsión y eliminación de las causas de 
accidentes, protegiendo las instalaciones y propiedades industriales, 
con el objeto de garantizar las fuentes de trabajo y mejorar la 
productividad. 
 
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Aprobado por 
D.S. N° 009-2005-TR.): Según esta norma en su Artículo 17° 
establece que el empleador deberá implementar registros y 
documentos que evidencien entre otros los accidentes y 
enfermedades ocupacionales, monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. 
 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM): Establece estándares 
primarios de calidad ambiental (ECA) para ruido, en el ambiente 
que no deben excederse para proteger a la salud humana. Estos 
ECA´s consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora 
Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en 
cuenta las zonas de aplicación y horarios. 
 
 D.S N° 028-60-S.A.P.L. - “Reglamento de Desagües 
Industriales”: Establece las características que deben cumplir los 
efluentes que se vierten en el colector público provenientes de los 
desagües industriales. 
Los niveles exigibles por esta norma son los siguientes: 
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Tabla 27: LIMITES MAXIMOS DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES 
ADMISIBLES EN LAS REDES 
Parámetros Niveles Exigibles 
pH 5-8.5  
Sólidos Suspendidos 
Sedimentables  
Menor de 8,5 mL/h 
Temperatura Menor de 35°C 
Grasas Menor de 100 mg/L 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) 
Menor de 1000 mg/L 
 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 
Aire (D.S. N° 074-2001-PCM): Publicado el 24 de diciembre del 
2001, con el consenso de los sectores empresariales pesqueros, 
mineros e industriales, incluyendo a las organizaciones no 
gubernamentales especializadas en medio ambiente, así como las 
instituciones públicas vinculadas a la calidad del aire, lográndose así el 
equilibrio entre los objetivos de protección de la salud como el de tener 
reglas claras para la inversión privada en el mediano y largo plazo. La 
presente norma establece los estándares nacionales de calidad 
ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos 
progresivamente. 
 
Tabla 28: ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 
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 Aprueban estándares de calidad ambiental para Aire D.S.003- 
2008-MINAM 
 
 Aprueban estándares de calidad ambiental para Agua D.S.002- 
2008-MINAM 
 
 Otras normas legales aplicables. Reglamentos de normas con 
carácter de ley que tienen aplicación directa con el proyecto. 
 
3.4.1.3.2. Marco Institucional: 
El proyecto de Instalación del Servicio Académico de la Carrera 
Profesional de  Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota – Cajamarca, cumplirá con lo señalado con las siguientes 
instituciones: 
 Ministerio del Ambiente: El Ministerio del Ambiente fue creado el 14 
de mayo de 2008, mediante Decreto Legislativo Nro 1013, como ente 
rector del sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de 
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gobierno local, regional y nacional. Es el organismo del Poder 
Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa 
y ejecuta la política nacional del ambiente. 
 
 Instituto Nacional de Cultura (INC): El Instituto Nacional de 
Cultura es un Organismo Público Descentralizado dependiente del 
Ministerio de Educación. La función del Instituto Nacional  de Cultura 
(INC), se determinó mediante Ley Orgánica del Ministerio de  
educación D.L. N° 25762 (12/10/92), entre sus funciones se encuentra 
el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia 
de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación 
del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 24047). 
 
 Dirección General del Patrimonio Arqueológico: 
Es un órgano del Instituto Nacional de Cultura que tiene como 
función las autorizaciones, ampliaciones y todo lo referente a las 
investigaciones arqueológicas. 
 
 Comisión Nacional Técnica de Arqueología : 
Es un órgano consultivo de la Dirección Nacional de Cultura, es 
presidida por el Director General de Patrimonio Arqueológico; 
tiene entre sus funciones: Evaluar los proyectos arqueológicos en 
todas sus modalidades y dictaminar con respecto a la solicitud de 
permisos para  proyectos de investigación en un plazo no mayor 
de 30 días y aprobar los Certificados de inexistencia de restos 
arqueológicos y las delimitaciones y señalizaciones de los 
monumentos arqueológicos en un plazo no mayor de 30 días. 
Propone las sanciones para las personas naturales y jurídicas que 
incumplan el reglamento de investigaciones arqueológica según la 
R.S. N° 004-2000-ED, publicado el 25 de enero del 2000. 
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 Municipalidades: Comprende los Gobiernos Locales involucrados en 
el ámbito de influencia de las instalaciones de interés. Se basan en: La 
Ley Orgánica de municipalidades, Ley N° 27972 de fecha 27 de mayo 
del 2003. Esta ley fija las reglas de la organización, autonomía, 
competencia, funciones y recursos de los gobiernos locales. De 
acuerdo con esta ley, se espera que los municipios planeen, ejecuten y 
promuevan por medio de los organismos competentes una serie de 
medidas ideadas para proporcionar a los ciudadanos un ambiente 
adecuado para satisfacer las necesidades vitales tales como vivienda, 
salud, educación, recreación, transporte y comunicaciones (Artículo 
73°). 
 
3.4.2. ASEGURAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
3.4.2.1.Mejora del Medio Ambiente 
Las actividades realizadas durante la etapa de preparación del sitio y 
construcción de las aulas, podrían afectar al  personal y al entorno por 
los siguientes impactos: 
- Las obras preliminares, limpieza de terreno, movimiento de 
tierras y las de la construcción propiamente dicha, van a originar 
la presencia del material particulado (polvo), emisiones gaseosas 
producto de la combustión en vehículos y maquinaria pesada. 
- En la geología, geomorfología ocasionará cambios en las 
geoformas y el paisaje. 
- Los suelos serán también perturbados por la construcción de  
instalaciones como caminos y vías de acceso. 
- Incremento del nivel acústico, durante el trabajo de las obras 
civiles y la instalación de los equipos. 
- Generación de Residuos Sólidos, los materiales excedentes de la 
construcción de las aulas, cementos, etc. 
- Riesgo potencial de accidentes. 
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Para tomar las acciones necesarias en los casos que se presentarán 
durante la obra, se plantean las siguientes medidas, acciones a tomarse 
en cuenta: 
Nombre de la medida 1:   
 
Planificación de logística constructiva; información pública de trabajos a 
realizar, charlas de información; educación y concienciación: 
 
Tipo: Prevención y mitigación. 
 
Descripción de la medida:  
 Planificar las vías y áreas de ingreso de materiales y desalojo de 
escombros;  
 Establecer zonas restringidas y áreas para estacionar;  
 Instruir al personal para prevenir accidentes; 
 Dar charlas orientadoras a los trabajadores;  
 Mantener coordinaciones con autoridades, fiscalizadores, administradora 
del contrato, contratista, subcontratistas y guardianes. 
 
Nombres de los impactos mitigados por la medida:   
 Riesgo y falta de seguridad; 
Responsables de la ejecución de la medida:  
 Supervisor de Seguridad 
Fiscalización:  
 Administrador del contrato  
 
Nombre de la medida 2:   
 
Señalización de obras (letreros) e información. 
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Tipo: Prevención 
 
Descripción de la medida:  
 Colocar letreros de tránsito vehicular y peatonal alusivos a los riesgos de 
la zona de construcción;  
 Proveer adecuada información a los profesores, oficinistas y estudiantes 
sobre zonas restringidas y horarios. 
 
Nombres de los impactos mitigados por la medida:   
 Riesgos, seguridad, accidentes; 
Responsables de la ejecución de la medida:  
 Supervisor de Seguridad 
Fiscalización:  
 Administrador del contrato  
 
Nombre de la medida 3:   
 
Facilitar instalaciones, así como equipos de seguridad laboral para los 
trabajadores y para el personal de obra. 
 
Tipo: Prevención y Mitigación 
 
Descripción de la medida:  
 Proveer a los obreros de un sitio donde comer, servicios higiénicos (o 
letrinas);  
 Proveer equipos adecuados y servicio de primeros auxilios para los 
trabajadores.  
 Proveer de Equipos de Protección Personal (EPP) a los obreros (Casco, 
Guantes, Mascarillas para polvo);  
Nombres de los impactos mitigados por la medida:   
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 Daños a la salud pública y ocupacional;  
 Estética;  
 Evitará sitios sucios;  
 Prevendrá accidentes. 
Responsables de la ejecución de la medida:  
 Supervisor de Seguridad 
Fiscalización:  
 Administrador del contrato  
 
Nombre de la medida 4:   
 
Transporte de materiales, desechos orgánicos, manejo de escombros y desechos 
inertes. Control de los desechos y su adecuada disposición final. 
 
Tipo: Prevención 
 
Descripción de la medida:  
 Desalojo y/o ubicación de los desechos (orgánicos e inorgánicos) y 
escombros en las áreas adecuadas para su disposición final.  
 Controlar el transporte adecuado de materiales de construcción hacia la 
obra, y hacia el sitio de desalojo de desechos, empleando vehículos 
cubiertos y/o lonas que cubran sus baldes para evitar derrames de 
materiales en las vías.  
 Emplear las rutas de acceso y salida previamente planificadas según 
medida 1. 
Nombres de los impactos mitigados por la medida:   
 Mala estética;  
 Salud ocupacional;  
 Impactos visuales negativos; 
 Suciedad; 
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 Malos olores; 
 Ruidos, polvo, gases; 
 Accidentes. 
 
Responsables de la ejecución de la medida:  
 Supervisor de Seguridad 
Fiscalización:  
 Administrador del contrato  
 
Nombre de la medida 5:   
 
Adecuado mantenimiento de equipos. 
 
Tipo: Prevención 
 
Descripción de la medida:  
 Mantener en buen funcionamiento y calibración de la maquinaria y 
equipos que se utilizarán en la construcción, de manera que no presenten 
riesgos ni produzcan ruidos ni gases fuera de lo normal. El control se hará 
según las características específicas de cada vehículo, maquinaria o equipo 
que se emplee.  
Nombres de los impactos mitigados por la medida:   
 Salud ocupacional;  
 Ruidos, polvo, gases; 
 Accidentes. 
 Impactos visuales negativos. 
Responsables de la ejecución de la medida:  
 Supervisor de Seguridad 
Fiscalización:  
 Administrador del contrato  
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3.4.3. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
 
3.4.3.1. Predicción, evaluación y control del Impacto Ambiental 
Se evalúan los impactos ambientales encontrados anteriormente, en 
función a ciertos criterios, con la finalidad de obtener datos en forma 
cualitativa, para posteriormente generar las medidas de prevención.  
Esta sección permitirá obtener información, que será de utilidad para 
los planes de prevención y la propuesta del plan de manejo ambiental. 
Para la evaluación de impactos ambientales se da uso a la  metodología 
que posibilita la evaluación de los impactos identificados en la matriz 
anterior, para cuyo efecto se utilizan los criterios de evaluación. Esta 
matriz se le denomina Sumario de Evaluación de Impactos 
Ambientales. 
 Criterios de Evaluación 
Los impactos son evaluados considerando la regulación específica, 
frecuencia, duración, impacto ambiental, extensión, permanencia y 
reversibilidad, sensibilidad pública y prensa, significancia económica y 
el puntaje cuantitativo se ha seguido los criterios dados en los cuadros 
siguientes, respectivamente, siguiendo la siguiente fórmula: 
P = R + (F x máx. (I,E,P1,S,SE) 
Dónde: 
P: Puntaje a calcular. 
R: Regulación específica. 
F: Frecuencia/duración. 
I: Impacto ambiental. 
E: Extensión. 
P!: Permanencia y reversibilidad. 
S: Sensibilidad pública y de prensa. 
Max (I,E,P1,S,SE): Es el valor mayor. 
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 Regulación Específica: 
CRITERIO PUNTAJE 
No hay legislación específica vigente 0 
Hay legislación específica vigente 5 
 
 Frecuencia y Duración: 
CRITERIO PUNTAJE 
Impredecible en el tiempo (irregular) de corta duración 1 
Impredecible en el tiempo (irregular) de mediana duración 2 
Impredecible en el tiempo (irregular) de larga duración 3 
Cíclico o recurrente (periódico) de corta duración 2 
Cíclico o recurrente (periódico) de mediana duración 3 
Cíclico o recurrente (periódico) de larga duración 4 
Constante en el tiempo (continuo) de corta duración 3 
Constante en el tiempo (continuo) de mediana duración 4 
Constante en el tiempo (continuo) de larga duración 5 
 
 Impacto Ambiental: 
CRITERIO PUNTAJE 
El impacto es no significativo 0 
Afecta levemente alguno de los campos ambientales 1 
Afecta levemente dos o más campos ambientales 2 
Tiene  un impacto considerable sobre uno de los campos 
ambientales 
3 
Tiene  un impacto considerable sobre dos o más campos 
ambientales 
3 
El impacto pone en riesgo el ecosistema o recurso natural 
del área 
5 
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 Extensión: 
CRITERIO PUNTAJE 
No hay impacto 0 
El impacto es insignificante  (no significativo) 1 
Daño o impacto de significancia local menor 2 
Daño o impacto de significancia local mayor 3 
Daño o impacto de significancia nacional o regional 4 
Daño o impacto de significancia internacional 5 
 
 Permanencia y Reversibilidad: 
CRITERIO PUNTAJE 
No hay daño 0 
Daño de corta duración (< 1 día) totalmente reversible en 1 
semana 
1 
Daño de corta duración (< 1 día) totalmente reversible en 1 
año 
2 
Daño de mediana duración (< 1 estación) totalmente 
reversible en 10 años 
3 
Daño de larga duración (> 1 estación) totalmente reversible 
eventualmente 
4 
Daño de larga duración irreversible 5 
 
 Sensibilidad Pública y de Prensa: 
CRITERIO PUNTAJE 
No hay preocupación del público 0 
Preocupación pública limitada, en general no hay 
preocupación local 
1 
Preocupación pública limitada, en general y local 2 
Preocupación pública limitada, en general pero mayor 
desde el punto de vista local 
3 
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Preocupación en general  y tema de importancia local, la 
reputación de la compañía en juego 
4 
Preocupación extensiva  local y general, serios daños a la 
reputación  de la compañía 
5 
 
 Significancia Económica: 
CRITERIO PUNTAJE 
Costo insignificante 0 
Costo bajo 1 
Costo moderado 3 
Costo alto 5 
 
Para determinar el grado de Significancia, se utiliza la siguiente 
tabla: 
 Significancia: 
PRIORIDAD / SIGNIFICANCIA PUNTAJE 
No significante (NS) 1-4 
Baja (B) 5-14 
Media (M) 15-22 
Alta (A) 23-30 
 
Para el Manejo Ambiental analizado, se considera: la prevención, 
Mitigación y Control. 
Después de haber cumplido con  las fases de identificación y 
evaluación de los impactos ambientales, se predice  que el proyecto  
no genera impactos negativos significantes al medio ambiente. 
IMPACTO AMBIENTAL: MODERADO. 
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Por el contrario se generará EMPLEO y elevará la calidad de vida de 
la provincia de Chota de manera directa y del departamento de 
Cajamarca de Manera indirecta. 
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3.4.3.2.Matriz de Identificación de Impacto Ambiental 
Tabla 29: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FASES 
ACTIVIDA
D  
PRIMARIA 
ACTIVIDAD 
SECUNDARIA 
ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
CARACTERÍS
TICAS 
MEDIO AFECTADO 
N° DESCRIPCIÓN 
S
IT
U
A
C
IÓ
N
 
A
C
C
IÓ
N
 
IM
P
A
C
T
O
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
E
X
T
E
N
S
IÓ
N
 
IR
R
E
V
E
R
S
IB
IL
ID
A
D
 
A
IR
E
 
A
G
U
A
 
S
U
E
L
O
 
F
L
O
R
A
 
F
A
U
N
A
 
P
A
IS
A
JE
 
S
O
C
IO
E
C
O
N
Ó
M
IC
O
 
 C
U
L
T
U
R
A
L
 
INSTALA
CION 
1. OBRAS 
PROVISION
ALES 
1.1. Transporte 
Maquinarias y 
Herramientas para 
inicio de obra 
1.1.1 
Tránsito de 
vehículos 1 
 
N D - p L s M 
   
B M 
  
1.1.2 
Generación de 
Polvo 2 
Afección a 
Salud 
N I - c L s A 
 
B 
 
B 
 
B 
1.1.3 
Generación de 
Ruido 3 
Contaminación 
Sonora 
N D - c L n 
    
M 
 
B 
1.1.4 
Generación de 
Gases de 
4 
Contaminación 
de Aire 
N D - p L s M 
   
M 
 
B 
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Combustión 
1.1.5 
Generación de 
Empleo 5 Calidad de Vida 
N I + p R 
      
B 
B 
1.1.6 
Generación aguas 
servidas 6 
Contaminación 
de Agua 
N I - P L n 
 
B B 
 
M B 
B 
1.1.7 
Accidentes de 
Trabajo 6 
Deterioro de la 
Salud 
E D - i L s 
      
B 
CONSTR
UCCION 
2. 
HABILITAC
IÓN 
TERRENO 
2.1. Nivelación y 
Compactación del 
terreno 
2.1.1 
Generación de 
Polvo 7 
Afección a 
Salud 
N I - c L s A 
  
M M B 
  
2.1.2 
Generación de 
Ruido 8 
Contaminación 
Sonora 
N D - c L n 
    
M 
 
B 
2.1.3 
Generación de 
Gases de 
Combustión 9 
Contaminación 
de Aire 
N D - p L s M 
   
M 
 B 
2.1.4 
Generación de 
Empleo 10 Calidad de Vida 
N I + p R 
      
B 
B 
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2.1.5 
Accidentes de 
Trabajo 11 
Deterioro de la 
Salud 
E D - i L s 
      
  
2.2. Eliminación de 
Desmonte 
2.2.1 
Generación de 
Polvo 12 
Afección a 
Salud 
N I - c L s A 
 
B B 
 
M 
B 
2.2.2 
Generación de 
Ruido 13 
Contaminación 
Sonora 
N D - c L s 
    
M 
 
  
2.2.3 
Generación de 
Residuos Sólidos 14 
Contaminación 
Ambiental 
N D - p L s 
  
A M M M 
  
2.2.4 
Generación de 
Gases de 
Combustión 15 
Contaminación 
de Aire 
N D - p L s A 
   
B 
   
2.2.5 
Generación de 
Empleo 16 Calidad de Vida 
N D + p R 
       
M 
2.2.6 
Accidentes de 
Trabajo 17 
Deterioro de la 
Salud 
E D - i L s 
      
M 
3. OBRAS 3.1. Construcción 
3.1.1 
Generación de 
18 
Afección a 
N I - c L s A 
  
M M 
 
B 
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CIVILES, 
SANITARIA
S Y 
ELECTRIC
AS 
de Aulas, 
Laboratorios y 
Salas 
Polvo Salud 
3.1.2 
Almacenamiento de 
Materiales 19 
Alteración del 
paisaje 
           
M 
  
3.1.3 
Generación de 
Ruido 20 
Contaminación 
Sonora 
N D - c L n 
    
M 
 
M 
3.1.4 
Generación de 
Gases de 
Combustión 21 
Contaminación 
de Aire 
N D - p L s M M 
  
M 
 M 
3.1.5 
Generación de 
Residuos Sólidos 22 
Contaminación 
Ambiental 
N 
      
B A A B A 
  
3.1.6 
Generación de 
Empleo 23 Calidad de Vida 
N I + p R 
       
M 
3.1.7 
Accidentes de 
Trabajo 24 
Deterioro de la 
Salud 
E D - i L s 
      
M 
3.2. Instalaciones 
Sanitarias 3.2.1 
Accidentes de 
Trabajo 25 
Deterioro de la 
Salud 
N I - c L s A 
 
M 
 
B 
 
B 
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3.2.2 
Generación de 
Empleo 26 Calidad de Vida 
N D - c L s 
     
B 
M 
3.2.3 
Generación de 
Residuos Sólidos 27 
Contaminación 
Ambiental 
N D - p L s 
  
A M 
 
A 
M 
3.3. Instalaciones 
Eléctricas 
3.3.1 
Generación de 
Empleo 28 Calidad de Vida 
N D - p L s A 
    
B 
M 
3.3.2 
Accidentes de 
Trabajo 29 
Deterioro de la 
Salud 
N D - p R 
       
B 
FINALIZ
ACION 
DE 
OBRA 
4. 
DESMONT
AJE DE 
EQUIPOS Y 
HERRAMIE
NTAS 
4.1. Desmontaje de 
maquinaria 
4.1.1 
Generación de 
Polvo 30 po 
N D - p L n M 
     
  
4.1.2 
Generación de 
Ruido 31 
Contaminación 
Sonora 
N D - p L n M 
     
  
4.1.3 
Generación de 
Residuos Sólidos 32 
Contaminación 
Ambiental 
N D - p L n 
  
M 
 
B 
 
  
4.1.4 
Accidentes de 
Trabajo 33 
Deterioro de la 
Salud 
N D - p L s 
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4.2. Desmontaje de 
tablones de madera 
4.2.1 
Generación de 
Residuos Sólidos 34 
Contaminación 
Ambiental 
N I - p L n 
  
M 
   
  
4.2.2 
Accidentes de 
Trabajo 35 
Deterioro de la 
Salud 
N D - p L s 
      
  
4.3. Retiro de 
material 
4.3.1 
Tránsito de 
vehículos 36 
Contam. Aire 
CO2 
N D 
 
p L s M 
     
  
  
 
37 
Contaminación 
Sonora 
N D - p L n M 
   
B 
 
  
  
 
38 
Contam. aire por 
polvo 
N D - p L n M 
 
B B B 
 
  
4.3.2 
Accidentes de 
Trabajo 39 
Deterioro de la 
salud 
N D - p L s 
      
  
5.4. Actividad 
Económica 5.4.1 Desempleo 40 
Deterioro de 
calidad vida 
N D - p L s 
      
A 
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4. CONCLUSIONES 
Tras la realización de el plan de Gestión de la obra: INSTALACION DEL SERVICIO 
ACADEMICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CAJAMARCA, utilizando 
los procesos de la guía del PMI, hemos conseguido ordenar y mantener control las 
diversas circunstancias y adversidades que se puedan presentar antes durante y después 
de la construcción. Se ha conseguido la obtención de una serie de recursos que 
mantendrán siempre con un margen de control la realización del proyecto, y hemos 
concluido que como se planteó en un principio, esta debería ser tomada en consideración 
por cualquier empresa del rubro, para obtener mayor calidad en los resultados de sus 
proyectos. Al seleccionar los planes de gestión de alcance, tiempo, adquisiciones y medio 
ambiente, hemos logrado satisfacer nuestros objetivos, que eran básicamente los de 
sustentar la utilización de estos lineamientos en una obra de construcción civil en el Perú. 
 
4.1. Gestión del Alcance 
 Al elaborar el Enunciado del Alcance del Proyecto, se pudo contemplar el 
alcance, tanto geográfico como de impacto de nuestro proyecto. En esta gestión, 
se llega a apreciar los confines de la gestión de todo el proyecto en sí. 
 Al elaborar la Matriz de trazabilidad de requisitos e hitos se pudo apreciar los 
hitos que deben realizarse para “quemar” etapas durante el proyecto. El logro de 
un hito permitirá superar una etapa, para proseguir con cada consiguiente, 
sucesivamente, hasta la entrega de la obra. 
 
4.2. Gestión del Tiempo 
 Al elaborar el Cronograma del Proyecto (Actividades de Gestión y 
Construcción). 
Con el que se pudo de manera detallada estipular el tiempo necesario para 
la realización del proyecto, incluyendo las etapas de la planificación en sí, 
que de ser bien realizada, permitirá estar siempre preparado ante cualquier 
imprevisto y actuar en función a estos. 
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4.3.Gestión de las Adquisiciones 
 Al elaborar el Enunciado del trabajo relativo a Adquisiciones, se detallaron 
los procedimientos, y documentación necesaria para seleccionar a los 
trabajos a realizar junto con los proveedores de materiales y suministros, 
durante todo el proyecto. A partir de esto se puede manejar un margen de 
retraso, y siempre anticiparse a este; de esta manera un “retraso” de un 
proveedor, es menos probable, y de por sí ya no es parte de un posible 
estancamiento en el trabajo. 
 Al elaborar el calendario de recursos, se pueden trabajar con las holguras 
promedio de los proveedores, y con esto elaborar un calendario de 
adquisiciones con más precisión y menos riesgo. Todo esto se realizó a 
partir de pruebas históricas y estadísticas de cada proveedor postulante. 
 
4.4.Gestión del Medio Ambiente 
 Se consiguió determinar el Impacto del desarrollo de la obra en el 
ambiente. 
Se realizó el estudio de impacto ambiental correspondiente, para garantizar 
que en el desarrollo de nuestro proyecto, ocasione el mínimo impacto en el 
ecosistema en el que se desarrolla. Se realizaron una serie de pruebas, que 
de acuerdo a las leyes establecidas de acuerdo al sistema de edificaciones 
del Perú, se encontraban dentro, muy por debajo, del margen permitido en 
la población.  
De acuerdo a esto se puede controlar mejor el desarrollo de la obra, sin 
poner en riesgo la integridad del personal y de la sociedad colindante con 
la obra. 
  
 204 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
 Uno de los procesos más útiles que tiene el equipo del proyecto para 
definir el alcance es la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). Con 
la ayuda de la EDT el equipo del proyecto puede definir cuáles son y 
cómo se descomponen los entregables del proyecto. De esta forma es 
posible crear un cronograma de trabajo basado en la EDT que aumente 
las probabilidades de éxito: Si ejecutamos todas las tareas del 
cronograma entonces construiremos todos los entregables y 
subentregables de la EDT, y por lo tanto cumpliremos con el alcance 
prometido. 
 
 La programación de tareas se debe realizar después de que la EDT fue 
terminada y se tienen las estimaciones de duraciones, después se 
elabora el presupuesto y no como a veces tradicionalmente sucede que 
por la emergencia de un concurso se elabora primero el presupuesto. 
 
 Una de las cosas más difíciles al implementar un proyecto es encontrar 
un balance entre el tiempo y recursos necesarios para hacer el proyecto 
ideal, y el tiempo y recursos disponibles en la organización, para esto 
existe una serie de pasos bien definidos para partir del alcance del 
proyecto y llegar a calcular la fecha de terminación con los recursos 
dados. 
 
 El objetivo del proceso de Planificación de las Contrataciones en el 
proyecto es identificar qué trabajo relacionado al proyecto se realizará 
con un proveedor externo y qué trabajo se realizara con recursos 
internos de la organización y su patrón debe siempre ser enfocarse en 
el beneficio de la organización antes que en el beneficio personal de 
alguno de las partes interesadas (stakeholders). Esta decisión se conoce 
como el Análisis Hacer o Comprar, y debe ser tomada por el gerente 
del proyecto y los patrocinadores.  
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7. ANEXOS 
ANEXO N° 01: Flujograma de Control de Cambios. 
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ANEXO N° 02: Flujograma para el Control de Cambios de los Requerimientos 
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ANEXO N° 03: Ejemplo de contrato de Adquisición de materiales. 
FUENTE MINICIPALIDAD DE HUANUCO 
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FUENTE MUNICIPALIDAD DE HUANUCO 
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FUENTE MUNICIPALIDAD DE HUANUCO 
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FUENTE MUNICIPALIDAD DE HUANUCO 
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ANEXO N° 04: Ejemplo de orden de compra. 
  
          
   
DIRECCION DE 
EMPRESA   
                TELEFONO   
                    
                RUC:   
                    
      ORDEN DE COMPRA       
                    
  PROVEEDOR             Varios   
                    
  Nombre     Fecha   
  Dirección     Nº Cotización   
                
  Teléfono             ATENCION   
  
NOTA.- SIRVASE DESPACHAR  EL SIGUIENTE 
MATERIAL       
  Cantidad Descripción Precio en soles TOTAL 
  
  
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    sub total   S/. 0.00 
    igv 18%             S/. 0.00 
    TOTAL   S/. 0.00 
                    
  
SE EMITE LA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO PACTADO. 
Con plazode entrega x dias calendarios   
  
SE RESPETAN LAS CONDICONES Y CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO DESCRITAS EN LA COTIZACION   
  
SE ADJUNTA 
COMPROBANTE DE PAGO             
 
